

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Třinec ON“

Číslo veřejné zakázky: 63521094

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny: Během realizace stavby, po odkrytí bouraných vrstev a konstrukcí stěn a podlah byla v části půdorysu zjištěna vlhkost. Nově byly navrženy přídatné sanace svislých stěn a vodorovných konstrukcí podlah. V projektu nebyly navrženy venkovní parapetní plechy u všech výměn oken, je nutno fasádu sjednotit a plechy doplnit. Po odkrytí krycích konstrukcí a vrstev bylo odbornou firmou pro slaboproud upraveno množství demontáží a systém napojení na stávající rozvody slaboproudých rozvodů. Celkový počet svítidel dle výkresu a výpočtu osvětlení je vyšší než počet uvedený v rozpočtu stavby. Celkově je provedena změna v konstrukcích, pracích a činnostech, které byly vedle dalšího předmětem veřejné zakázky a následně tedy součástí nabídky zhotovitele.

Výčet změn vyplývá z připojené přílohy ZL č. 1 (viz příloha č. 1)

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Práce a dodávky HSV		
D.2.1 – Architektonicko - stavební řešení		
D.2.1.S - Sanace		
D.2.3.e - Slaboproud		
D.2.3.f – Umělé osvětlení		
VON – Vedlejší a ostatní náklady		

Celkem		
Cena dle SOD	4 869 129,18	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	5 046 309,35	

Celková hodnota změny	4,87 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	-
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	3,63%

1/ **Návrh změny vypracoval:** , zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí

Datum:

Podpis:

2/ **Stanovisko TDI:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

3/ **Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

4/ **Stanovisko NP ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis:

(razítko)

Přílohy: Příloha ZLč. 1 – soupis prací