

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

409850 Zpracování technického řešení a rozsahu opravy mostních závěrů na D0

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 Mosty ev.č. D0-217..1 a D0-217..2

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 201.3 Pilíř P6

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/03

Číslo ZBV:

3

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel:

Stavební firma HOBST a.s.
Soběšinská 2702, 190 16 Praha 9
IČ: 48033251

Rekapitulace ZBV č. 03 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.3	-46 558,08	379 678,81	333 120,73

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00	71 702,50	71 702,50

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-46 558,08	451 381,31	404 823,23

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Průvodní list zařazení změny do skupiny

pro ZBV číslo: 3

Věcně příslušný útvar: Provozní úsek Praha/30130 oddělení oprav dálnic Čechy
 Název stavby: 409850 Zpracování technického řešení a rozsahu opravy mostních závěrů na D0
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/03
 Název SO/PS: 201 Mosty ev. č. D0-217..1 a D0-217..2
 Číslo podobjektu/rozpočtu: 201.3
 Název podobjektu/rozpočtu: Pilíř P6

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 19 481 717,10 Kč;
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných:
 Aktuální orientační smluvní částka: 20 551 441,91 Kč, 105,49 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Navržené změny vyplývají z rozdílného řešení oproti předpokladu PD.

Při provádění prací byla zjištěna odlišná konstrukce zálivek a přechodového proužku u mostního závěru (viz. zápis KD 16.7.2021). Provedení zálivek je z hmoty používané pro flexibilní MZ. Jde o odlišné řešení od projektu, kde jsou uvažovány asfaltové zálivky pouze ve spáře podél MZ. Musel být vybourán proužek podél MZ, odstraněna izolace v místě napojení na MZ, vyčištěn podklad mechanicky a tlakovým vzduchem. Jelikož technologicky nebylo možno přechodový proužek k MZ provedený z hmoty pro flexibilní závěry doplnit LA a asfaltovými zálivkami, byl proužek doplněn obdobnou hmotou a byl obnoven stávající stav (viz. zápis KD 23.7.2021), vyjádření PONTEX s.r.o. specialisty TDI.

Jelikož síť proti ptactvu na pilíři 6 byla poničena, vznikl na kontrolním dni dne 23.7.2021 (viz. zápis z KD č. 2) požadavek Objednatele, na doplnění sítě proti ptactvu pod MZ na P6.

Podrobný technický popis:

Jak bylo Zhotovitelem zjištěno, podél závěru jsou provedeny přechodové proužky z hmoty pro flexibilní závěry. PD tuto skutečnost nezmiňuje, uvažuje s asfaltovými zálivkami. Přechodové proužky podél MZ bylo nutno vybourat, odstranit izolaci na MZ, vyčistit podklad mechanicky a tlakovým vzduchem, doplnit stávající přechodový proužek obdobnou hmotou a obnovit stávající stav. Rozměr žlábků je š. 100 mm a hl. 50 mm.

Byla zjištěna poničená síť proti ptactvu na pilíři 6, která se musela nahradit novou. Nová síť byla uchycena pomocí upínacích lanek, spojovacího a kotevního materiálu.

Změna se týká položek č. 19, 20 a nových položek 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uved'te důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změnu nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměněním ve smyslu § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, ani jí nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice. Změněné položky jsou zařazené do Skupiny 3 jako nepředvídané.

Zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě rozdílného řešení od předpokladu PD. Při provádění prací byla zjištěna odlišná konstrukce zálivek a přechodového proužku u mostního závěru. Provedení zálivek je z hmoty používané pro flexibilní MZ. Jde o odlišné řešení od projektu, kde jsou uvažovány asfaltové zálivky pouze ve spáře podél MZ.

Položky dotčené změnou:

poř. č. pol.	kód	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6				
9	919112 R1	ODSTRANĚNÍ ZALIVEK VČ. LIKVIDACE (ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU)	M	82,200	0,000				
12	931310 R1	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIKOVANOU	M	82,200	0,000				
Nové položky									
21	919111	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	0,000	82,600				
22	93161	MŮSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,025M2	M	0,000	82,200				
24	93813	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK CHEMICKY	M2	0,000	0,800				
25	938651	OČIŠTĚNÍ OCELI KONSTR. OTŘESKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	0,000	8,220				
26	90785B	VYBOURÁNÍ MŮSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,02M2	M	0,000	82,200				
27	97817	ODSTRANĚNÍ MŮSTNÍ IZOLACE	M2	0,000	2,055				
Celkem								333 (20,73)	6,68

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2) podle § 9, Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Započtení položek, ale splňují náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ: Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

Změnu nelze zařadit do skupiny 1 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměněním ve smyslu § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017, nelze ji zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9, ani ji nelze zařadit do skupiny 3 (nepředvídatelné změny) ve smyslu § 10 citované směrnice. Nová položka je zařazena do Skupiny 4 jako nezbytná.

Zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě požadavku z KD dne 23.7.2021.

Z důvodu úplné absence původní sítě proti ptactvu na pilíři 6 musela být chybějící síť nahrazena novou.

Položky dotčené změnou:

poř. č. pol.	kód	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6				
Nové položky									
25	932121R	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	SOUBO	0,000	1,000				
Celkem								71 702,50	6,68

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2) podle § 9 a náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3) podle § 10 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek, ani Nepředvídané změny, ale splňují náležitosti pro Nezbytné změny k dokončení (skupina 4) podle § 11 Směrnice.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce

Podpis:

04. 01. 2022

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU

Jméno:

28 -02- 2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 409850 Zpracování technického řešení a rozsahu opravy mostních závěrů na D0	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/3	Číslo ZBV: 3.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Mosty ev. č. D0-217..1 a D0-217..2		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 201.3 Pilíř P6		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.05.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s. se sídlem Soběšinská 2702, 190 16 Praha 9

Popis Změny:

Změna vznikla na základě rozdílného řešení od předpokladu PD. Při provádění prací byla zjištěna odlišná konstrukce zálivek a přechodového proužku u mostního závěru (viz. zápis KD 16.7.2021). Provedení zálivek je z hmoty používané pro flexibilní MZ jde o odlišné řešení od projektu, kde jsou uvažovány asfaltové zálivky pouze ve spáře podél MZ. Musel být vybourán proužek podél MZ, odstraněna izolace v místě napojení na MZ, vyčištění podkladu mechanicky a tlakovým vzduchem. Technologicky nebylo možno přechodový proužek k MZ provedený z hmoty pro flexibilní závěry doplnit LA a asfaltovými zálivkami. Proužek byl proto doplněn obdobnou hmotou a byl obnoven stávající stav (viz. zápis KD 23.7.2021)
Položky č. 19 a 20 byly nahrazeny novými položkami č. 21, 22, 24, 25, 26 a 27.

Výše popsané změny vznikly během výstavby, které nebylo možné zjistit před zahájením prací.
Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-46 558,08	379 678,81	333 120,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 04. 01. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno

28 -02- 2022

Zhotovitel jméno

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Superviz

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název Stavby:
409850 - Zpracování technického řešení a rozsahu opravy mostních závěrů na D0
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 - Mosty ev. č. D0-217..1 a D0-217..2
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 201.3 - Pilíř P6

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	919117.R1	ODSTRANĚNÍ ZÁLIVEK VČ. LIKVIDACE (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU)	M										
12	931310.R1	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIKOVANOU	M										
Nové položky													
21	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M										
22	93161.	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M										
24	93813.	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK CHEMICKY	M2										
25	938651.	OČIŠTĚNÍ OCELI KONSTR	M2										
26	96785B.	OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ	M										
27	97817.	PRŮŘEZU DO 0,02M2 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE											
Celkem								46 558,08	-46 558,08	379 678,81	379 678,81	333 120,73	715,49

Za Zhotovitele

Datum

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 409850 Zpracování technického řešení a rozsahu opravy mostních závěrů na D0 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Mosty ev. č. D0-217..1 a D0-217..2 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 201.3 Pilíř P6	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">201/3</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">3.4</p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.05.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s. se sídlem Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Popis Změny:

Změna vznikla na žádost Objednatele, kde na kontrolním dni dne 23.7..2021 (viz. zápis z KD č. 2) vznikl požadavek, na doplnění sítě proti ptactvu pod MZ na P6 a předložení ZBV na tyto páce.

Výše popsané změny vznikly během výstavby, které nebylo možné zjistit před zahájením prací.
 Podmínky § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	71 702,50	71 702,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podp.
Supervize	jméno	datum	podp.
Správce stavby	jméno	datum 04. 01. 2022	podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno

datum 28 -02- 2022

Zhotovitel jméno

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

Evidenční číslo a název Stavby:
409850 - Zpracování technického řešení a rozsahu opravy mostních závěrů na D0

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 - Mosty ev. č. D0-217..1 a D0-217..2

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 201.3 - Pilř P6

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
23	932121R.	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	SOUBOR										
Celkem								0,00	0,00	71 702,50	71 702,50	71 702,50	0,00

3.6.19.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: 409850 - Zpracování technického řešení a rozsahu opravy mostních závěrů na D0

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Mosty ev. č. D0-217..1 a D0-217..2

Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Pilíř P6

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	967858.R1	DEMONTÁŽ A LIKVIDACE TĚSNÍCÍCH PROFILŮ MZ A ODSTRANĚNÍ NEČISTOT Z DRÁŽEK F PROFILŮ	M										
20	97617.R1	DEMONTÁŽ KRYCÍCH PLECHŮ NAD DILATAČÍ	KUS										
Nové položky													
21	91911L	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M										
22	9316L	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M										
23	93212IR.	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	SOUBOR										
24	93813.	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK CHEMICKY	M2										
25	93865L	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR	M2										
26	96785B.	OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ	M										
27	97817.	PRŮŘEZU DO 0,02M2 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2										
Celkem								6 059 232,74	-46 558,08	451 381,31	6 464 055,97	404 823,23	6,68
Všechny změny celkem								6 059 232,74	-46 558,08	451 381,31	6 464 055,97	404 823,23	6,68