

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D600210056

na akci: VD Labská , oprava základových konstrukcí provozní budovy č.p. 98 - DSJ

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná k podpisu: Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,
Zástupce pro věci technické: XXXXX, ředitel závodu,
XXXXX, vedoucí PS DK, tel. XXXXX
XXXXX, VD Labská, tel. XXXXX
XXXXX, tel.: XXXXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Kucián statika s.r.o.
Adresa sídla: 17. listopadu 236, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Statutární orgán: Ing. Jaromír Kucián
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Martin Kucián
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Kucián

IČ: 08055475
DIČ: CZ08055475
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 43660
Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel D600210056 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla:

stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30.6.2022**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I.etapa – DSJ **do 15.11.2021**

II.etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30.6.2022**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2022**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I.etapa – DSJ **do 15.3.2022**

II.etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2022**

Odůvodnění změny:

Termín odevzdání DSJ je upraven z důvodu upřesnění a doplnění podkladů ze strany zadavatele a s tím spojených úprav technického řešení a omezeními v souvislosti s onemocněním COVID 19. (VD je zařazeno do „kritické infrastruktury“).

V souvislosti se změnou předpokládaného termínu realizace stavby byl posunut termínu provedení AD.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

Ing. Martin Kucián
jednatel
podepsán elektronicky