

Dodatek č. 1

KRPL-22347-12/ČJ-2021-1800SU-22

SMLOUVA O DÍLO


KRPL-22347-5/ČJ-2021-1800SU-22

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
 se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **INGPRO CZ s.r.o.**
 Zastoupený: 
 se sídlem: Na Náspu 3057, 466 01, Jablonec nad Nisou
 IČ: 25429329
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 číslo účtu: 171164587/0300
 Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17870

dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je zpracování níže uvedených dokumentů v rámci akce:

**KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa
 Jablonec nad Nisou, ulice 28. října, objekt bez č. p. (SKPV)**

dále jen „stavby“.

1 PŘEDMĚT DODATKU

Na základě zjištění předchozí projekční přípravy (samostatná investiční akce na rekonstrukci elektroinstalace a sociálních zařízení v objektu) nelze v objektu zřídit systém centrálního řízeného větrání s rekuperací tepla. Důvodem je konstrukční systém budovy, jehož jednotlivé nosné prvky (zejména průvlaky) brání ekonomicky přijatelnému řešení rozvodů. Zadání předmětu díla proto neobsahovalo požadavek na řízené větrání s rekuperací tepla.

V průběhu projekční přípravy na zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP na objekt zhotovitel prověřil možnost řešit řízené větrání pomocí lokálních rekuperačních jednotek. S ohledem na významný vliv tohoto opatření na energetické úspory a zvýšení uživatelské komfortu objektu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu rozšíření zadání o rekuperaci vzduchu v jednotlivých kancelářích.

2. V článku 5. TERMÍN PLNĚNÍ, odstavci 5.1. se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo:***5.1. JPD:**

Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy
 Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 7 týdnů od zahájení prací

textem:

5.1. JPD:

Zahájení prací:

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):

po nabytí účinnosti smlouvy
nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací

3. V článku 6. CENA ZA DÍLO, se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo:

6.1. Cena za JPD bez DPH	250 000,- Kč
6.2. Cena za soupis prací a oceněný soupis prací bez DPH	47 500,- Kč
6.3. Cena za dílo celkem bez DPH	297 500,- Kč
6.4. DPH 21%	62 475,- Kč
6.5. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%	359 975,- Kč

textem:

6.1. Cena za JPD bez DPH	319 000,- Kč
6.2. Cena za soupis prací a oceněný soupis prací bez DPH	47 500,- Kč
6.3. Cena za dílo celkem bez DPH	366 500,- Kč
6.4. DPH 21%	76 965,- Kč
6.5. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%	443 465,- Kč

4. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla mezi smluvními stranami dojednána v prosinci 2021. Dodatek byl sestaven a oboustranně odsouhlasen k 30.12.2021. Před podpisem dodatku musela být na straně objednatele provedena úprava financování akce.

Tato dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této smlouvy.

Za objednatele

v Liberci, dne 23 -03- 2022



majetku

Za zhotovitele

v Jablonci n/Nisou, dne 23 -03- 2022

