



dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královohradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2021 je s touto nasazením NIS pevně spojeno.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou tyto změny smlouvy:

- a) Odstavec 9 bod 9.3 – cena díla může být fakturována a propočtena parciálně, a to na základě dílčích kroků a akceptačních dokumentů, nikoliv až za celé dílo najednou.
- b) Odstavec 4 bod 4.1 – byl upraven termín zhotoveného díla jako celku a jednotlivých kroků. Nový časový harmonogram je součástí Dodatku jako příloha č. 1.

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

3.3 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

23.03.2022

.....  
Ing. Leoš Raibr  
STAPRO s. r. o.  
jednatel společnosti

.....  
RNDr. Bc. Jan Mach  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
předseda správní rady

.....  
Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,  
Zdravotnický holding Královohradeckého kraje a.s.

## Příloha č. 1 – časový harmonogram

Fáze	Jičín	Trutnov	Dvůr Králové	Náchod
Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele.	17.1.2022 – 31.5.2022	17.1.2022 – 17.5.2022	20.4.2022 – 3.5.2022	21.2.2022 – 03.5.2022
Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.)	1.6.2022 – 1.7.2022	18.5.2022 – 3.6.2022	22.6.2022 – 28.6.2022	23.6.2022 – 29.6.2022
Zpracování připomínek z testování	4.7.2022 – 22.7.2022	6.6.2022 – 24.6.2022	29.6.2022 - 16.8.2022	30.6.2022 – 17.8.2022
Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele	17.1.2022 – 28.7.2022	17.1.2022 – 30.6.2022	8.6.2022 – 8.9.2022	2.6.2022 – 8.9.2022
Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)	17.1.2022 – 29.7.2022	17.1.2022 – 30.6.2022	1.6.2022 – 23.8.2022	2.6.2022 – 24.8.2022
Zpracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu	4.7.2022 – 29.7.2022	6.6.2022 – 24.6.2022	6.7.2022 – 16.8.2022	7.7.2022 – 17.8.2022
Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)	29.7.2022 – 6.10.2022	1.7.2022 – 8.9.2022	9.9.2022 – 1.12.2022	9.9.2022 – 17.11.2022
Zpracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu	9.9.2022 – 20.10.2022	12.8.2022 – 15.9.2022	28.10.2022 - 24.11.2022	21.10.2022 – 24.11.2022