

Harmonogram - Olšany - rekonstrukce živičného povrchu u vstupní brány

Vázev úkolu		1.týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
ředání a převzetí staveniště	do 5 dnů od podpisu SoD								
zahájení prací	do 5 dnů od podpisu SoD								
řípravné práce, vytýčení stávajících sítí									
žourání, demontáže vč.odvozu a likvidace suti									
žbruby, základové patky, úpravy šachet									
žlažby									
živičné povrchy									
žokončovací práce, úklid									
ředání dokončeného díla									do 5 dnů od dokončení prací