

Číslo smlouvy objednatele: 12/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 866/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1269/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 101/2018

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1135/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 170010

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1256/2019

Číslo dodatku č. 6 objednatele: 1449/2019

Číslo dodatku č. 7 objednatele: 1288/2020

Číslo dodatku č. 8 objednatele: S/SÚSJMK/2022/139

Ev.č. VZ: 646415

## DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

### II/425 Starovičky – Rakvice - Břeclav – IZ aktualizace, DSP, IČ, PDPS, SP

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL 1

##### DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 427 67 377  
sp. zn. B 10727

jako vedoucí společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

spolu s

#### ZHOTOVITEL 2

##### Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880  
sp. zn. C 52797

[REDACTED] firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

jako společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2017, dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2017, dodatku č. 3 ze dne 10. 5. 2019, dodatku č. 4 ze dne 22. 5. 2019, dodatku č. 5 ze dne 15. 11. 2019, dodatku č. 6 ze dne 17. 12. 2019 a dodatku č. 7 ze dne 25. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 8.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 dále dohodly na změně čl. I. odst. 3. smlouvy, které se mění a nově zní:

3. Předmětem této smlouvy jsou:

- i. aktualizace investičního záměru;
- ii. průzkumy a studie;
- iii. dokumentace pro vydání stavebního povolení;
- iv. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení;
- v. projektová dokumentace pro provádění stavby;
- vi. soupis prací včetně aktualizace rozpočtu a výkazu výměr SO 103 a rozdělení na podobjekty;
- vii. spojená dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro SO 202 – most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice;
- viii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného povolení pro SO 202 – most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice ve společném řízení

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 dohodly na změně čl. III-a), odst. 13 smlouvy, který se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR+DSP budou následující položky:

- i. průzkum inženýrských sítí;
  - ii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
  - iii. hydrogeologická data;
  - iv. geologický průzkum;
- (dále jen „průzkumy a studie“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie, Koncept IZ, DSP, SP pro DSP	do 8 měsíců od podpisu této smlouvy
Konečný IZ, DSP, SP pro DSP, IČ	do 20 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS objektů SO101, 103, 104, 105, 106 a 203	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS SO 201	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS SO 102 a SO 102.1	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS SO 201	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná PDPS, SP pro PDPS SO 102 a SO 102.1	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Průzkumy související s vícepracemi na SO 202 dle dodatku č. 3	do 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 3

Odevzdání konceptu DÚR+DSP	do 14 týdnů od účinnosti dodatku č. 3
Odevzdání konečné DÚR+DSP, podání žádosti o společné řízení	do 8 týdnů od obdržení připomínek ke konceptu DÚR+DSP
Společné povolení	do 14 týdnů od podání žádosti
Odevzdání konceptu PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice	do 4 týdnů od vydání společného povolení s nabytím právní moci
Odevzdání konečné PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice	do 14 dnů od obdržení připomínek ke konceptu PDPS
Aktualizace rozpočtu a výkazu výměr SO 103	42 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 8

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**4 647 780 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě deseti faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – průzkumy a studie dle čl. III odst. 12 ve výši ██████████,- Kč + DPH, druhá faktura bude vystavena pro část díla – IZ, DSP, SP pro DSP a 80 % IČ pro DSP ve výši ██████████- Kč + DPH, třetí faktura bude vystavena pro část díla Průzkumy související s vícepracemi na SO 202 dle čl. IIIA odst. 13 ve výši ██████████- Kč + DPH, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla DÚR +DSP ve výši ██████████- Kč + DPH, pátá faktura bude vystavena pro sloučené řízení ve výši ██████████- Kč + DPH, šestá faktura bude vystavena pro část díla – PDPS a SP pro PDPS objektů SO 101, 103, 104, 105, 106 a 203 a 20% IČ pro DSP ve výši 60% z ceny PDPS a SP pro PDPS tj. ██████████ ██████████ Kč + DPH, sedmá pro aktualizaci rozpočtu a výkazu výměr pro SO 103 ve výši ██████████ bez DPH, osmá faktura bude vystavena za část PDPS, SP pro PDPS SO 201 ve výši ██████████ Kč + DPH, devátá faktura bude vystavena za část PDPS, SP pro PDPS SO 102 a SO102.1 ve výši ██████████ Kč + DPH a desátá faktura bude vystavena pro část díla PDPS a SP pro PDPS SO 202 a jím vyvolaných úpravy navazujícího úseku silnice ve výši ██████████ Kč + DPH. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur 2,4, 8, 9 a 10 bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a přílohami všech faktur bude předávací protokol. (Číselné označení faktur je uvedeno pouze pro celkovou přehlednost, faktury nemusí být vystavovány v tomto pořadí, budou vystavovány dle skutečného splnění fakturované části díla.)

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 8, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 8 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 8 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 8 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 8 je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Ostravě dne 18. 3. 2022

V Brně, dne 24. 3. 2022



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,  
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-  
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

**KALKULACE CENY**

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>Průzkumy a studie</b>	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	
z toho průzkum inženýrských sítí	
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
z toho diagnostika vozovky	
z toho diagnostika mostů ev.č. 425-015, 425-016 a 425-018	
<b>Průzkumy a studie celkem*</b>	
<b>IZ celkem</b>	
<b>DSP celkem</b>	
<b>PDPS celkem</b>	
<b>Soupis prací</b>	
z toho soupis prací pro DSP	
z toho soupis prací pro PDPS	
<b>Soupis prací celkem</b>	
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	
<b>Vícepráce dle Dodatku č.3</b>	
<b>Vícepráce dle Dodatku č.8</b>	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>4 647 780 Kč</b>

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Ostravě, dne



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,  
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-  
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu