

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Číslo SO/PS/

číslo Změny SO/PS:

C 431/001

Číslo ZBV:

035.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení změny na pol. č. 20 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY -KABEL DO 4 KG/M vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Veškeré provedené práce byly realizovány za kontroly a potvrzení TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	4 438,67	4 438,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

 datum 1.2.2022 podpis

Správce stavby

jméno

 datum 23.03.2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

 datum 23.03.2022 podpis

Zhotovitel

jméno

 datum 20.1.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 035.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
Celkem								44 621,50	0,00	4 438,67	49 060,17	4 438,67	9,95

Za Zhotovitele:

Datum:

20.1.22

Za Objednatele:

Datum:

10 -03- 2022



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 035.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
113	75H14X.	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ											
Celkem								0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

20.1.22

Za Objednatele:

Datum:

10-03-2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 431/001

Číslo ZBV:

035.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS bylo uvažováno s použitím stávajících sloupů a svítidel VO. Při realizaci bylo zjištěno, že stávající svítidla jsou v havarijním stavu nebo nefunkční. Z toho důvodu je nutná repase, čištění či výměna vadných dílů.

Výše uvedené práce jsou nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	78 026,54	78 026,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

10.02.22

podpis

Supervize

jméno

datum

1.2.2022

podpis

Správce stavby

jméno

datum

23. 03. 2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

23. 03. 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

10.1.22

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 035.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
107	741107.	SMRŠTITELNÁ TRUBIČKA ČERNÁ PRO PRŮMĚR DO 16 MM, PÁSEK 30 MM PRO JEDEN PŘIPOJOVACÍ BOD ZEMĚ/VZDUCH											0
108	743Z31R.	ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M dodávka a montáž											0
109	74C917.	PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNÍČ VČETNÉ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ											0
110	742G21.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2											0
111	742L11.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											0
112	743493.	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - VÝMĚNA ZDROJE NEBO ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA NA STOŽÁRU NEBO NA BRÁNĚ PŘES 6 M BEZ ZVEDACÍ TECHNIKY											0
Celkem								0,00	0,00	78 026,54	78 026,54	78 026,54	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

20.1.22

Za Objednatele:

Datum:

10-03-2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 431/001

Číslo ZBV:

035.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Pol. č. 8, 101, 102

Důvodem této změny je úprava standardů TSB a.s. V PDPS byly navrženy základy z prostého betonu C16/20. Vlivem změny standardů TSB a.s. byly tyto základy navrženy z prostého betonu C25/30 a C30/37.

Pol. č. 13, 103, 104, 105

V souvislosti s požadavky správce VO a v souvislosti s dopřesněním na základě provedeného výpočtu mechaniky došlo v RDS ke změně typu kabelu. Z důvodu této změny došlo k přidání nových pojistkových skříní.

Pol. č. 106

V rámci PDPS bylo uvažováno, že bude provizorní VO napojeno ze svorkovnice jednotlivých sloupů VO. V rámci RDS požadoval správce VO TSB a.s. doplnění zásuvek, přes které bude toto provizorní VO napojeno.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-324 958,05	170 572,59	-154 385,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

 Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 10.02.22 podpis

 Supervize jméno _____ datum 2.2.2022 podpis

 Správce stavby jméno _____ datum 23.03.2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 23.03.2022 podpis

 Zhotovitel jméno _____ datum 20.1.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 035.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 431 - VO komunikace - VMO, úsek MUK Hlinky - galerie								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20											
13	742H12.B	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2											
Nové položky													
101	272314.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
102	272315.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37											
103	742G11R.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2											
104	743C12.	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTICÍCH PRVKŮ											
105	742H22R.	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2											
106	741411R.	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A-doplnění zásuvky											
Celkem								324 958,05	-324 958,05	170 572,59	170 572,59	-154 385,46	-47,51

Za Zhotovitele:

Datum:

20.1.22

Za Objednatele:

Datum:

10-03-2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 605/003	Číslo ZBV: 041.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS bylo v soupisu prací do programu Aspe zahrnuto ve specifikaci položky celkové množství této položky č. 50, která je tvořena součtem kubatury čistících výklenků a kubatury typických pásů. Vlivem chyby použité syntaxe zadání v softwaru došlo k tomu, že do výsledného množství ve výpočtu nebyla započtena kubatura čistících výklenků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 878 592,69	3 878 592,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 16.02.22	podpis
Supervize	jméno	datum 2.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23. 03. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 23. 03. 2022	podpis
--	-------	--------------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum 9.2.22	podpis
------------	-------	--------------	--------

☐ : Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 041.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	36531R.	DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY Z PROST BET											
Celkem								19 704 660,55	0,00	3 878 592,69	23 583 253,24	3 878 592,69	19,68

Za Zhotovitele:

Datum: 25. 1. 2022

Za Objednatele:

Datum: 10 -03- 2022

00000000

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 605/003	Číslo ZBV: 041.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V zadávací dokumentaci projektu byl předpoklad nadvýšení pro konvergenční deformační linii výrubu ostění o 50 mm. Konvergence horninového masivu toto nadvýšení výrubu následně měli zatlačit směrem do tunelu. V rozpočtu stavby projekt předpokládal že bude přicházet k dobíhání konvergencí o 20 mm. V průběhu ražeb a jejich ukončení probíhalo měření konvergenčních profilů. Toto měření bylo ukončeno v době kdy většina konvergenčních profilů vykazovala žádné nebo minimální konvergenční deformace. Výsledkem bylo vyhodnocení konvergenčních měření a jejich ustálení na finální hodnotu 4,33 mm. Prostor který bylo nutné zaplnit litým betonem při betonážích sekundárního ostění nad rámec zadávací dokumentace proto byl 5,67 mm.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 208 461,87	2 208 461,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno _____	datum 16.02.22	podpis _____
Supervize	jméno _____	datum 2.3.2022	podpis _____
Správce stavby	jméno _____	datum 25.03.2022	podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
 směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 23.03.2022 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 9.2.22 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré: _____

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 041.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	36531R.A	DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY Z PROST BET											
54	36535R.A	DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY ZE ŽELEZOBET C30/37											
Celkem								1 936 973,90	0,00	2 208 461,87	4 145 435,77	2 208 461,87	114,02

Za Zhotovitele:

Datum:

25.1.2022

Za Objednatele:

Datum:

10-03-2022

8000000

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 761/001

Číslo ZBV:

042.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-23 713,73	16 832,50	-6 881,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno _____ datum 2.3.2022 podpis _____Správce stavby jméno _____ datum 23.03.2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno _____

datum 23.03.2022 podpis _____

Zhotovitel

jméno _____

datum 7.2.22 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: _____



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 042.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	347125.a	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37											
13	347125.b	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37											
Celkem								3 709 949,80	-23 713,73	16 832,50	3 703 068,57	-6 881,23	-0,19

Za Zhotovitele:

Datum: 8. 2. 22

Za Objednatele:

Datum:

10-03-2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 761/001

Číslo ZBV:

042.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při realizaci přeložek inženýrských sítí v místě objektu zdi C 253 byla v rámci výkopových prací odhalena stěna bývalé vodárenské nádrže, která nebyla zahrnuta v podkladech zajištěných od správce v předmětném území v rámci předchozího stupně dokumentace. Nalezená stěna částečně pokračuje i pod sousední objekt protihlukové stěny C 761, kde dochází ke kolizi se založením sloupků PHS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-144 484,64	562 991,59	418 506,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 10.02.22	podpis
Supervize	jméno	datum 2.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23.03.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

23.03.2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

7.2.22

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 042.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R.	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
5	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
6	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
7	264739R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 700MM											
8	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
9	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
19	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
23	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
24	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
25	78382R.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)											
28	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
Celkem								1 963 080,00	-144 484,64	562 991,59	2 381 586,95	418 506,95	21,32

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 8. 2. 22

Datum: 10 -03- 2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 761/001

Číslo ZBV:

042.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Ze strany TDI a zhotovitele byl vznesen požadavek na změnu kotvení sloupků PHS, a to pomocí lepených kotev přes patní plech s výztuhami, viz vstupní výrobní výbor ze dne 03.03.2021. Z pohledu zhotovitele a TDI se kapsy pro kotvení sloupků PHS (C 761) jeví jako nevhodně řešení např. z důvodu časového odstavu budování a dočasné nutnosti důsledného odvodnění a ochrání kapes, viz vstupní výrobní výbor SO C 255, C 321.2 ze dne 19.11.2021.

Zástupce TDI doporučil plynulejší přechod výškové úrovně PHS před a za C 253. Projektant vysvětlil, že výškové uspořádání byla v tomto případě pouze estetická záležitost, viz vstupní výrobní výbor SO C 761, C 762 ze dne 03.03.2021.

Na závěrečném výrobním výboru SO C 253-2, C 271, který proběhl dne 28.04.2021, byl upřesněn detail kotvení PHS C 761 do dřívku zdi C 253. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že protihlukové výplně budou zasunuty do niky, která byla vytvořena přímo v bednění zdi, na dřívku zdi bude navazovat sloupek PHS, který bude kotven přes patní desku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-96 992,86	86 314,90	-10 677,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

 Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 10.02.22 podpis _____

 Supervize jméno _____ datum 2.3.2022 podpis _____

 Správce stavby jméno _____ datum 23. 03. 2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 23. 03. 2022 podpis _____

 Zhotovitel datum 7.3.22 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 042.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 761 - Protihlukové stěny - VMO, km 2,040 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	33717.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
14	34796.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH											
21	45734.	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)											
Celkem								2 070 764,05	-96 992,86	86 314,90	2 060 086,09	-10 677,96	-0,52

Za Zhotovitele

Datum: 8.7.22

Za Objednatele:

Datum:

10-03-2022