

## **DODATEK č. 2**

# **ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

## **Název zakázky: Sanace tělesa železničního spodku v km 79,050 – 79,150 úseku Rožná - Nedvědice**

### **Smluvní strany**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3325/2021

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5623530037

a

#### **Společnost SAGAMB Rožná-Nedvědice**

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

#### **druhý účastník společnosti AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO: 49446703, DIČ: CZ 49446703

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka B 1120

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Vlastimilem Horákem, členem představenstva a prokuristou

**Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **521258**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dopisem ze dne 23.2.2022 požádal Zhotovitel o uzavření dodatku z důvodu nutnosti doplnění odvodnění trati a zřízení propustku v km 79,135 v rámci Díla, kdy nad tratí došlo ve svahu ze strany Lesů České republiky k odlesnění a je plánováno další odlesnění ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno, v důsledku čehož dojde k výraznému nárůstu stékající vody k drážnímu tělesu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy na změně Smlouvy o dílo takto:

### **I. Předmět Dodatku**

1. V Příloze č.1 Smlouvy – Specifikace Díla se rozšiřuje předmět Díla o Dodatečné služby a vkládá se nový text takto :

Dodatečné služby dle Dodatku č.2:

- zřízení propustku v km 79,135
- doplnění odvodnění trati (mj. skluz od propustku k řece)

Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č.1 Dodatku (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2. V čl. 3. - Předmět, Cena a Harmonogram plnění Smlouvy se zvyšuje Cena Díla o cenu dodatečných služeb dle tohoto Dodatku ve výši 83 300,- Kč bez DPH, ruší se stávající znění článku 3.3, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy a Dodatku č.1 bez DPH:	890 500,- Kč
Cena dodatečných služeb dle Dodatku č.2	<b>83 300,- Kč</b>
Cena Díla dle Smlouvy a Dodatků č.1 a 2 bez DPH:	<b>973.800,- Kč</b>

slovy: **devět set sedmdesát tři tisíc osm set korun českých**

### 3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

V návaznosti na změnu Ceny Díla se mění Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 Dodatku (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy) – Specifikace Díla ve znění dle Dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1
  - Příloha č.2 (Příloha č.4 Smlouvy ) – Rozpis ceny Díla ve znění dle Dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4

V Olomouci 24.3.2022

V Praze 21.3.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel

## PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.1 SMLOUVY) - SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.

**Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94I zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc>

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejuplněnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).

Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

Geodetické a mapové podklady (mapové podklady TÚ .. km ..., patné ŽBP a projekty PPK) zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

Dodatečné služby dle Dodatku č.2:

- zřízení propustku v km 79,135
- doplnění odvodnění trati (mj. skluz od propustku k řece)

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

1x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit:

6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

**PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)****ROZPIS CENY DÍLA**

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
973 800 Kč	204 498 Kč	1 178 298 Kč

z toho:

**A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:**

933.800 Kč	196 098 Kč	1 129 898 Kč
------------	------------	--------------

**B) Cena za výkon autorského dozoru:**

40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
-----------	----------	-----------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 800 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

**Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:**

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	Nefakturační období
2. Dílčí etapa	Nefakturační období
3. Dílčí etapa	100% ceny DUSP+PDPS
4. Dílčí etapa	Nefakturační období
5. Dílčí etapa	100% ceny AD