

**DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 010/TECH/2021 ze dne 6.5.2021**

uzavřený podle ustanovení čl. XII., odst. 12.4 smlouvy
o dílo č. 010/TECH/2021 ze dne 6. 5. 2021 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231
IČ: 25649329
DIČ: CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

GRADIOR TECH a.s.

se sídlem: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1671
IČ: 63473542
DIČ: CZ63473542
plátce DPH: ano
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 267656017/0300
Zastoupen: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 010/TECH/2021 ze dne 6. 5. 2021 (dále také jen „dodatek“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2021 (dále jen „dodatek č. 1“):

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 010/TECH/2021, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – *řádné provedení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce divadla Spirála – Část 2 (scénická technologie)“, spočívající v provedení stavebních prací v rozsahu určeném projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností Výstaviště Praha, a.s.,*

včetně všech souvisejících dodávek a prací, které vedou ke splnění celého předmětu díla – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).

- 1.2 V ustanovení čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, si sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je změna doby zhotovení díla. Přestože zhotovitel začal s plněním díla včas (zajištěním dodávek jevištních technologií) dle uzavřené smlouvy, a byl připraven svou část díla kompletně plnit dle původního harmonogramu, bylo mu tak bohužel znemožněno, neb nejsou splněny požadavky na stavební připravenost ze strany zhotovitele stavební části zakázky Rekonstrukce divadla Spirála, spol. Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka, a předání kompletní stavební připravenosti dle aktuálního harmonogramu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 009/TECH/2021 ze dne 6.5.2021) se předpokládá k 24.3.2022. Zhotovitel byl však připraven převzít staveniště s výhradami, a proto zahájil přípravné práce, dodá požadované technologie, nicméně do doby předání kompletní stavební připravenosti nebude (nemůže) realizovat dílo v plném rozsahu dle smlouvy, proto je nutné tímto dodatkem prodloužit dobu zhotovení díla.

II.

Změna na základě článku III. odst. 3.1 smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III. odst. 3.1 Smlouvy, tak že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do **1.10.2022**, a to v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.“*

- 2.2 Smluvní strany jako Přílohu č. 1 tohoto dodatku přikládají nový harmonogram, který nahrazuje harmonogram jako přílohu č. 2 smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.5 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Harmonogram

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva

.....
GRADIOR TECH a.s.
Bc. Robert Nos
člen správní rady

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Jan Stanko
člen představenstva



Zadavatel: Výstaviště Praha, a.s.
 Zakázka: Rekonstrukce divadla Spirála
 Část zakázky: Část 2 - Vybavení a osazení objektu divadelní technikou

Dodavatel: GRADIOR TECH a.s.
 Revize: Dodatek k SML
 Ze dne: 15.02.2022

ID	Popis	Rok																							
		Měsíc	duben	květen	červen	červene	srpen	září	říjen	listopa	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červene	srpen	září	říjen	listopa	prosinec		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.	Podpis smlouvy o dílo		↑																						
2.	Výroba a nákupy																								
2.1	Výrobně konstrukční dokumentace																								
2.2	Dodávka dílů s dlouhou dodací lhůtou																								
2.3	Výroba a kompletace																								
3.	Práce na stavěništi																								
3.1	Stavební připravenost pro JT																								
3.2	Montážní práce																								
3.3	Uvedení do provozu, revize a školení																								
3.4	Předání díla																								

K zajištění prací v uvedených termínech je nutné zajištění následujícího pracovního prostředí:

- pro instalaci kabelových tras a pokládky kabelů teplota min 10°C
- pro instalaci látkového vybavení a sedadel bezprašné prostředí, vlhkost max 50% a teplota min. 15°C
- prostory režii a technologických prostor musí být uzamykatelné, stavebně dokončené včetně technologie (osvětlení, silnoproud, apod.)
- teplota prostředí, v němž bude probíhat instalace technologie nesmí být nižší než 15 °C