

**ČASOVÝ HARMONOGRAM -
"Oprava střešního pláště objektu čp.1,Milevsko"**

Datum	Činnost
6.4.2016	Předání staveniště zhotovitele
11.4.2016	montáž lešení
12.4.2016	montáž lešení a ochranných stříšek
13.4.2016	demontáž krytiny a latí + plachtování
14.4.2016	výměna části krovů + plachtování
15.4.2016	výměna části krovů + práce zámečnické
18.4.2016	montáž folie a laťování + ošetření krovu
19.4.2016	montáž latí a krytiny + práce klempířské
20.4.2016	demontáž krytiny + plachtování
21.4.2016	demontáž krytiny + plachtování
22.4.2016	ošetření krovů- výměna části krovů
25.4.2016	konstrukce zámečnické + výměna části krovů
26.4.2016	montáž folie a laťování - ošetření krovů
27.4.2016	kladení krytiny + práce klempířské
28.4.2016	kladení krytiny + práce klempířské
29.4.2016	demontáž krytiny + plachtování
2.5.2016	demontáž krytiny + plachtování + ošetření krovů
3.5.2016	výměna části krovů + práce zámečnické
4.5.2016	výměna části krovu + ošetření krovu
5.5.2016	montáž krytiny + práce klempířské + folie
6.5.2016	montáž krytiny + práce klempířské + folie
9.5.2016	demontáž krytiny + plachtování
10.5.2016	demontáž krytiny + výměna části krovů
11.5.2016	výměna části krovů + práce klempířské
12.5.2016	práce klempířské + práce tesařské
13.5.2016	demontáž a montáž lešení
16.5.2016	montáž lešení a ochranných stříšek
17.5.2016	demontáž krytiny+ plachtování
18.5.2016	demontáž krytiny + plachtování + výměna části krovů
19.5.2016	výměna části krovů + práce zámečnické
20.5.2016	montáž krytiny + práce klempířské + folie
23.5.2016	práce zámečnické + montáž krytiny práce klempířské
24.5.2016	demontáž krytiny, plachtování, úklid staveniště
25.5.2016	demontáž krytiny, ošetření krovu, výměna části krovu
26.5.2016	výměna části krovu, práce klempířské, práce zámečnické
27.5.2016	montáž latí a krytiny , práce klempířské
30.5.2016	demontáž krytiny + plachtování
31.5.2016	výměna části krovů, práce zámečnické ,ošetření krovů
1.6.2016	montáž krytiny, práce klempířské, nátěry, úklid
2.6.2016	elektromontáž a vzduchotechnika
3.6.2016	elektromontáže, vzduchotechnika, demontáž lešení
6.6.2016	demontáž lešení + úklid
7.6.2016	odvoz sutí na skládku
8.6.2016	úklid
9.6.2016	úklid
10.6.2016	úklid
13.6.2016	předání díla objednateli

Příloha č. 3 SoD

