

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:** 1538/2020

**Evidenční číslo Zhotovitele:** 06064/2020

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

**Objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
ID datové schránky: gg4t8hf  
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: ██████████, ředitel sekce investiční  
a

**Zhotovitelem:** Metrostav a.s.  
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha  
Číslo účtu: ██████████  
ID datové schránky: Bnpcf46  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: ██████████, ředitel divize 6, Metrostav a.s.  
na základě plné moci  
██████████, obchodní náměstek divize 6, Metrostav a.s.  
na základě plné moci

### 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Smlouva byla uzavřena dne 25. 8. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava ř.km 53,18, rekonstrukce Staroměstského jezu“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- b) výskytu okolností anebo skutečností popsaných dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- a) *změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ:* sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
- b) *změna rozsahu Díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ:* sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena,

- c) *změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ*: sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek Výkazu výměr jinými položkami, přičemž nové položky Výkazu výměr jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě,
- d) *změna Doby pro dokončení dle § 222 odst. 6 ZZVZ*: sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodu výskytu většího množství původních, dřevěných pilot v podloží jezu, než které předpokládala projektová dokumentace. Tyto piloty je nutné odstranit, aby mohla být realizována železobetonová deska jezu.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

### 3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

#### 1. Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka se tímto Dodatkem mění pouze pro účely sledování změn Smlouvy dle § 222 ZZVZ. Pro účely Smlouvy zůstává Přijatá smluvní částka ve výši dle definice obsažené v pod-odstavci 1.1.4.1. Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Přijatá smluvní částka je pro účely tohoto Dodatku stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	112 338 267,47 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ	676 410,07 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	3 564 734,49 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	1 298 759,70 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ	179 796,33 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ	179 800,00 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	115 280 648,66 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku je stanovena na základě Aktualizovaného Výkazu výměr/oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení /řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve znění Výkazu výměr Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

#### 2. Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

„nejpozději do 1280 kalendářních dní“

### 4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
ředitel divize 6  
na základě plné moci  
**Metrostav a.s.**

.....  
[redacted]  
obchodní náměstek divize 6  
na základě plné moci  
**Metrostav a.s.**