



MUHTP004QY3G

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

název: **Město Horšovský Týn**
adresa sídla: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 00253383
DIČ: CZ00253383
peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3284670287/0100
Zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

1.2. Zhotovitel:

název: **BOLID M s.r.o.**
adresa sídla: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupené: Lukášem Havlíkem, prokuristou

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.6.2021 smlouvu o dílo, týkající se provedení stavebních prací na objektu „Sýpky“, s místem realizace v budově č.p. 129 v Masarykově ulici v Horšovském Týně, umístěné na pozemku parc. č. 362, k. ú. Horšovský Týn (dále jen „**dílo**“) (dále jen „**smlouva**“). Následně byl dne 30.11.2021 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byly sjednané změny závazku ze smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“).
- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že se některé stavební práce a dodávky, sjednané ve smlouvě, nebudou realizovat (dále jen „**méněpráce**“). V souvislosti se změnami rozsahu díla formou dohodnutých víceprací a méněprací se obě smluvní strany dohodly též na změna sjednané ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku č. 2 je změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnového listu č. 2, č. 3 a č. 4, které tvoří přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 k tomuto dodatku č. 2.
- 3.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

a) ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tj. provedení změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ dle změnového listu č. 2, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2

b) ust. § 222 odst. 5 ZZVZ tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ dle změnového listu č. 3, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2;

c) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle změnového listu č. 4, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1.:

	Cena bez DPH
smlouva o dílo	6.816.000,00 Kč
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ)	1.154.794,41 Kč
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	1.876.933,52 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (vícepráce)	1.020.871,84 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (vícepráce)	1.133.514,42 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (méněpráce)	-277.452,74 Kč
cena celkem	9.847.727,93 Kč

Nová cena celkem činí:

cena bez DPH	9.847.727,93 Kč
DPH 21%:	2.068.022,87 Kč
cena s DPH celkem	11.915.750,80 Kč

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.
- 5.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 2 byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od uzavření tohoto dodatku č. 2, uveřejnění v registru smluv.
- 5.6. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 5.7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.8. Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Horšovský Týn dne 16.03.2022 pod bodem č. 84/20.

Příloha č. 1: Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - změnový list č. 2

Příloha č. 2: Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - změnový list č. 3

Příloha č. 3: Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - změnový list č. 4

V Horšovském Týně dne 22-03-2022




Lukáš Havlík, prokurista
BOLID M s.r.o.

V Horšovském Týně dne 22-03-2022



Ing. Josef Holeček, starosta
město Horšovský Týn



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 906-04 Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.2
Objekt: 01 Horšovský Týn, Masarykova 129
Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: Město Horšovský Týn IČO: 00253383
 náměstí Republiky 52 DIČ: CZ00253383
 34601 Horšovský Týn-Město

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
 Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
 11000 Praha 1

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 020 871,84 CZK
Základní DPH	21 %	214 383,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 235 254,93 CZK**

v HORŠOVSKÉM TÝNĚ dne

22-03-2022

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0005	Bourání	HSV				
7620	Konstrukce tesařské	PSV				
9994	Vedlejší rozpočtové náklady	VN				
Cena celkem					1 020 871,84	100

1005 965 74

11.2.2017 10:03:00

Položkový rozpočet

S:	906-04	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.2
O:	01	Horšovský Týn, Masarykova 129
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0005		Bourání				
1	C76282-2850/01	DMTŽ STROPNIC DÉLKY DO 8M Z ŘEZIVA PRŮŘ.PL.PŘES 540CM2	m	206,00000		
2	C97908-2111/05	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI DO 10M (aut.zad) KOLEČKEM S NALOŽENÍM A VYLOŽENÍM	t	9,27000		
3	C97901-1111/12	SVISLÁ DOPR.SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ (aut.zad) VRÁTKEM NÁDOBY, BEZ VODOROVNÉ DOPRAVY	t	9,27000		
4	C97901-1121/12	SVISLÁ DOPR.SUTI ZKD PODLAŽÍ (aut.zad) VRÁTKEM NÁDOBY	t	9,27000		
5	C97908-3117/01	VODOR.PŘEM.SUTI NA SKLÁDKU DO 6KM (aut.zad) SKLÁPĚČKOU 6T S RUČNÍM NALOŽENÍM	t	9,27000		
6	C97909-3171/01	SKLADKOVNE - LOKALNI POPLATEK (AUT.ZAD) SKLADKA LAZCE	t	9,27000		
Díl: 7620		Konstrukce tesařské				
7	C76282-2140/01	VÝMĚNA STROPNIC TRÁMOVÝCH Z HRANĚN.ŘEZIVA PRŮŘ.PL.PŘES 450CM2	m	206,00000		
8	6053126400	DREVAR.VYR.VAŽNICE 26/32 SM DL.DO 10 M	m3	11,25360		
9	C76219-5000/00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	11,25360		
10	C76208-3140	ZVLASTNÍ VYKONY HOBLOVANI TRAMU A PRKEN NA STAVENISTI vč. stržení hrany	m2	31,25600		
Díl: 9994		Vedlejší rozpočtové náklady				
11	Pol__0093	Zařízení staveniště	komp	1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 906-05 Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.3

Objekt: 01 Horšovský Týn, Masarykova 129

Rozpočet: 01 Vícepráce

Objednatel: Město Horšovský Týn IČO: 00253383
 náměstí Republiky 52 DIČ: CZ00253383
 34601 Horšovský Týn-Město

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
 Voršílská 2085/3 DIČ: CZ26347741
 11000 Praha 1

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 133 514,42
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 133 514,42 CZK
Základní DPH	21 %	238 038,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 371 552,45 CZK**

v HORŠOVSKÉM TÝNĚ dne
 [redacted]
 Za zhotovitele

22-03-2022
 [redacted]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0005	Bourání	HSV				
7620	Konstrukce tesařské	PSV				
Cena celkem					1 133 514,42	100

Položkový rozpočet

S:	906-05	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.3
O:	01	Horšovský Týn, Masarykova 129
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0005		Bourání				
1	C76252-1916/00	Vyřiz. části podlahy pl.jednotl.>8,00m2 bez vyřezání polštářů, z prken tl.<32mm	m2	480,20000		
2	C76282-2850/01	DMTŽ STROPNIC DÉLKY DO 8M Z ŘEZIVA PRŮŘ.PL.PŘES 540CM2	m	38,00000		
3	C76233-1941/00	Vyřez. části střešní vazby průř.plochy řeziva >288-450cm2, délky krovového prvku <3m	m	461,00000		
4	C97908-2111/05	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI DO 10M (aut.zad) KOLEČKEM S NALOŽENÍM A VYLOŽENÍM	t	1,71000		
5	C97901-1111/12	SVISLÁ DOPR.SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ (aut.zad) VRÁTKEM NÁDOBY, BEZ VODOROVNÉ DOPRAVY	t	1,71000		
6	C97901-1121/12	SVISLÁ DOPR.SUTI ZKD PODLAŽÍ (aut.zad) VRÁTKEM NÁDOBY	t	1,71000		
7	C97908-3117/01	VODOR.PŘEM SUTI NA SKLÁDKU DO 6KM (aut.zad) SKLÁPĚČKOU 6T S RUČNÍM NALOŽENÍM	t	1,71000		
8	C97909-3171/01	SKLADKOVNE - LOKÁLNÍ POPLATEK (AUT.ZAD) SKLADKA LAZCE	t	1,71000		
Díl: 7620		Konstrukce tesařské				
9	C76282-2140/01	VÝMĚNA STROPNIC TRÁMOVÝCH Z HRANĚN.ŘEZIVA PRŮŘ.PL.PŘES 450CM2	m	38,00000		
10	6053126400	DREVAR.VYR.VAZNICE 26/32 SM DL.DO 10 M	m3	2,07590		
11	C76219-5000/00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	2,07590		
12	C76208-3140	ZVLASTNÍ VÝKONY HOBLOVANI TRAMU A PRKEN NA STAVENISTI vč. stržení hrany	m2	5,68820		
13	C76233-2934/01	DOPL.ČÁSTI STŘEŠ.VAZBY PRŮŘ.PL.288-450CM2 Z HRANOLKŮ, HRANOLŮ	m	461,00000		
14	6053126396	DREVAR.VYR.HRANOL SM DL. DO 7 M	m3	6,75820		
15	C76239-5000/01	SPOJOVACI A OCHRANNE PROSTREDKY (PRO KROVY) SVORY, HREBIKY, PASOVA OCEL, VRUTY	m3	6,75820		
16	C76219-5000/00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	6,75820		
17	C76208-3140	ZVLASTNÍ VÝKONY HOBLOVANI TRAMU A PRKEN NA STAVENISTI vč. stržení hrany	m2	269,17840		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 906-06 Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.4
Objekt: 01 Horšovský Týn, Masarykova 129
Rozpočet: 02 Méněpráce

Objednatel: Město Horšovský Týn IČO: 00253383
 náměstí Republiky 52 DIČ: CZ00253383
 34601 Horšovský Týn-Město

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
 Voršílská 2085/3 DIČ: CZ26347741
 11000 Praha 1

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-277 452,74 CZK
Základní DPH	21 %	-58 265,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-335 717,82 CZK

v HORŠOVSKÉM TÝNĚ dne 22-03-2022

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0005	Bourání	HSV				
7640	Konstrukce klempířské	PSV				
7650	Krytiny tvrdé	PSV				
Cena celkem					-277 452,74	100

Položkový rozpočet

S:	906-06	Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně - Změnový list č.4
O:	01	Horšovský Týn, Masarykova 129
R:	02	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0005		Bourání				
1	C76234-2812/01	*Dmž laťov.střech rov.sklon do 60° z latí, os.vzdál.do 500 mm	m2	-95,00000		
2	C97901-1111/12	SVISLÁ DOPR.SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ (aut.zad) VRÁTKEM NÁDOBY, BEZ VODOROVNÉ DOPRAVY	t	-0,66500		
3	C97901-1121/12	SVISLÁ DOPR.SUTI ZKD PODLAŽÍ (aut.zad) VRÁTKEM NÁDOBY	t	-0,66500		
4	C97908-2111/05	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI DO 10M (aut.zad) KOLEČKEM S NALOŽENÍM A VYLOŽENÍM	t	-0,66500		
5	C97908-3117/01	VODOR PŘEM SUTI NA SKLÁDKU DO 6KM (aut.zad) SKLÁPÉČKOU 6T S RUČNÍM NALOŽENÍM	t	-0,66500		
6	C97909-3171/01	SKLADKOVNE - LOKALNI POPLATEK (AUT.ZAD) SKLADKA LAZCE	t	-0,66500		
Díl: 7640		Konstrukce klempířské				
7	C76435-2203/01	AL ZLABY PODOKAPNI PULKRUHOVE RS 330 MM	m	-31,00000		
8	C76435-8206/01	HÁKY PRO PODOKAPNÍ ŽLABY	ks	-32,00000		
9	C76435-9211/01	AL KOTLIK KONICKY PRO ZLABY PODOKAPNI PRUMER DO 100 MM A DO 120 MM	kus	-2,00000		
10	C76436-2220/01	AL STŘEŠNI OKNO 600 X 600 MM NA HLADKOU KRYTINU	kus	-1,00000		
11	C76445-4202/01	AL ROURY ODPADNI KRUHOVE D120MM	m	-22,00000		
12	X76445-4202/03	Připl.-odpadní AL roury kruhové d120mm na koleno firmové	kus	-4,00000		
Díl: 7650		Krytiny tvrdé				
13	C76234-2203/02	MONTAZ JEDNODUCHEHO LATOVANI LATOVANI STRECH DO 60°VZD.LATI 220 DO 360 MM	m2	-185,00000		
14	6053121125	DREVAR.VYR.LATE SM 6/4 CM DL.DO 5 M	m3	-1,33200		
15	C76531-1110/01	ZASTŘ.TAŠ.BOB.RÍDKÉ LAŤ.NA SUCHO DO RÁMU STŘECHY PULT A SEDL.	m2	-185,00000		
16	C76531-1291/01	ZASTR BOBR PRIPLATEK ZA SKLON DO 45ST	m2	-185,00000		
17	C76531-8632/01	POKR NAROZI MALTA HREBENAC HLD STRPULT A SEDL	m	-30,00000		
18	C210020731/NN	ZAKRYTÍ A ODKRYTÍ STŘECHY PLACHTOU	m2	-185,00000		