



**Dodatek č. 1 – dohoda o změně závazku ze
Smlouvy o dílo
„Zimní stadion ČB – spinningový sál pod SZ tribunou na 1. LP“**



č. smlouvy objednatele: 2016002374
č. smlouvy zhotovitele: 02-16-038
č. veřejné zakázky: 16137

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Hollickým, náměstkem primátora, na
základě plné moci č. j. KP – PO /381/2015/EPM/107,
ze dne 30. 9. 2015
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investičním technikem
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 207

IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800

1.2 Zhotovitel: KLIMATK spol. s r.o.
sídlo: Vltavské nábř. 526/7, 370 05 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu KS České Budějovice, oddíl C, vložka 446
IČ/DIČ: 
zastoupen: 

bankovní spojení: 
č. účtu: 

2. Účel a Předmět dodatku

- 2.1.** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20.10.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2016002374) (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo označené jako „Zimní stadion ČB – spinningový sál pod SZ tribunou na 1. LP“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16137, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku. Konstatovaná změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky v rozsahu změn dle Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku ve smyslu
- a) neprovedení některých stavebních prací, činností a dodávek dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) v rozsahu Změnového listu č. 1 ze dne 13.2.2017;
 - b) provedení dalších nezbytných stavebních prací, činností a dodávek (výkazu výměr a položkového rozpočtu), které nebyly v položkovém výkazu výměr zahrnuty, v rozsahu Změnového listu č. 1 ze dne 13. 2. 2017 a byly nezbytné pro řádné provedení díla.
- 2.3.** Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto dodatku, uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 16.2 Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna bodu 5.1

Smlouvy.

5. Cenové podmínky

5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení Díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu*

Celková cena za Dílo..... 1.334.697,31 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion tři set čtyřicet čtyř tisíc šest set devat set sedm korun a třicet jeden haléř).

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

| Název | Cena v Kč bez DPH |
|---|-------------------|
| Smlouva o dílo | 1.273.055,00 |
| Dodatek č. 1 – změnový list č. 1 neprovedené práce | - 48 743,20 |
| Dodatek č. 1 – změnový list č. 1 dodatečné práce | 110 385,51 |
| Konečná cena | 1.334.697,31 |

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1. se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 13. 2. 2017

V Českých Budějovicích, dne 13 -04- 2017



Ing. Petr Holický
náměstek primátora
Statutárního města České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne - 6 -04- 2017



Ing. Jaroslav Pastorek
jednatel
KLIMATIK spol. s r. o

 KLIMATIK[®]
IČ 15769992, DIČ CZ15769992
Vltavské nábřeží 526/7
370 05 České Budějovice

**Stavební úpravy - změna užívání
Zimní stadion ČB - Spinningový sál pod SZ tribunou na 1. LP**

Objednatel:
Stavutimil město Česká Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 118
378 02 Česká Budějovice

Zhotovitel:
KLMA TRX spol. s r.o.
Větrná 6 náhř. 6267
378 01 Česká Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST - práce dodatečné

| poř.číslo | popis | jednotka | podrobná cena | množství | cena | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|------------|--------------------|-------------|
| STAVEBNÍ PRÁCE | | | | | | |
| 1 | Stavební práce | | | | | |
| 1.1 | Demontáž podlahy - vstříže ve výměře | vyř. m ² | demontáž SOK podhled v měřené 1 110 (okružní) | 3,38 | 327,1 Kč | |
| 1.1.1 | Vystřížení výhy v betonové zdi pro napojení SOK předstěny - okružní část | kpř | výhy Ø 10cm | 1,00 | 878,0 Kč | |
| 1.1.2 | Otvor na šlákelu ve podlahu | kpř | | 1,00 | 100,0 Kč | |
| | Stavební práce celkem | | | | 1 305,1 Kč | |
| 2 | Stavba SOK konstrukce | | | | | |
| 2.1 | SOK předstěna - výztužení pro MD v místě uložení výhled konstrukce tribuny | kpř | SOK předstěna - jednostranné opěrnění (s kružnicí Ø 50mm) a podlání ochranná EN450P1 (max. 2x Ø 12, 2 vstř.) | 1,00 | 3 878,0 Kč | |
| 2.2 | SOK obklad stěpou (s 16mm) - 1 ks | m ² | SOK obklad s podlání ochranná RASOP1 (max. 1 vstř.) | 1,00 | 1 843,0 Kč | |
| 2.3 | SOK obklad stěpou (s 16mm) - 1 ks (náhř. do stěny) | m ² | SOK obklad s podlání ochranná RASOP1 (max. 1 vstř.) | 1,00 | 1 854,0 Kč | |
| 2.4 | SOK předstěna - výztužení pro TV | kpř | opojení výztuž s proskl. Ø 20x175 v místě umístění stěpou TV | 0,00 | 3 015,0 Kč | |
| 2.4.1 | Podhled - šlákel, malá, barva (stavební práce 30 hodin) | kpř | úprava podhledu v měřené 1 110 (okružní) | 1,00 | 7 778,0 Kč | |
| 2.5 | SOK - doplnění desek s vrchní strany tepeln. izolací s šlákelu | m ² | SOK deska 12,5mm, jednokrát přiškrabovaná na stěnu, kol. zevnitř, bez povrch. úpravy | 4,42 | 840,0 Kč | |
| 2.6 | Doplnění izolace v pruhu s 30cm - strom přeškrabe a šlákelu s vrchní strany tribuny | m ² | Ø 80mm | 7,80 | 468,5 Kč | |
| 2.7 | Výztužení nerovnosti stěny a šlákelu podlahy | kpř | napojení předstěny, zatěsnění proskl. izolací | 1,00 | 775,0 Kč | |
| 2.8 | SOK - obklad výhledové stěny tribuny | m ² | do proskl. Ø 100mm ochranná konstrukce předstěny 1x 16mm, 2x 12mm | 2,20 | 3 650,0 Kč | |
| 2.10 | SOK - opěrnění v stěpou předstěny | kpř | SOK opěrnění kolem vstupních dveří, provedení 16mm opěrnění, skrytí vlnění a šlákelu | 1,00 | 3 357,0 Kč | |
| 2.11 | SOK - zbytek otvoru po instalaci | kpř | doplnění izolace, konstrukce, z PED, přiškrabání a malba | 1,00 | 1 730,0 Kč | |
| 2.12 | SOK předstěna - doplnění izolace šlákelu doporučené konstrukcí šlákelu stěny | m ² | SOK předstěna - doplnění izolace | 84,00 | 5 808,0 Kč | |
| 2.13 | SOK - SOK podhled - varianta (podlání Ø 12 - RIGIPSI) | m ² | SOK podhled (s kružnicí Ø 80mm a povrchová ochranná EN450P1 Ø 12, Ø 12, 2 vstř., ochranná malba) | 123,00 | 16 851,0 Kč | |
| 2.14 | Stavební práce a konstrukce šlákelu, přímé, hmot. SOK konstrukce celkem | kpř | vedení náboje šlákelu výhy | 1,00 | 5 032,0 Kč | |
| | Stavební práce celkem | | | | 60 778,0 Kč | |
| 3 | Základní konstrukce | | | | | |
| 3.1 | Úprava diagonálních vzpěr na straně u pod. základní konstrukce celkem | kpř | výztužení nové podlahy pro diagonální vzpěr (Ø 16mm, 2x vstř.) | 4,00 | 9 504,0 Kč | |
| | Stavební práce celkem | | | | 69 882,0 Kč | |
| 4 | Malby podlahové | | | | | |
| 4.1 | doplnění a instalace podlahové bílé | m ² | | 87,00 | 8 336,0 Kč | |
| 4.2 | doplnění a instalace podlahové šedé | m ² | | 57,00 | 4 503,0 Kč | |
| 4.3 | malba podlahy | kpř | | 1,00 | 185,0 Kč | |
| 4.4 | malba podlahy | kpř | | 1,00 | 571,0 Kč | |
| | Malby podlahové celkem | | | | 13 595,0 Kč | |
| 5 | Osazení stropní konstrukce | | | | | |
| 5.1 | Osazení stropní konstrukce | kpř | výztužení podlahy | 1,00 | 3 856,00 | |
| 6 | Schodiště včetně vstupů | | | | | |
| 6.1 | odklad schody | m ² | | | 0,0 Kč | |
| 6.2 | odklad schody | m ² | | | 0,0 Kč | |
| 6.3 | výztužení stěny a výhledové konstrukce | m ² | | | 0,0 Kč | |
| 6.4 | malba podlahy | m ² | | | 0,0 Kč | |
| 6.5 | malba podlahy | kpř | průhledové bílé šlákelu | | 0,0 Kč | |
| | Schodiště včetně vstupů celkem | | | | 0,0 Kč | |
| STAVEBNÍ PRÁCE - Celkem | | | | | | |
| | | | | | 85 309,0 Kč | |
| VZDUCHOTEHIKA | | | | | | |
| 7 | VZT | | | | | |
| 7.1 | D 1.4.1.2.4 | VWKM 2 025r125/015/R1 | ks | 880,0 Kč | 5,00 | 4 400,0 Kč |
| 7.1 | D 1.4.1.2.7 | vlož. na SPARO potrubí Ø 315 | ks | 174,0 Kč | 1,00 | 174,0 Kč |
| 7.1 | D 1.4.1.2.8 | obklad Ø 315/90 | ks | 525,0 Kč | 2,00 | 1 050,0 Kč |
| 7.1 | D 1.4.1.2.9 | SPARO Ø 315 | m | 385,0 Kč | 30,00 | 10 950,0 Kč |
| 7.1 | D 1.4.1.1.31 | Ø 80, 45° 200x600 | ks | 508,0 Kč | 4,00 | 2 032,0 Kč |
| 7.2 | D 1.4.1.1.32 | elektrorozetna pro PKTM 40Gr200 22 | ks | 1 775,0 Kč | 2,00 | 3 550,0 Kč |
| | VZT celkem | | | | 22 236,0 Kč | |
| VZDUCHOTEHIKA - Celkem | | | | | | |
| | | | | | 22 236,0 Kč | |
| ZTI | | | | | | |
| 8 | Instalace | | | | | |
| 8.1 | úprava napojení kondenzačního potrubí | kpř | přemístění stěny vč. přiklopení PVC potrubí | 1,00 | 1 875,0 Kč | |
| | ZTI celkem | | | | 1 875,0 Kč | |
| ELKTRONINSTALACE | | | | | | |
| 9 | EL | | | | | |
| 9.1 | úprava stěny vč. rozvodu ET | kpř | úprava stěny vč. ET v měřené 1 110 (okružní) | 1,00 | 873,0 Kč | |
| | EL celkem | | | | 873,0 Kč | |
| ELKTRONINSTALACE - Celkem | | | | | | |
| | | | | | 873,0 Kč | |
| CELKEM (bez DPH) | | | | | 110 385,51 | |

Stavební úpravy - změna užívání

Zimní stadion ČB - Spinningový sál pod SZ tribunou na 1. LP

Objednatel:
Statutární město České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Zhotovitel:
KLIMATIK spol. s r.o.
Vltavské nábř. 526/7
370 05 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST - práce neprovedené

| položka | popis | jednotka | jednotková cena | množství | cena |
|--|---|----------|--------------------|-------------------|---------------------|
| STAVEBNÍ PRÁCE | | | | | |
| Svláček SDK konstrukce | | | | | |
| Podhled - odpočet | nový SDK podhled v místnosti 1.110 (sklad) | m2 | 685,0 Kč | -6,32 | -4 329,2 Kč |
| SDK konstrukce celkem | | | | | -4 329,2 Kč |
| poplatek za spotřebu el.energie a vody | | | | | -500,0 Kč |
| poplatek za spotřebu el.energie a vody | | | | | -500,0 Kč |
| Stavební práce | | | | | |
| Stěrka na schodiště (podlaha P2) | Stěrka na podlahu SIKA - SIKAFLOOR 261 | m2 | 1 870,0 Kč | -4,60 | -8 602,0 Kč |
| Stavební práce celkem | | | | | -8 602,0 Kč |
| VZDUCHOTEHNIKA | | | | | |
| VZT | | | | | |
| D 1.4.1_2.6 - odpočet | MSKG 200 škrťací klapka s těsněním | ks | 828,0 Kč | -4,00 | -3 312,0 Kč |
| D 1.4.1_2.7 - odpočet | PERFOROVANÉ SPIRO Ø200/200 mm, ZADÝNKOVANÉ | ks | 496,0 Kč | -1,00 | -496,0 Kč |
| D 1.4.1_2.8 - odpočet | PERFOROVANÉ SPIRO Ø200/300 mm, ZADÝNKOVANÉ | ks | 546,0 Kč | -4,00 | -2 184,0 Kč |
| D 1.4.1_2.9 - odpočet | SPIRO Ø200 | m | 197,0 Kč | -35,00 | -6 895,0 Kč |
| D 1.4.1_1.47 - odpočet | SPIRO potrubí Ø315 | m | 321,0 Kč | -25,00 | -8 025,0 Kč |
| Měření hluku | | kpl | 14 400,0 Kč | -1,00 | -14 400,0 Kč |
| Celkem | | | | | -35 312,0 Kč |
| CELKEM (bez DPH) | | | | -48 743,20 | |

datum : 13.02.2017