

## **Dodatek č.1 ke SMLouvě o dílo**

uzavřená dne 27.8.2021 na zpracování  
„Plánu investičního rozvoje Vsetínské nemocnice“

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

<b>Objednatel:</b>	<b>Vsetínská nemocnice a.s.</b>
Sídlo:	Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Zástupce:	Ing. Věra Prousková, MBA, předsedkyně představenstva
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních:	Ing. Věra Prousková, MBA, předsedkyně představenstva
b) ve věcech technických:	██████████ provozní náměstek ██████████, referent pro stavební a investiční činnost
IČO:	26871068
DIČ:	CZ26871068
Bankovní ústav:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail:	████████████████████
ID DS:	██████████
<b>Zhotovitel:</b>	<b>G G ARCHICO a.s.</b>
Sídlo:	Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán:	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních:	Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
b) ve věcech technických:	██████████ obchodní a výrobní ředitel
IČO:	469 94 432
DIČ:	CZ46994432
Bankovní ústav:	ČSOB, pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail:	████████████████████
ID DS:	██████████

## 1. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany dne 27.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo Číslo smlouvy objednatele: NEM/VS/2021/014K (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Plán investičního rozvoje Vsetínské nemocnice“ (dále jen Smlouva).
- 1.2. Smluvní strany se z důvodu pracovní neschopnosti členů vedení objednatele a nepřítomnosti členů projekčního týmu na straně zhotovitele v návaznosti na nařízené karantény, na základě pandemie SARS-CoV-2, dohodly na posunu termínu plnění o 14 dnů.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke Smlouvě tak, aby Smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy z důvodů, které nebylo možné při uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
- 2.2. Tímto dodatkem se ruší odstavec 3.1. Smlouvy a nahrazuje se zněním:

*Zpracování a předání díla dle. čl. 2 do 194 dnů od účinnosti smlouvy.*


- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změn.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

15. 02. 2022

Ve Vsetíně dne .....



Objednatel

Vsetínská nemocnice a.s.  
Ing. Věra Prousková, MBA  
předsedkyně představenstva

14. 02. 2022

V Uherském Hradišti dne .....



Zhotovitel

G G ARCHICO a.s.  
Ing. arch. Karel Kloupar  
předseda představenstva