



U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2332/2021/JAN, č. Zhotovitele: 1-01-21-004-JBAJ takto:

### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>47 324 962,00 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>4 378 920,90 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>320 275,00 Kč</b>

**Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 52 024 157,90 Kč**

slovy: **padesát dva miliony dvacet čtyři tisíce jedno sto padesát sedm korun českých, 90/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### 2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/19/20

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele-NETÝKÁ SE

**Příloha č. 10:** Osvědčení

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:  
*Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla*

V Praze



25.03.2022 11:55  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Datum: 2022.03.07  
09:41:09 +01'00'

**JUDr. Petr Sodomka**

prokurista

Datum: 2022.03.03 12:12:57  
+01'00'

**Kristýna Gregorová**

prokurista

## Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

### Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla

Název projektu: TJ-JJ-210019157 - Prodloužení podchodu v ŽST Benešov



Objednatel: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] 52 024 157,67

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Železniční sdělovací zařízení				
1.1.		Informační systém				
	ZL1	Informační systém - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				
2.		Ostatní technologická zařízení				
2.1.		Samoobslužná zdvihací zařízení				
	ZL2	Samoobslužná zdvihací zařízení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				
2.2.		Všeobecný objekt				
3.		Železniční svršek				
3.1.		Železniční svršek a spodek, nástupiště				
	ZL1	Železniční svršek a spodek, nástupiště - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				
4.		Mosty, propustky, zdi				
4.1.		Prodloužení podchodu v ev. km 134,533				
	ZL1	Prodloužení podchodu v ev. km 134,534 - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				
5.		Potrubní vedení				
5.1.		Přeložky sdělovacích vedení SŽDC				
5.2.		Přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC				
5.3.		Přeložka vodovodu				
	ZL1	Přeložka vodovodu - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE				
6.		Pozemní stavební objekty				
6.1.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533				
6.2.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533 - orientační systém				
7.		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
7.1.		Rozvodny NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				