

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2022, evidenční číslo zakázky S947/2021/616****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Okrouhlický s.r.o.**


se sídlem Zemědělská 1131, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

zastoupená: Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 258202048/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2022 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00030-2022-947 (evidenční číslo zakázky S947/2021/616), jejímž předmětem je oprava a rekonstrukce rybníku Na Křemenci (dále jen „smlouva“).
2. V rámci kontroly položek smlouvy a časového rozvržení stavebních prací v letech 2022 a 2023 bylo zjištěno, že položky „odstranění pařezů“ jsou ve smlouvě uvedeny s realizací v 2022 v rámci stavebního objektu Zátopa. Položky „odstranění pařezů“ se však týkají pouze stavebního objektu Hráz, jehož realizace je plánována do r. 2023. Z tohoto důvodu je nutné realizaci stavebních prací spojenou s položkami „odstranění pařezů“ přesunout z r. 2022 do r. 2023.

## II.

### Předmět dodatku

1. Na základě důvodu uvedeného v čl. I., odst. 2 dodatku se mění čl. II., odst. 7 smlouvy a nově zní takto:

*Zhotovitel se zavazuje dodržet následující postup stavebních prací:*

*- v roce 2022 budou provedeny níže uvedené stavební práce:*

*zařízení staveniště,*

*vytyčení stavby,*

*odtěžení sedimentu, vč. modelace zátopy a jeho uložení,*

*výpustný objekt.*

*- v roce 2023 budou provedeny níže uvedené stavební práce:*

*odstranění pařezů,*

*bezpečnostní přeliv,*

*násyp a opevnění hráze,*

*obnova komunikace,*

*odstranění zařízení staveniště.*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne .....

V Hradci Králové, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Karel Fišer**  
ředitel OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Milan Okrouhlický**  
jednatel společnosti  
Okrouhlický s.r.o.