

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
za který jedná územní památková správa na Sychrově,
se sídlem státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,
zastoupená ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem,
zastoupený ve věcech technických: Andrea Doležalová
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

Loučka Pardubice s. r. o.

IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51, Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51, Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	Moneta Money bank, a. s.
číslo účtu:	17103524/0600
zastoupený:	Ing. Radek Loučka
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Radek Loučka

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. NPÚ-440/89462/2021

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Článek I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 31.12.2021 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Loučka Pardubice s. r. o., zastoupenou Ing. Radkem Loučkou, jednatelem společnosti, smlouvu o dílo č. j. NPÚ-440/89462/2021 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal na základě uzavřené výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací - „**NPÚ, SZ Náchod – Stavební práce – Úprava vnitřních prostor Piccolomínského traktu**“ (ID veřejné zakázky N006/21/V00029130). Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla v rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), v platném znění, který vyplývá ze změnového list č. 1, kterým se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/89462/2021 je

- a. **Úprava předmětu smlouvy**
- b. **Úprava ceny díla**

- a. **Úprava předmětu smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec 5. v tomto znění:

5. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány a odsouhlaseny změnovými listy ZL č. 1, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Tyto změny předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. j. NPÚ-440/89462/2021 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 1.

- b. **Úprava ceny díla**

Úprava znění čl. VI. Cena díla a platební podmínky smlouvy o dílo č. j. NPÚ-440/89462/2021 čl. VI., odst. 1., smlouvy o dílo se **mění** takto:

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

Celková cena bez DPH činí (v Kč):	1.014.997,17
DPH v sazbě platné v den uskutečněního zdanitelného plnění, kterým je den podpisu smlouvy, tj. 21% činí (v Kč):	213.149,41
(Celková cena včetně DPH činí (v Kč):	1.228.146,58

(slovy: jedenmiliondvěstědvacetosmtisícstočtyřicetšestkorunčeskýchpadesátosmhaléřů)

Čl. VI. Cena Díla a platební podmínky, odst. 1. smlouvy o dílo s č. NPÚ-440/89462/2021 se **upravují** dodatkem č. 1 takto:

Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo, budou provedeny práce viz. Položkový rozpočet změnového listu č. 1, které je nedílnou přílohou dodatku č.1:

Tyto práce v celkové výši **14.800,- Kč** bez DPH se budou fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce (blíže viz změnové listy č. 1).

Detailní specifikace a zařídění s ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ jsou konkretizovány ve změnovém listu č. 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 **upravuje** takto:

Zhotovení díla v odstavcích č. 1. se **navyšuje o 1,46 %** dle ZL č. 1 včetně příloh v zařídění dle § 222 odst. 4 ZZVZ

tedy o částku bez DPH (v Kč).....**14.800,-**

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)**3.108,-**

Cena včetně DPH činí (v Kč):**17.908,-**

(slovy: sedmnácttisícdevětsetosmkorunčeských)

Jedná se o práce viz. položkový rozpočet dle změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

1. Zhotovení díla dle této smlouvy o dílo a naceněného výkazu výměr

Celková cena bez DPH činí (v Kč):**1,029.797,17,-**

DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu

smlouvy, tj. 21% činí (v Kč):**216.257,41,-**

(Celková cena včetně DPH činí (v Kč):**1,246.054,58,-**

(slovy: jedenmilióndvěstěčtyřicetšesttisícadesátčtyřikorunčeskýchpadesátosmhalců)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. NPÚ-440/89462/2021 je vyhotoven v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/89462/2021 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo. č. j. NPÚ-440/89462/2021 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 3.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 16.3.2022

.....
PhDr. Miloš Kadl

ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
za objednatele

.....
Ing. Radek Loučka

jednatel společnosti
za zhotovitele

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- a. Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu ZL 01

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Náchod - Stavební práce - Úprava vnitřních prostor Piccolomínského traktu		
smlouva:	NPU-440/89462/2020 z 31.12.2020 (N006/21/V00029130)	1
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO 45537453	

název ZL:	Výměna olověného vodovodního potrubí	
dotčené st. objekty:		

<p>předmět změny: Výměna stávajícího olověného potrubí za plastové</p> <p>zdůvodnění nezbytnosti změny: Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že v rámci obnovy stávajícího vodovodního potrubí je v místě napojení na stávající rozvod ještě původní olověné vodovodní potrubí. Toto původní olověné potrubí je nutné vyměnit s cílem dodržení veškerých hygienických standardů a norem pro dodržení nezbytné kvality rozváděné pitné vody uvnitř objektu a to i s ohledem na prodloužení životnosti stávajících rozvodů pitné vody.</p> <p>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Nepředvídatelná změna (nálezová situace) – Stávající olověné vodovodní potrubí bylo ukryto v drážce ve zdivu a pod stávající omítkou a v nepříístupných místech podlahy. Z tohoto důvodu nebylo možné ověřit a zároveň předvídat výskyt části nevhodného materiálu rozvodu vody a to i vzhledem k tomu, že ostatní navazující původní potrubí bylo železné. Z tohoto důvodu nebylo možné tuto okolnost předvídat.</p> <p>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné</p> <p>zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4., Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.</p>
--

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	14 800,00	Kč
	21%DPH	3 108,00	Kč
	celkem	17 908,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	14 800,00	Kč
	21%DPH	3 108,00	Kč
	celkem	17 908,00	Kč
vliv na termín dokončení: Není			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NEJSOU - oprava bude zaznamenána v rámci dokumentace skutečného provedení stavby			

<p>vyjádření AD: Není</p> <p>vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.</p> <p>vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí s realizací změny.</p> <p>vyjádření orgánů památkové péče: Na základě kontrol, přítomnosti na kontrolních dnech a se znalostí uvedené změny orgán památkové péče souhlasí se změnou.</p> <p>další vyjádření:</p>
--

přílohy:	
příloha č.1	Soupis prací ke ZL č. 1

--	--

