

Číslo smlouvy objednatele:

KRPA-101559-60/ČJ-2019-0000MN-S

Číslo dle evidence zhotovitele:

PCR00ETRpo80161989

Výtisk: 1

Počet listů: 2

Přílohy: -

## Dodatek č. 1

### k smlouvě o dílo ČJ: KRPA-101559-47/ČJ-2019-0000MN-S

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Název zadavatele: **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**

Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle

Právní forma: Organizační složka státu

Zastoupené: **plk. Ing. Pavlem D o m b r o v s k ý m**,  
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m.  
Prahy pro ekonomiku

IČO: 751 51 472

DIČ: CZ75151472

Číslo účtu: 3509881

Kód banky: 0710

Vyřizuje

a) ve věci zadávání veřejné zakázky:

Odbor veřejných zakázek  
(kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková)

Telefon: +420 974 823 250-4, 6

Fax: +420 974 823 257

E-mail: [krpa.ovz.podatelna@pcr.cz](mailto:krpa.ovz.podatelna@pcr.cz)

www: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>

b) ve věci smlouvy o dílo a realizace veřejné zakázky:

Odbor správy nemovitého majetku  
(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Alena Rejmanová)

Telefon: +420 974 885 400, 403

Fax: +420 271 736 878

E-mail: [krpa.osnm.evidence@pcr.cz](mailto:krpa.osnm.evidence@pcr.cz)

na straně jedné, jakožto **objednatel**

a

Společností: **AMIKA FIRST s.r.o.**

Sídlo: Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy

Zastoupená:  **, jednatel**

Telefon: +420 602 415 418

E-mail: [amikafirst@amikafirst.cz](mailto:amikafirst@amikafirst.cz)

IČ: 24219169

DIČ: CZ24219169

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189780

Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA

Číslo účtu: 4377652349/0800

na straně druhé, jakožto **zhotovitelem**

**uzavírají tento dodatek č. 1**


**Čl. II.**  
**Změna termínu dokončení prací**

1. Obě smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **KRPA-101559-47/ČJ-2019-0000MN-S** na akci „**KŘP hl.m. Prahy – Areál OSK Tuchoměřice – rekonstrukce kotců pro služební psy**“, který se týká změny termínu dokončení stavebních prací z původního termínu 31.3.2022 na **30.4.2022**.

Odůvodnění: prodloužení termínu stavebních prací z důvodu prodloužených termínů dodávek stavebního materiálu z důvodu pandemie COVID 19.

**Čl. III.**  
**Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zabezpečí objednatel a o této skutečnosti bude neprodleně prokazatelně informovat zhotovitele.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. KRPA-101559-47/ČJ-2019-0000MN-S, které nejsou v tomto dodatku uvedeny, zůstávají beze změn.



V Praze

18.3.2022



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJ...  
HLAV...  
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122  
-1-