

DODATEK č. 07361-2022-4502-D-0184/97-01-054-S00651-02

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Ochranné sanační čerpání - IV. etapa, lokalita ČS PHM Pardubice - Chrudimská, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **RMT VZ, a.s.**
se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 26688964
DIČ: CZ26688964
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7602
zastoupen: Mgr. Petr Hosnědl, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07361-2019-4502-S-0184/97-01-054-S00651 ze dne 14. 11. 2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2022, označeného jako „Ochranné sanační čerpání – IV. etapa, lokalita ČS PHM Pardubice – Chrudimská, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2 (přepřacovaný)“, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 14. 2. 2022, který je veden objednatelům pod PID: MFCRCXBKMJ, č. j. MF-4938/2021/4502-29 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „*Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 798 466,- Kč** (slovy: jeden-milion-sedm-set-devadesát-osm-tisíc-čtyři-sta-šedesát-šest korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.3.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 21.3.2022
Za RMT VZ, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Petr Hosnédl
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX