

## **DODATEK č. 1 ke smlouvě na zhotovení Projektové dokumentace a stavby**

### **Název zakázky: „České Budějovice nádražní budova – vymístění parovodu z budovy“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. **Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správa západ

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

##### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1865/2021/ŠNE**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5313510019

a

**"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"** založená Společenskou smlouvou ze dne 16. 03. 2021

##### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Milanem Veselským**, ředitelem divize 6 a **Ing. Martinem Staškem**, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

jako „**Společník 2**“

a

##### **AVERS spol. s.r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Janem Koškou**, jednatelem společnosti

Společnost „Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS“ založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 16. 3. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, kdy vedoucím účastníkem je společnost Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 16. 3. 2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

**Korespondenční adresa:** Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice  
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06093/2021**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1) **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými Změnovými listy stavby č. 1 a č. 2 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 1 se jedná o vícepráce v celkové výši **582 161,34** Kč bez DPH (3,19 % původní hodnoty závazku).

U ZL č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 2 se jedná o vícepráce v celkové výši **196 063,63** Kč bez DPH (1,08 % původní hodnoty závazku).

2) **úprava Celkové lhůty pro provedení Díla, Dokončení stavebních prací dle Změnového listu č. 1 a Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby** v souvislosti se schválenými Změnovými listy stavby č. 1 a č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

#### 1) **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

a) *ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedení Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 18 238 010,00 Kč**

**Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: 778 224,97 Kč**

**Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 19 016 234,97 Kč**

slovy: **devatenáctmilionůšestnácttisícdvěstětricetčtyři korun českých, 97/100**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

b) ruší se stávající text v odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.8** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“) a dále v souladu s čl. 5.1.3. ZTP. Harmonogram je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy.**

Celková lhůta pro provedení Díla bude nejpozději do **15.05.2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek), přičemž:

- Dokončení projekčních prací (tj. dokončení dílčí části spočívající ve zhotovení Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a stavebních prací) bude zhotoveno nejpozději do 30. 04. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).
- Dokončení stavebních prací (tj. dokončení dílčí části spočívající ve zhotovení veškerých prací před II. etapou (tj. před jižní částí budovy) vč. zásypů mimo napojovacích bodů na stávající trasy, dokončení veškerých zásypů a uvedení do původního stavu) bude zhotoveno nejpozději do 15. 10. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).
- **Dokončení stavebních prací dle ZL č. 1 bude zhotoveno nejpozději do 15.04.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).**

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **15.05.2022**.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

## **2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### **5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – **OP/P+R/25/21**

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/P+R/06/20**
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení

### **3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy E618-S-1865/2021/ŠNE a č. zhot.: 06093/2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace ceny - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze

Za Objednatele



28.03.2022 07:33

Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele

Datum: 2022.03.23  
08:54:06 +01'00'

**Ing. Milan Veselský**

ředitel divize 6 Metrostav a. s.

Datum:  
2022.03.21  
16:45:02 +01'00'

**Ing. Martin Stašek**

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s.  
na základě plné moci

V Českých Budějovicích

Datum: 2022.03.22  
09:18:52 +01'00'

**Ing. Pavel Štindl**

předseda představenstva EDIKT a. s.

V Praze

Datum: 2022.03.22  
13:53:12 +01'00'

**Jan Koška**

jednatel společnosti AVERS, spol. s r. o.

**PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 4 Smlouvy)****Rekapitulace Ceny Díla**

**Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **8 měsíců**) v celkovém počtu 100 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

**Ceny Díla – Rekapitulace**

**Smluvní cena celkem ve znění Dodatku č. 1 bez DPH ve výši 19 016 234,97 Kč**

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za PDPS** ve výši . **Kč**
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH **Kč, tj. 400,- Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS ve znění Dodatku č. 1** bez DPH **Kč**

**PŘÍLOHA Č. 2 (současně PŘÍLOHA Č. 5 Smlouvy)**  
**Harmonogram postupu prací**

