

# Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1098/2021

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: xxxxx  
b) technických: xxxxx  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25818

zastoupena: Ing. Vít Rybák, jednatel  
k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku  
jednání ve věcech technických: Ing. Vít Rybák, jednatel

xxxxx  
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno - Stránice  
IČ: 25325680  
DIČ: CZ25325680  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 304914661/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1098/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát**“ (dále též „dílo“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem Smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou (dále též „výkon AD“). Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“):

## 2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 3. Smlouvy Doba plnění, předání díla text odst. 1 a nahrazuje se tímto textem takto:

„1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:

- a) Projektové dokumentace včetně dokladové části potřebné pro vydání rozhodnutí, pro jiná opatření správních úřadů či pro jiné úkony umožňující realizaci stavby a geodetické práce – zaměření situace – polohopis a výškopis ve lhůtě do **30.06.2022**.
- b) Inženýrská činnost a předání pravomocných správních rozhodnutí, jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci stavby (včetně příslušných dokumentací ověřených správním orgánem) nejpozději do **30.06.2022**.
- c) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle písm. b) odst. 1 čl. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.06.2022**.
- d) Výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.“

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 6. Cena díla, odst. 1 Smlouvy tento text:

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	cena bez DPH
projektové dokumentace včetně dokladové části potřebné pro vydání rozhodnutí, pro jiná opatření správních úřadů či pro jiné úkony umožňující realizaci stavby a geodetické práce – zaměření situace – polohopis a výškopis	55 000,- Kč
provedení inženýrské činnosti včetně zajištění všech potřebných správních rozhodnutí, jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci stavby včetně zastupování v řízení	16 000,- Kč
zpracování všech potřebných dokumentací pro provádění stavby (DPS)	16 800,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>87 800,- Kč</b>

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	cena bez DPH
projektové dokumentace včetně dokladové části potřebné pro vydání rozhodnutí, pro jiná opatření správních úřadů či pro jiné úkony umožňující realizaci stavby a geodetické práce – zaměření situace – polohopis a výškopis	55 000,- Kč
provedení inženýrské činnosti včetně zajištění všech potřebných správních rozhodnutí, jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci stavby včetně zastupování v řízení	0,- Kč

zpracování všech potřebných dokumentací pro provádění stavby (DPS)	16 800,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>71 800,- Kč</b>

”

2.3 V článku 7 odst. 2 Smlouvy se vypouští text písm. a) a nahrazuje se tímto textem takto:

„a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), c) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.“

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 28.03.2022  
za objednatele

V Brně dne 24.03.2022  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
**Ing. Helena Bogoczová, MPA**  
vedoucí Odboru majetkového  
*oprávněna k podpisu na základě  
pověření ze dne 04.01.2021*

.....  
za RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.  
**Ing. Vít Rybák**  
jednatel