

Dodatek č. 1
ke „Smlouvě o dílo“
Vybudování nové zasedací místnosti v objektu R1

Smluvní strany:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
zástupce: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zotcone s.r.o.	
se sídlem:	Blanická 922/25, 120 00 Praha 2
zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
IČO:	05812259
DIČ:	CZ05812259
Číslo účtu (Objednatel bude platit na bankovní účet, který je registrován na FÚ dle §96 zákona o dani z přidané hodnoty):	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 271228 je plátcem DPH	

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ ze dne 3. 1. 2022 (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna Přílohy č. 2 Smlouvy s označením „Položkový rozpočet“ (dále jen „Příloha č. 2“), a to z důvodu realizace víceprací.
2. V Příloze č. 2 se doplňují řádky 97 až 105, které popisují vícepráce, a současně dochází ke změně celkové ceny Díla, a to následujícím způsobem:

	Vícepráce				
	Zaslepení stoupaček podlaha	ks	22,00	400,00 Kč	8 800,00
	Betonování podlahy po zaslepení stoupaček	komplet	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00
	SDK strop	m2	10,00	560,00 Kč	5 600,00
	Kuchyňka SDK předstěna	m2	13,50	560,00 Kč	7 560,00
	SDK kastlík stoupačky - oprava	m2	4,50	560,00 Kč	2 520,00
	Dvířka SDK kastlík stoupačky dodávka a montáž	ks	3,00	600,00 Kč	1 800,00
	Vyrovnávání stěn po demontáži obkladů	m2	13,00	440,00 Kč	5 720,00
	Zazdění rozvaděče	komplet	1,00	5 500,00 Kč	5 500,00
	Celková cena Díla v Kč bez DPH (automatický dopočet)				677 290,00

- Celková cena Díla se navyšuje na částku 677.290,- Kč bez DPH, tedy o 40.500,- Kč bez DPH oproti původní celkové ceně Díla.
- Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou skutečnosti zjištěné Zhotovitelem na místě provádění Díla bezprostředně po zahájení provádění Díla, které jsou pro řádnou realizaci Díla nezbytné a nebyly známy při uzavření Smlouvy, tj. nebyly zahrnuty v původní Příloze č. 2. Tyto skutečnosti jsou konkrétně popsány v Příloze č. 2.
- Vícepráce budou Zhotovitelem provedeny v termínu pro realizaci Díla dle Smlouvy a ze strany Objednatele budou jako součást Díla převzaty a celková cena Díla (po navýšení provedeném vícepracemi) bude uhrazena za podmínek dle Smlouvy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 2 Smlouvy po úpravě provedené tímto Dodatkem, tedy aktuální znění Přílohy č. 2 Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoli výhrad a na důkaz toho připojují pod tento dodatek své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
**Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
 bank, pojišťoven a stavebnictví**
 Ing. Radovan Kouřil
 generální ředitel

.....
Zotcone s.r.o.
 jednatel společnosti
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx