

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0283/52021/19/RS (objednatel)
č. 5158 (zhotovitele)
ze dne 18.6.2020

na provedení Stavebních prací
„Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína – ČS a RN“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IC: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Společnost PPO Karlín“, jejímiž členy jsou :

1. SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupena:

IC: 27195147

DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

2. Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena: Brightwater a.s., člen představenstva,

IC : 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené stavební práce a změna ceny díla, a to z důvodu změny podmínek na staveništi v souvislosti s koordinací s probíhajícími a připravovanými stavbami v těsném sousedství staveniště. Jedná se zejména o technologické změny a změny podmínek pro bezpečnost provádění staveb.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 **Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- SO 02 ČS a RN-bilance zemin a výkopků – méněpráce v objemu těžby
- doplňkové práce na PS 03-MaR – ultrazvukový snímač hladiny + montáž
- SO 02-ČS a RN - lešení dle skutečného stavu na stavbě

„2.1.4 **Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

- SO 01 OK6B-Pažení a zásyp u OK6B
- SO 02 ČS a RN-bilance zemin a výkopků – vícepráce na skládkovném
- přeložka kabelů v trase ražby DN 3200 (TBG Metrostav)
- doplnění TI pro zajištění ražby DN 3200
- SO 01 Výústní objekt-změna pažení stavební jámy
- doplňkové práce na PS 03-MaR - řídicí a záznamová jednotka, snímač hladiny Pulsar dBi6, DBi10, hydrostatický snímač tlaku Fiedler LMK6 s přísl.
- doplnění technologií PS 01
- SO 02-ČS a RN - doplnění lešení dle skutečného stavu na stavbě

Rekapitulační příloha změn - viz. příloha č. 1

2. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	11 272 709,00 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3	- 6 324 238,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	17 596 947,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	428 369 764,03 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6 667 282,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	11 272 709,00 Kč
Celková cena bez DPH	446 309 755,03 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

3. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 11. **Protikorupční opatření** a původní čl. 11. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 12.

„11. **Protikorupční opatření**

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení,

nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči Objednateli do střetu zájmů.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

- a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
- b) sídlo Objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.

Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti Objednatele.

Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Rakapitulační tabulka změn

Příloha č. 2: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne

Pražská vodohospodářská společnost a.s

Společnost PPO Karlín

Pražská vodohospodářská společnost a.s

Společnost PPO Karlín

Společnost PPO Karlín