

DODATEK č. 5 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0295 uzavřené dne 23. 6. 2021
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, +420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:

Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Tel., e-mail :

(dále jen „objednatel“)

a

2. OSBAU s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57221

zastoupené : Tomášem Hrtánkem, jednatelem společnosti
IČO: 02117436
DIČ: CZ02117436
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-5569120237/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Tel., e-mail:

Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Realizace energetických úspor – Dům dětí a mládeže čp. 958“.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl pokračovat v provádění díla z důvodu provozních, technologických a klimatických podmínek byly dne 9. 11. 2021 dle smlouvy o dílo čl. VI. odst. 4 objednatelům přerušeny práce na vybraných částech díla.

Dne 24. 2. 2022 byl zhotovitel vyzván v souladu se smlouvou o dílo k opětovnému zahájení a dokončení prací na přerušovaných částech stavby mimo fasádu na východní straně budovy a mimo zateplení střešní konstrukce nad kinosálem v termínu od 2. 3. 2022. Celková doba přerušování prací byla 16 týdnů (9.11.2021 - 1.3.2022)

III.

Předmět Dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Termín plnění“, odst. 1 Smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

- | | |
|---|--|
| a) termín předání a převzetí staveniště: | 19. 07. 2021 |
| b) termín zahájení stavebních prací: | 21. 07. 2021 |
| c) doba přerušování prací: | 16 týdnů, tj. od 9. 11. 2021 do 1. 3. 2022 |
| d) termín zahájení stavebních prací po přerušování prací: | 2. 3. 2022 |
| e) termín pro ukončení stavebních prací: | 25. 07. 2022 |
| f) termín pro předání a převzetí díla: | 1. 08. 2022 |



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/OR/S/0295 zůstávají v plném rozsahu beze změn.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
6. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2446/68 dne 23. 03. 2022.

V Orlové dne	V Petřvaldě dne
Za objednatele  ----- Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele  ----- Tomáš Hrtánek jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 