

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 07743/2019

REKONSTRUKCE OBJEKTU VYSOKÁ LÍPA č.p. 14 – STŘEDISKO
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Národního parku České Švýcarsko**
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **RAVEK s.r.o.**
Se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaný: v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem o soudu, oddíl C,
vložka 18055
IČO: 25432141
DIČ: CZ 25432141
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.účtu: 4326451379/0800
zastoupený: Ing. Janem Procházkou - jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany činí nesporným, že :

- mezi nimi byla na základě výsledku veřejné soutěže sjednána dne 30.3.2020 Smlouva o dílo označená č.j.SNPCS 07743/2019, jejímž předmětem byla Rekonstrukce objektu Vysoká Lípa č.p.14 – Středisko enviromentální výchovy NP České Švýcarsko,
- z důvodů, které zadavatel veřejné soutěže na stavební práce v zadání neuvedl a které zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl předpokládat – spočívajících především v nedobrému stavebně technickému stavu objektu a v nezjištění, popř.přesné nezjistitelnosti tohoto stavu před zadáním veřejné zakázky se podstatným způsobem zvýšily objem prací a množství potřebného materiálu změnila se struktura i struktura nezbytných prací, které je třeba provést a použít v zájmu dosažení účelu veřejné soutěže,
- s ohledem na postupné zjišťování stavu objektu určeného k rekonstrukci a na potřebu reakce objednatele na změnu rozsahu potřebných prací nemohl zhotovitel opakovaně dočasně pokračovat v provádění prací a nebylo možné zhotovit dílo v době smlouvou předpokládané, tj. do 30.11.2020,
- na postupná zjištění nutnosti provést další práce nad rámec předmětu díla, jejichž provedení je do značené míry s ohledem na stav budovy (statické problémy) podmínkou zahájení realizace vlastního díla smluvní strany reagovaly uzavřením celkem pěti dodatků smlouvy o dílo,

- nezávisle na vůli smluvních stran došlo od roku 2021 k velkému zvýšení cen materiálu, prací a dalších vstupů nezbytných k provedení díla jak ve smyslu původní smlouvy o dílo, tak i ve smyslu případných prací nezbytných k dosažení účelu veřejné zakázky i k provedení původního předmětu díla, které má podstatný vliv na výši ceny díla,
- za shora popsané situace není možné dílo provést za zadáním předpokládaných podmínek a za původně dohodnutých podmínek v rámci smlouvy o dílo,
- s ohledem na platnou právní úpravu dle názoru smluvních stran není nastalá situace s ohledem na problematickou předvídatelnost rozsahu prací, které bude nezbytné provést, a na značný nárůst ceny prací k provedení oproti zadáním veřejné zakázky předpokládané ceny díla řešitelná formou dalších dodatků ke smlouvě o dílo.

Dohoda o ukončení smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou o dílo tímto končí s účinky ke dni 30.5. 2022
- 2) Smluvní strany potvrzují, že cena nedokončeného díla (prací a materiálu) a cena prací provedených k žádosti objednatele zhotovitelem mimo předmět díla dle objednatelem odsouhlasených soupisů materiálu a prací (dodatky ke smlouvě o dílo 1 až 5) představuje celkem 9.226.555 ,- Kč bez DPH, z čehož objednatel zhotoviteli ke dni podpisu této dohody zaplatil celkem 2.650.200,58 Kč bez DPH.
- 3) Zhotovitel se zavazuje:
 - Provést na základě této dohody stavební práce ve výši 208.072,87 Kč jejichž specifikace je nedílnou součástí tohoto dodatku,
 - vyklidit staveniště a předat jej objednateli nejpozději do 10.6.2022
- 4) Objednatel se zavazuje:
 - převzít od zhotovitele nedokončené dílo a výsledek prací provedených zhotovitelem dle požadavků objednatele nad rámec předmětu díla nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele ke převzetí,
 - převzít od zhotovitele vyklizené staveniště a potvrdit převzetí nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a zápisu o předání nedokončeného díla,
 - zaplatit zhotoviteli:
 - a) dosud nezaplacenou cenu zhotovitelem provedených částí díla v celkové výši 208.072,87,- Kč v termínech dle smlouvy o dílo čl. 3., odst. 3.3 a 3.5 nejpozději do 15.6.2022, - nezaplacená cena je součástí dodatku č. 6
 - b) cenu zhotovitelem provedených prací nad rámec předmětu díla, pokud nebude v době provádění díla zhotoviteli umožněn odběr elektrické energie ze stávající sítě na náklady objednatele, zajistí si zhotovitel dodávku náhradním způsobem (výroba mobilním agregátem) za dohodnutou paušální částku ve výši 1 240 Kč za den (počet dní odsouhlasí stavební dozor v SD), nejpozději do 15.6.2022,
- 5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré jemu známé informace, potřebné objednateli pro provádění změn dokumentace sloužící k dosažení záměru rekonstrukce objektu.

Smluvní strany se dále dohodly na novém znění článku 2., odstavce 2.7., 2.8. a v článku 3., odstavce 3.1. a 3.6. smlouvy o dílo:

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.7. Doba provádění díla je stanovena od 15.04.2020 do 30.05.2022. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 84 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Smluvní strany činí nesporným, že rekonstrukce objektu Vysoká lípa č.p. 14 nebude provedena v plném rozsahu dle čl. 2., odst 2.2. této smlouvy a do doby řádného dokončení nebude užívána způsobem, ke kterému byla rekonstrukce určena. Z tohoto důvodu se ze záruky na jakost vyjímají vady způsobené vlivem klimatických podmínek, dále také vady způsobené nevhodným postupem stavebních prací, či nevhodnou údržbou již zabudovaných konstrukcí.

Článek 3. Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena u uzavřené SOD vedené pod č.j. SNPCS 07743/2019 činí:

Rekapitulace ceny bez DPH:

Rozpočet dle SOD	7.574.374,40 Kč
Dodatek č. 2 (ZL 1-3).....	139.527,27 Kč
Dodatek č. 4 (ZL 4)	1.016.294,70 Kč
Dodatek č 5 (ZL 5-6)	496.358,77 Kč
Dodatek č. 6 (ZL 7) v příloze této smlouvy	214.923,46 Kč
Práce neprováděné zhotovitelem v příloze této smlouvy.....	-6.583.205,15 Kč

Sjednaná cena díla činí2.858.273,45Kč

- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.06.2022, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se vzájemně zavazují si poskytnout bez dalších podmínek ke vzájemné žádosti součinnost v zájmu nabytí účinků této dohody, bude-li po podpisu dohody jakákoli taková součinnost zapotřebí.
- 2) Smluvní strany vzájemně stvrzují, že podpisem tohoto dodatku pozbývá platnosti a účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy ze dne 2.3.2022 a na toto odstoupení nebudou obě smluvní strany nadále brát zřetel.
- 3) Smluvní strany se vzájemně ujišťují, že:
 - jsou plně způsobilé k právním jednáním,
 - jsou schopny a plně odhodlány závazkům z této dohody vyplývajícím včas a řádně dostát,
 - dohoda nemá vedlejší ujednání a není sjednávána s nějakou vnitřní výhradou některé smluvní strany,
 - jednájí svobodně, vážně a nikoli v tísní.
 - dohoda je míněna vážně, její ustanovení jsou pro smluvní strany srozumitelná a smluvní strany si uvědomují důsledky závazků v dohodě obsažených pro sebe,

- jako projev dobrovolného úplného a bezvýhradného souhlasu s ustanoveními této dohody připojují obě smluvní strany pod text dohody své podpisy s uvedením data dne, kdy k připojení podpisu došlo.

Tento dodatek č.6 ke shora uvedené smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.6 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1- změnový list č.7

Příloha č.2-položkové rozpočty prací, které budou zhotovitelem provedeny

Příloha č.3-bilance čerpání smlouvy

V Krásné Lípě dne 25.03.2022



za objednatele
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Ústí nad Labem dne2022



za zhotovitele
Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti
RAVEK s.r.o.

Změnový list č. 7 (dále také „ZL“)ke smlouvě o dílo č.: **SNPCS 07743/2019**

Datum vystavení ZL : 30.11.2021

Objednatel : Správa Národního parku České Švýcarsko,
Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46, IČ: 06342477**Zhotovitel : RAVEK s.r.o.,**
Textilní 191/1 , 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25432141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18055

Stavba :
**„Rekonstrukce objektu Vysoká Lípa č.p.14 –
středisko environmentální výchovy NP České Švýcarsko“**

Předmět změnového listu:

Smluvní strany se dohodly na provedení výměny hliněných výplní hrázděného zdiva, na odpočtu přebytečných oken a na provedení opravy klenby a na opravě omítek v plném rozsahu při rekonstrukci objektu Vysoká Lípa č.p.14 –v rozsahu přílohy č. 1-6 tohoto ZL.

Změna sjednané ceny díla:**Vícepráce/méněpráce:**

7.01 výměna hliněné výplně hrázdění za zdivo z nepálených cihel.....	26.708,40 Kč
7.02 zabezdění otvorů oken.....	29.551,37 Kč
7.03 podepření, vyklínování klenby 1.NP.....	15.683,60 Kč
7.04 výměna střešní krytiny – navýšení ceny.....	47.166,60 Kč
7.05 doplnění dřevěných konstrukcí, stropní trámy.....	74.418,73 Kč
7.06 zakrytí fasády plachtami.....	21.394,76 Kč

Celkem navýšení bez DPH: 214.923,46 Kč

Změna sjednané doby provádění díla:
Sjednaná doba se tímto ZL nemění.

Do doby vypracování řádného dodatku smlouvy tento změnový list nahrazuje dodatek smlouvy a stane se jeho nedílnou součástí.

Podpisy:

Za zhotovitele: Ing. Pavel Přeučil

Za objednatele:

Ing. Pavel Benda, Ph.D.

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-MANIPULAČNÍ ŠACHTA	JKSO	
Název objektu	MANIPULAČNÍ ŠACHTA VRTANÉ STUDNY	EČO	
	05.01 Manipulační šachta	Místo	Vysoká Lípa č.p.14
Objednatel	ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA	IČO	
Projektant	Architektonická kancelář Děčín	DIČ	
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.		
Zpracoval	Nína Blavková Děčín		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.03.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 33 525,80	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 38 642,70	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 108,40	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 20,70	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 72 297,60	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				72 297,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	72 297,60	15 182,50	
Cena s DPH				87 480,10

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.5.2022

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-MANIPULAČNÍ ŠACHTA
Objekt: MANIPULAČNÍ ŠACHTA VRTANÉ STUDNY

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Zhotovitel:

Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín

Datum: 11.3.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV		Práce a dodávky HSV		72 168,50	16,465	0,00					
1		Zemní práce		15 056,00	0,000	0,00					
12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky		4 862,20	0,000	0,00					
1	R	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,349	909,00	4 862,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
13		Zemní práce - hloubené vykopávky		6 396,30	0,000	0,00					
2	R	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	3,105	2 060,00	6 396,30	0,00000	0,000	0,000	0,00
16		Zemní práce - přemístění výkopku		3 797,50	0,000	0,00					
3	R	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,454	84,00	710,10	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	33,816	91,30	3 087,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
461		Zpevněné plochy		30 204,10	10,492	0,00					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno	
										[MJ]	[Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	R	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopisku	m2	21,396	71,90	1 538,40	0,16192	3,464	0,000	0,00
6	R	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	21,396	226,00	4 835,50	0,18051	3,862	0,000	0,00
7	R	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého	m2	106,980	28,20	3 016,80	0,02256	2,413	0,000	0,00
8	R	772526150	Kladení dlažby z kamene do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami, tl. přes 30 do 50 mm	m2	6,670	1 550,00	10 338,50	0,04000	0,267	0,000	0,00
9		583846600.70R	dlažba nepravidelná kamenná Tefrit tl. 4-5 cm	m2	6,937	1 510,00	10 474,90	0,07000	0,486	0,000	0,00

89 Ostatní konstrukce											
											17 101,80
											5,972
											0,00
10	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,250	1 070,00	267,50	1,89077	0,473	0,000	0,00
11	R	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,286	3 100,00	886,60	2,42900	0,695	0,000	0,00
12	R	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,650	369,00	239,90	0,00632	0,004	0,000	0,00
13	R	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prazců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,005	24 300,00	121,50	0,85540	0,004	0,000	0,00
14	R	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	916,00	2 748,00	0,01019	0,031	0,000	0,00
15		59224162R.01	skruž betonová s kramlovými stupadly + PE povlakem TBS-Q.1 800/1000/90 PS	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	0,64000	0,640	0,000	0,00
16		59224162R.02	skruž betonová s kramlovými stupadly + PE povlakem TBS-Q.1 800/500/90 PS	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	0,32000	0,320	0,000	0,00
17		59224162R.03	skruž betonová s kramlovými stupadly + PE povlakem TBS-Q.1 800/250/90 PS	kus	1,000	985,00	985,00	0,16000	0,160	0,000	0,00
18		59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	2,000	202,00	404,00	0,00200	0,004	0,000	0,00
19	R	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	707,00	707,00	0,03927	0,039	0,000	0,00
20		59225788R.01	poklop dvojitý betonový (zákrytová deska) půlený TBN 98/7 ZD	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	0,13000	0,130	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno	
										[MJ]	[Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	R	953731112	Odvětrání svislé plastovými trubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 60 do 80 mm	m	0,300	311,00	93,30	0,00395	0,001	0,000	0,00
22	R	953731311	Odvětrání svislé plastovými trubami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm	kus	1,000	36,30	36,30	0,00000	0,000	0,000	0,00
23		HLE.HL807	Souprava větrací hlavice DN75	kus	1,000	950,00	950,00	0,00010	0,000	0,000	0,00
24	R	632457206	Potěr cementový připojený s požiárkem v 100 mm, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu ocelovým hladítkem hlazený zakřivené konstrukce, tl. do 20 mm, jednotlivé plochy do 5 m2	m2	0,502	505,00	253,50	0,06483	0,033	0,000	0,00
25	R	632457209	Potěr cementový připojený s požiárkem v 100 mm, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu ocelovým hladítkem hlazený zakřivené konstrukce, tl. do 20 mm, jednotlivé plochy Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tl.	m2	1,506	39,60	59,60	0,02457	0,037	0,000	0,00
26	R	247681114	Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu	m3	1,620	958,00	1 552,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
27		58125110R,01	jílu těžený těsnící	t	3,402	790,00	2 687,60	1,00000	3,402	0,000	0,00
998 Přesun hmot							9 806,60	0,000	0,000	0,000	0,00
28	R	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažebním	t	10,492	391,00	4 102,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
29	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,973	955,00	5 704,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
PSV Práce a dodávky PSV							129,10	0,001	0,001	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							129,10	0,001	0,001	0,00	0,00
30	R	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	0,502	33,60	16,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
31		24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	1,004	108,00	108,40	0,00100	0,001	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	R	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,250	3,05	3,80	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkem

72 297,60

16,466

0,00

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-MANIPULAČNÍ ŠACHTA	JKSO	
Název objektu	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	EČO	
	05.01 - manipulační šachta VRNy	Místo	Vysoká Lípa č.p.14
Objednatel	ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA	IČO	
Projektant	Architektonická kancelář Děčín	DIČ	
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.		
Zpracoval	Nina Blavková Děčín		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.03.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 3 550,00
7 ZRN (ř. 1-6) 0,00	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 3 550,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 3 550,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 550,00	745,50

Cena s DPH 4 295,50

E Přípočty a odpočty

Dodá <u>zadavatel</u>	0,00
Klouzavá <u>doložka</u>	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.5.2022

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-MANIPULAČNÍ ŠACHTA
Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Zhotovitel:

Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín

Datum: 11. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VRN Vedlejší rozpočtové náklady **3 550,00** **0,000** **0,00**

VRN3 Zařízení staveniště **3 550,00** **0,000** **0,00**

				Kč		2 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00
1	R	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00
2	R	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	1 050,00	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00

Celkem **3 550,00** **0,000** **0,00**

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK Vysoká Lípa č.p.14-ZMĚNA č.2(úprava VV)	JKSO	801 69 85
Název objektu	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	EČO	
		Místo	VYSOKÁ LÍPA
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA		
Projektant	Architektonická kancelář Děčín		
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.	25432141	CZ25432141
Zpracoval	Nina Blavková Děčín		
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 20 400,00
7 ZRN (ř. 1-6) 0,00	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 20 400,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 400,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	20 400,00	4 284,00

Cena s DPH 24 684,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1-31.5.2022

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK Vysoká Lípa č.p.14-ZMĚNA č.2(úprava VV)
 Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: VYSOKÁ LÍPA

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 11.3.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,000	0,000	81 600,00
VRN3	Zařízení staveniště	0,000	0,000	81 600,00
1	R 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	0,200	12 000,00	48 000,00
2	R 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	0,140	8 400,00	33 600,00
Celkem		0,000	20 400,00	81 600,00

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	Kotevní spřahovací táhla + demontáže	JKSO		
Název objektu	06.III	EČO		
		Místo		
		IČO	DIČ	
Objednatel	Správa NP České Švýcarsko			
Projektant				
Zhotovitel		RAVEK s.r.o.		
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		01.02.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 2 594,59	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 1 409,73	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 4 004,32	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 4 004,32

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 004,32	840,91

Cena s DPH 4 845,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.5.2022

Stavba: Kotevní spráhovací táhla + demontáže
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV	Práce a dodávky HSV										
997	Přesun sutě										
6	R	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,638	396,00	648,65	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,638	187,20	306,63	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	55,692	8,16	454,45	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	R	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	1,638	1 584,00	2 594,59	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkem							4 004,32	0,000	0,000	0,000	0,00

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	Podepření, vyklínování klenby 1.NP	JKSO		
Název objektu	07.III	EČO		
		Místo		
		IČO	DIČ	
Objednatel	Správa NP České Švýcarsko			
Projektant				
Zhotovitel		RAVEK s.r.o.		
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		11.03.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 3 954,66	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 11 728,94	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 15 683,60	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">15 683,60</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0 15 683,60</td> <td style="text-align: right;">3 293,56</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">18 977,16</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	15 683,60	DPH % Základ daně DPH celkem		snížená 15,0 0,00	0,00	základní 21,0 15 683,60	3 293,56	Cena s DPH	18 977,16	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	15 683,60																		
DPH % Základ daně DPH celkem																			
snížená 15,0 0,00	0,00																		
základní 21,0 15 683,60	3 293,56																		
Cena s DPH	18 977,16																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1-31.5.2022

Stavba: Podepření, vyklínování klenby 1.NP

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.3.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

15 683,60 1,486 0,00

4 Vodorovné konstrukce

7 912,80 1,147 0,00

8	011	411311711	Klenby z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,420	3 700,00	1 554,00	2,45350	1,030	0,000	0,00
1	011	411353111	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 25 do 50 cm	m2	6,000	658,00	3 948,00	0,01848	0,111	0,000	0,00
2	011	411353112	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 25 do 50 cm	m2	6,000	160,00	960,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	011	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	6,000	185,00	1 110,00	0,00088	0,005	0,000	0,00
4	011	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	6,000	56,80	340,80	0,00000	0,000	0,000	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 782,00 0,339 0,00

7	005	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	6,000	261,00	1 566,00	0,04800	0,288	0,000	0,00
6	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	6,000	173,00	1 038,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	005	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zděvu se spárami dlí do 6 m/m2	m2	6,000	363,00	2 178,00	0,00855	0,051	0,000	0,00

997 Přesun sutě

848,96 0,000 0,00

10	R	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,288	1 320,00	380,16	0,00000	0,000	0,000	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	---------	-------	-------	------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,288	234,00	67,39	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,472	10,20	55,81	0,00000	0,000	0,000	0,00
14	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,288	1 200,00	345,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
998 Přesun hmot							2 139,84	0,000	0,000	0,00	0,00
9	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,486	1 440,00	2 139,84	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkem							15 683,60	1,486	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.5.2022

Název stavby	Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK Vysoká Lípa č.p.14-ZMĚNA č.2(úprava VV)	JKSO	801 69 85
Název objektu	REKONSTRUOVANÝ OBJEKT - bez kamen, kůlny, zpevněných ploch a TÚ	EČO	
		Místo	VYSOKÁ LÍPA
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA		
Projektant	Architektonická kancelář Děčín		
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.	25432141	CZ25432141
Zpracoval	Nina Blavková Děčín		
	Rozpočet číslo		
	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 3 433,65	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 88 703,70	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 92 137,35	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">92 137,35</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">% Základ daně DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">92 137,35 19 348,84</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">111 486,19</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	92 137,35	DPH	% Základ daně DPH celkem	snížená 15,0	0,00 0,00	základní 21,0	92 137,35 19 348,84	Cena s DPH	111 486,19	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	92 137,35																		
DPH	% Základ daně DPH celkem																		
snížená 15,0	0,00 0,00																		
základní 21,0	92 137,35 19 348,84																		
Cena s DPH	111 486,19																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1-31.5.2022

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK Vysoká Lípa č.p.14-ZMĚNA č.2(úprava VV)
 Objekt: REKONSTRUOVANÝ OBJEKT - bez kamen, kůlny, zpevněných ploch a TÚ

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: VYSOKÁ LÍPA

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 11. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 92 137,35 4,961 96 187,46

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 490,30 1,195 10 591,86

34 Stěny a příčky 7 490,30 1,195 10 591,86

81	R	985221111	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m	m3	0,479	8 469,00	4 056,65	0,48818	0,234	0,679	5 750,45
82		583810860	kámen lomový upravený šípáný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	0,961	3 573,00	3 433,65	1,00000	0,961	1,355	4 841,41

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 761,41 3,766 0,00

61 Úprava povrchů vnitřních 34 134,31 3,337 0,00

118	R	985232111	Hlubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m	m2	81,220	381,60	30 993,55	0,03908	3,174	0,000	0,00
119	R	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m	m2	14,015	224,10	3 140,76	0,01162	0,163	0,000	0,00

62 Úprava povrchů vnějších 3 627,10 0,429 0,00

152	R	622321111	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednotlivá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	9,010	192,60	1 735,33	0,02363	0,213	0,000	0,00
153	R	622321191	Omitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omitky přes 15 mm stěn	m2	27,029	56,70	1 532,54	0,00790	0,214	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	R	783823137	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	9,010	39,87	359,23	0,00027	0,002	0,000	0,00

997		Přesun sutě									
		45 227,62									
		0,000									
		57 411,92									
275	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	35,821	187,20	6 705,69	0,00000	0,000	43,532	8 149,20
276	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 217,742	8,16	9 936,77	0,00000	0,000	1 480,088	12 077,52
280	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	35,821	798,00	28 585,16	0,00000	0,000	46,598	37 185,20

998		Přesun hmot									
		1 658,02									
		0,000									
		28 183,68									
281	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,838	432,00	1 658,02	0,00000	0,000	65,240	28 183,68

Celkem **92 137,35** **4,961** **96 187,46**

Vysoká Lipa - bilance čerpání	
Cena	7 574 374
Rozpočet SoD	
Dodatky	
Dodatek č.1 (pouze termínový)	
Dodatek č.2 (ZL1-3)	139 527
Dodatek č.3 (pouze termínový)	
Dodatek č.4 (ZL4)	1 016 294
Dodatek č.5 (ZL5-6)	496 358
Dodatek č.6 (ZL7)	214 923
Součet SoD včetně dodatků	9 441 478,60 Kč

SoD	Dočerpání	Verze s vyzdívkami	Verze bez vyzdívkami
ZL1	S001 rekonstruovaný objekt		92 137
ZL2	S002 splašková kanalizace		0
ZL3	S003 vrtaná studna a vodovodní přípojka		0
ZL4	S004 přípojka NN		0
ZL5	S005 dešťová kanalizace		0
ZL6	S006 elektroinstalace		0
	VRN		20 400
ZL1	1.01 posouzení stavu dřevěných konstrukcí		0
ZL2	2.01 provedení demontáže ÚT		0
ZL3	2.02 provedení statického zajištění		0
ZL4	3.01 provedení statického zajištění 2.část		0
ZL5	3.02 Vícepráce oklepání vnitřních omítek		0
ZL6	4.01 oprava dřevěných konstrukcí		0
ZL7	5.01 manipulační šachta vrtané studny		75 847
	6.01 oprava dřevěných konstrukcí 2.část		0
	6.02 odpočet přebytečných oken		0
	6.03 kotevní spřáhovací táhla + demontáže		4 004
	7.01 výměna hliněné výplně hrázdění		0
	7.02 zabezdění otvorů oken		0
	7.03 podepření, vyklínování 1.NP		15 683
	7.04 výměna střešní krytiny - navýšení		0
	7.05 doplnění dřevěných konstrukcí		0
	7.06 zakrytí fasády plachtami		0
			0,00 Kč
			2

Součet dočerpání verze bez vyzdívek 208 072,87 Kč