



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE BUDOVY ZZ V AREÁLU LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU PRO POTŘEBY SIMULAČNÍHO CENTRA CVIČNÉ NEMOCNICE

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

1. Ostravská Univerzita

Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity
Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 619 88 987
DIČ: CZ 61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 931761/0710

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Flasarová
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických
a ve věcech stavby: ČECH-ENGINEERING, a.s., IČO: 253 94 983, Nádražní 545/166,
702 00 Ostrava - Přívoz
Ing. Marek Novotný

(dále v textu jen „OU“ nebo „Objednatel“)

a

2. BYSTROŇ Group a.s.

Zastoupený: Pavlem Konečným, na základě plné moci
Se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
IČO: 278 00 466
DIČ: CZ27800466
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
ID datové schránky: z5dc98r
Kontaktní osoba: Pavel Konečný
Email, telefon: pavel.konecny@bystrongroup.cz, 733 533 138

(dále v textu jen „Zhotovitel“)



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace investiční akce Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice (dále jen „Stavba“), která zahrnuje dvě stavební akce, a to (1) stavební akci 1 s názvem „Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice“, která je financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále textu jen „OPVVV“) v rámci výzvy č. 02_18_057 ERDF pro VŠ II v prioritní ose 2 OP, reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366, název projektu Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ a (2) stavební akci 2 s názvem Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU objekty C, D, E, která je financována z vlastních zdrojů Objednatel, (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 K této Smlouvě byl dne 2. 6. 2021 uzavřen Dodatek č. 1, dne 12. 10. 2021 Dodatek č. 2, dne 13. 10. 2021 Dodatek č. 3., dne 9.12.2021 Dodatek č.4, dne 17.12.2022 dodatek č.5
- 1.3 V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna čl. II Dodatku č. 4 v rozsahu vymezeném přílohou č. 1 tohoto dodatku, a přílohy č. 1 Smlouvy z důvodu vzniku těchto méněprací.
- 1.4 Rozsah méněprací je blíže specifikován v Technických listech změny č. 28 a položkovém rozpočtu méněprací, který je součástí Technického listu změny.

II.

Změna smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se na základě čl. 2., odst. 2.5. a čl. 3., odst. 3.4. Smlouvy dohodly neprovedení méněprací v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 tohoto dodatku o následující finanční hodnotě:

2.1.1 Cena méněprací činí:

Cena	28 488,48 Kč bez DPH
sazba DPH 21 %	5982,58 Kč
cena méněprací celkem	34 471,06 Kč včetně DPH

- 2.2 Vzhledem ke snížení celkové ceny o cenu méněprací se čl. III. odst. 3.1. Smlouvy mění a nově zní takto:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně díla takto:

Cena celkem	34 821 018,48 Kč bez DPH
DPH	7 312 413,88 Kč
Cena celkem	42 133 432,36 Kč včetně DPH

Cena za zhotovení jednotlivých stavebních akcí vymezených jednotlivými projektovými dokumentacemi v rámci celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

- a) Cena za stavební akci 1 s názvem „Rekonstrukce budovy ZZ – části C, D, E pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice“ **Cena celkem 32 507 308,62 Kč bez DPH, DPH 6 826 534,81 Kč, Cena celkem 39 333 843,43 Kč včetně DPH**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- b) Cena za stavební akci 2 s názvem „Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU – objekty C, D, E“ **Cena celkem 2 313 709,86 Kč bez DPH, DPH 485 879,07 Kč, Cena celkem 2 799 588,93 Kč včetně DPH**

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy mimo těch, která jsou změněna v čl. I. a II. tohoto dodatku zůstávají beze změn.
- 3.2 Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv OU.
- 3.3 Dodatek je uzavírán elektronicky.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání na základě podkladů předložených Zhotovitelem podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísne, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3.5 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:
- 3.5.1 Příloha č. 1 – Přehled změn a část Technického listu změny stavby č. 28 obsahující krycí list, soupis víceprací a méněprací a položkový rozpočet
- 3.5.2 Příloha č. 2 – Souhrnná rekapitulace provedených změn

V Ostravě dne:

Objednatel:

prof. MUDr.
Jan Lata, CSc.

Digitálně podepsal prof.
MUDr. Jan Lata, CSc.
Datum: 2022.03.21
10:42:58 +01'00'

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Rektor Ostravské univerzity

V Ostravě dne:

Zhotovitel:

Pavel
Konečný

Digitálně podepsal
Pavel Konečný
Datum: 2022.03.21
13:07:29 +01'00'

Pavel Konečný,
ředitel BYSTROŇ Group a.s.
na základě plné moci



Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 ke SoD

Obsah přílohy:

- Přehled změn
- Technický list změn č. 28 v členění Krycí list, Soupis méněprací, Položkový rozpočet

Dodatek č. 6 - Přehled změn (dodatečné stavební práce)										
Změna		Celkem SoD			stavební akce 1			stavební akce 2		
název	číslo	vícepráce	méněpráce	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem	vícepráce	méněpráce	celkem
		cena bez DPH			cena bez DPH			cena bez DPH		
Informační panel u vrátnice, budova E vstup + informační systém - štítky dveří	28	0,00	28 488,48	-28 488,48	0,00	28 488,48	-28 488,48			
celkem		0,00	28 488,48	-28 488,48	0,00	28 488,48	-28 488,48	0,00	0,00	0,00



Příloha č. 2 k Dodatku č. 6 ke SoD

Souhrnná rekapitulace provedených změn

Cena	Cena celkem		Stavební akce 1	Stavební akce 2
SoD	bez DPH	33 770 000,00	31 541 377,26	2 228 622,74
	DPH	7 091 700,00	6 623 689,22	468 010,78
	s DPH	40 861 700,00	38 165 066,48	2 696 633,52
SoD včetně Dodatku č. 1	bez DPH	34 148 169,17	31 832 694,85	2 315 474,32
	DPH	7 171 115,53	6 684 865,92	486 249,61
	s DPH	41 319 284,70	38 517 560,77	2 801 723,93
vícepráce (dodatek č. 2)	bez DPH	548 999,12	538 232,12	10 767,00
	DPH	115 289,82	113 028,75	2 261,07
	s DPH	664 288,94	651 260,87	13 028,07
méněpráce (dodatek č.2)	bez DPH	103 799,87	103 799,87	0,00
	DPH	21 797,97	21 797,97	0,00
	s DPH	125 597,84	125 597,84	0,00
celkem dodatek č.2	bez DPH	445 199,25	434 432,25	10 767,00
	DPH	93 491,84	91 230,77	2 261,07
	s DPH	538 691,09	525 663,02	13 028,07
SoD včetně Dodatku č. 2	bez DPH	34 593 368,42	32 267 127,10	2 326 241,32
	DPH	7 264 607,37	6 776 096,69	488 510,68
	s DPH	41 857 975,79	39 043 223,79	2 814 752,00
vícepráce (dodatek č. 4)	bez DPH	563 883,28	563 883,28	0,00
	DPH	118 415,49	118 415,49	0,00
	s DPH	682 298,77	682 298,77	0,00
méněpráce (dodatek č.4)	bez DPH	511 849,08	499 317,62	12 531,46
	DPH	107 488,31	104 856,70	2 631,61
	s DPH	619 337,39	604 174,32	15 163,07
celkem dodatek č.4	bez DPH	52 034,20	64 565,66	-12 531,46
	DPH	10 927,18	13 558,79	-2 631,61
	s DPH	62 961,38	78 124,45	-15 163,07
SoD včetně Dodatku č. 4	bez DPH	34 645 402,62	32 331 692,76	2 313 709,86



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



	DPH	7 275 534,55	6 789 655,48	485 879,07
	s DPH	41 920 937,17	39 121 348,24	2 799 588,93
vícepráce (dodatek č. 5)	bez DPH	226 604,34	226 604,34	0,00
	DPH	47 586,91	47 586,91	0,00
	s DPH	274 191,25	274 191,25	0,00
méněpráce (dodatek č. 5)	bez DPH	22 500,00	22 500,00	0,00
	DPH	4 725,00	4 725,00	0,00
	s DPH	27 225,00	27 225,00	0,00
celkem dodatek č. 5	bez DPH	204 104,34	204 104,34	0,00
	DPH	42 861,91	42 861,91	0,00
	s DPH	246 966,25	246 966,25	0,00
SoD včetně Dodatku č. 5	bez DPH	34 849 506,96	32 535 797,10	2 313 709,86
	DPH	7 318 396,46	6 832 517,39	485 879,07
	s DPH	42 167 903,42	39 368 314,49	2 799 588,93
vícepráce (dodatek č. 6)	bez DPH	0,00	0,00	0,00
	DPH	0,00	0,00	0,00
	s DPH	0,00	0,00	0,00
méněpráce (dodatek č. 6)	bez DPH	28 488,48	28 488,48	0,00
	DPH	5 982,58	5 982,58	0,00
	s DPH	34 471,06	34 471,06	0,00
celkem dodatek č. 6	bez DPH	-28 488,48	-28 488,48	0,00
	DPH	-5 982,58	-5 982,58	0,00
	s DPH	-34 471,06	-34 471,06	0,00
SoD včetně Dodatku č. 6	bez DPH	34 821 018,48	32 507 308,62	2 313 709,86
	DPH	7 312 413,88	6 826 534,81	485 879,07
	s DPH	42 133 432,36	39 333 843,43	2 799 588,93