

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

„návrh Změny č.2 Územního plánu Česká Lípa“

Číslo smlouvy zhotovitel 012/09/15, číslo smlouvy objednatele 0026/2015

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: Ing. Eduard Žaluda
se sídlem: Železná 493/20, 110 00 PRAHA 1 – Staré Město
IČ: 735 80 872 DIČ: CZ 7603093685
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eduardem Žaludou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Eduardem Žaludou

bankovní spojení:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16421.

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 2 a rozsah plnění

- 2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu a ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovené ve smlouvě o dílo (číslo smlouvy zhotovitele 012/09/15, číslo smlouvy objednatele 0026/2015) na zhotovení díla „návrh Změny č.2 Územního plánu Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 6.10.2015 (dále jen smlouva).

- 2.2. Tento dodatek je uzavírán z důvodu, který nebylo možné předvídat při zadávacím řízení na zhotovení díla. Pro dokončení díla je nezbytně nutné zpracovat dílo (návrh Změny č. 2 ÚP Česká Lípa, včetně „úplného znění“) v návaznosti na poslední úplné znění Územního plánu Česká Lípa, tedy Územní plán Česká Lípa, zahrnující změny č. 1, 4, 5, 6, 7 a 9 Územního plánu Česká Lípa. Provedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že v článku III. smlouvy

a) se upravuje věta první bodu 3.2.5. takto:

3.2.5. Vyhotovení Územního plánu Česká Lípa zahrnující „právní stav“ po vydání ZUP2, zahrnující Změnu č.1, Změnu č. 4, Změnu č.5, Změnu č.6, Změnu č.7 a Změnu č. 9.

b) se doplňuje bod 3.2.6. nově

3.2.6. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla specifikovaných v čl. 2.2. tohoto dodatku, které vedou ke zvýšení smluvní ceny plnění o 9.200,00 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 1.932,00 Kč, celkem cena za navýšení smlouvy je 11.132,00 Kč včetně DPH.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. bodů 5.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují se bodem 5.1. tímto ujednáním:

5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení víceprací dle čl. 2.2. dodatku č. 1. vyčíslených v čl. 3.1. takto:

Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena za plnění	273 200,00 Kč
3.2.2. DPH 21 %	57 372,00 Kč
3.2.5. Cena celkem včetně DPH	330 572,00 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1338/A/2021 ze dne 20.12.2021

- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V České Lípě, dne 16.02.2022

za objednatele
Ing. Jitka Volfová
starostka

V Praze, dne 28.01.2022

za zhotovitele
Ing. Eduard Žaluda