



Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2020 na realizaci stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: D70312/INV/2020/172

Smluvní strany

Objednatel: město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a. s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupen: Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem,
obchodním ředitelem divize, na základě plné moci
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)



Změnový list č. 12 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

V průběhu realizace stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ (dále jen „CDT“) bylo nutné původní změnový list č. 5, týkající se cementobetonového krytu silničních komunikací (dále jen „CB kryt“) skupiny CB I tl. 210 mm, doplnit tímto změnovým listem č. 12. Jelikož byl změnový list č. 5 připravován pouze na základě původní projektové dokumentace, neobsahoval některé další nutné práce a položky, které jsou nyní součástí tohoto změnového listu č. 12.

Jedná se o doplnění vyztužení příčných dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm a vyztužení podélných dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 20mm, délky 800 mm, včetně distančních žebříčků, nezbytných pro osazení kluzných trnů a kotev, doplnění výztuže u nástupišť, kolem kanalizačních vpustí a atypických tvarů dilatačních celků z KARI sítí 8/150/150 a prutů betonářské výztuže průměru 12 mm, dl. 1,0 m, které nebylo součástí rozpočtu.

Změnový list č. 14 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Méněpráce se týkají odpočtu položky M+D zrcadel, která je ve výkazu výměr uvedena ve dvou stavebních objektech, tedy byla duplicitní. Dále byla do méněprací zahrnuta položka „Ošetření nově vysazeného stromu – rozvojová péče“ (tzv. povýsadbová péče), z důvodu podmínek poskytovatele dotace na dokončení stavby, vč. jejího finančního dočerpání.

Změnový list č. 16 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

V rámci propojů přeložky P1 bylo provedeno zaslepení 3 míst pomocí balonovacích souprav k uzavření stávajícího plynovodu. Bylo zjištěno, že odstavené potrubí je stále pod tlakem plynu z neznámého zdroje.

Ve spolupráci s provozovatelem plynovodu bylo zjištěno, že je odpojený plynovod propojen s plynovodem z ul. Jablunkovská, což je v rozporu s PD a podklady správců sítě plynárenského zařízení.

Po dohodě se zástupci správce plynárenského zařízení byl proveden odkop místa, zaslepení potrubí pomocí balonovací soupravy a následně zaslepení potrubí zavařením. Propoj přeložky P1 tak musel být v plánovaném termínu zrušen a byl proveden následující den.

Změnové listy č. 13 a č. 15 byly po vzájemné dohodě smluvních stran zrušeny bez náhrady a nebudou tudíž předmětem dodatků ke Smlouvě.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 14.10 Smlouvy o dílo č. D70312/INV/2020/172 ze dne 21. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 07. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 08. 2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.



1. Změny Smlouvy

1.1 Článek 2 (Předmět smlouvy) odst. 2.1 Smlouvy se na konci doplňuje o nový bod 2.1.4. tohoto znění:

2.1.4. Předmětem této smlouvy je rovněž provedení změn díla ve smyslu změnových listů č. 12, 14 a 16. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 12, 14 a 16 tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy.

1.2 Článek 5 (Cena díla) odst. 5.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

1. „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

cena díla dle Smlouvy bez DPH ve znění dodatků č. 1 – 3	82 614 996,78 Kč
vícepráce dle ZL č. 12 bez DPH	350 043,30 Kč
méněpráce dle ZL č. 14 bez DPH	– 92 898,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 16 bez DPH	192 470,00 Kč
cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 4	83 064 612,08 Kč

2. „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“

cena díla bez DPH 1 840 814,67 Kč

3. Celková cena díla dle části 5.1 a) a 5.1 b) bez DPH

dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 4 **84 905 426,75 Kč**

1.3 Článek 14 (Závěrečná ujednání) odst. 14.14 Smlouvy se na konci doplňuje o novou Přílohu č. 7 tohoto znění:

7. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 12, 14 a 16

2. Ostatní ujednání

2.1 Všechna ustanovení Smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 4, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

2.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 4.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 2.5 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 7:
7. Specifikace méněprací a víceprací dle změnových listů č. 12, 14 a 16
- 2.7 Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3080/51./RM dne 03. 03. 2022.

V Českém Těšíně dne 28. 03. 2022

V Ostravě dne 21. 03. 2022

.....
za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

.....
za zhotovitele:
David Horák, ředitel divize

.....
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize