

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Výměna okenních výplní na objektu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – 1. část

Č. j.: SÚJB/VZ/5631/2022
Číslo smlouvy objednatele: 01/210014
Číslo smlouvy poskytovatele: 21SPK051

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	AZ EKOTHERM spol. s r.o.
	Zapsaný u Městského soudu v Praze, od. C, vložka 62721
Sídlo	Přátelství 207/102, 104 00 Praha 22
IČO	25704168
DIČ	CZ25704168
Zastoupený	Ing. Liborem Králem - jednatelem
Bankovní spojení	ČS Praha
Číslo účtu	291004369/0800

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku XIII. odst. 1 shora uvedené smlouvy (dále také „smlouva“) následující dodatek:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2021 výše uvedenou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace výměny a repase okenních výplní v 1. NP, 2. NP a 3. NP a výměna pavlačových okenních výplní v 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP v objektu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha 1 (dále „dílo“).
2. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě.
3. Tyto dodatečné stavební práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy.
4. Dodatečné stavební práce provede zhotovitel jako dodavatel podle původní smlouvy o dílo, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z této smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění předmětu smlouvy.
5. Hodnota změny smlouvy (vícepráce) nepřekročí 50 % původní ceny díla a celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy.
6. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změny ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena víceprací 4. etapy díla činí 410 809,- Kč bez DPH

Celková cena díla se z tohoto důvodu změní a činí 5 262 590 Kč bez DPH, tj. 6 367 734 Kč vč. DPH.

III. Další ujednání

1. Objednatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel se dále zavazuje odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění ve smyslu § 222 odst. 8 ve spojení s § 212 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:
 - č. 1 Soupis víceprací 4. etapy
 - č. 2 Projektová dokumentace víceprací 4. etapy
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Za objednatele
V Praze dne

Za zhotovitele
V Praze dne

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně

Ing. Libor Král
jednatel

Příloha č. 1 - Soupis víceprací 4. etapy

[illegible]