

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/24053**  
na zhotovení díla  
**„Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba  
nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**  
se sídlem Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová  
zastoupen: **MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem**, ředitelem  
IČ: 00193895  
DIČ: CZ00193895

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Julius Koudelka nebo Ing. Jaroslava Hrdinová

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Julius Koudelka nebo Ing. Jaroslava Hrdinová nebo technický dozor objednatel

Osoby oprávněné k předání staveniště:

MUDr. Pavel Havíř nebo Ing. Jaroslava Hrdinová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

MUDr. Pavel Havíř nebo Ing. Jaroslava Hrdinová

Bankovní spojení:           č

číslo účtu:

a

**Zhotovitel:** **VCES a.s.**  
se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052  
zastoupen: **Ing. Zdeněk Pokorný**, předseda představenstva  
**Ing. Pavel Chalupa**, člen představenstva

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení:           č

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Zhotovitel uzavřel dne 17. 9. 2020 s původním objednatelem – Pardubickým krajem – smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/24053 na zhotovení díla „Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK“, kterou uvedené smluvní strany následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 7. 12. 2020. Smlouva jako celek byla následně dohodou ze dne 28. 1. 2021 na straně objednatele postoupena Nemocnici následné péče Moravská Třebová. Takto postoupená smlouva byla následně upravena dodatkem č. 2 ze dne 15. 11. 2021 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 3 jsou změny v předmětu díla popsané ve zřetelných rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

## Článek I.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**231 308 663,82 Kč bez DPH** (dále též „smluvní cena“)

DPH 21 % činí **48 574 819,40 Kč**

Cena včetně DPH činí **279 883 483,22 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **16. 5. 2022**. Zhotovitel se zároveň zavazuje dokončit stavební připravenost nezbytnou pro zahájení dodávek vnitřního vybavení do **4. 4. 2022**. Pro vyloučení možných pochybností zejména ve vztahu k ujednáním o zajištění závazků zhotovitele se ujednává, že termín dokončení stavební připravenosti se považuje za milník harmonogramu, nikoli za termín dokončení.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### 4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné změnové soupisy prací“

„Příloha č. 7: Harmonogram realizace díla

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Příloha č. 2: Harmonogram realizace díla

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy, dále Příloha č. 2 nahrazuje Přílohu č. 3 smlouvy a stává se Přílohou č. 7 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 29. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Nemocnici následné péče**  
**Moravská Třebová**  
MUDr. Pavel Havíř  
ředitel

.....  
**VCES a.s.**  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva

.....  
Ing. Pavel Chalupa  
člen představenstva