



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MV- 33952-7/OSR-2022



MVCRX06BXIN8
prvotní identifikátor


DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená: Davidem Šindelářem, prokuristou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelům pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019);
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019);
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019);
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019);
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019);
 - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019) a
 - g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019).
- C. Strany činí nesporným, že v období od uzavření dodatku č. 7 v průběhu realizace Projektu eSeL průběžně docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k okolnostem stojících mimo vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a které ve svém souhrnu objektivně brání realizaci některých částí plnění předmětu Smlouvy v časových harmonogramech předvídaných Smlouvou (dále jen „**Okolnosti**“).
- D. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku Dodatku jsou zejména:
- a) V průběhu analytických prací při přípravě realizace části Díla e-Legislativa RC3b byl identifikován okruh nezbytných potřebných úprav Díla zvyšující časovou náročnost realizace díla. Uvedené změny, popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku, vyplynuly z prohlubujících analytických prací k zadání spadajících do akceptačního milníku RC3b a jsou nezbytné pro plné a úspěšné zapojení nástrojů systému e-Sbírka a e-Legislativa do legislativní praxe a tedy i pro dosažení původně zamýšlených cílů a účelu systému e-Sbírka a e-Legislativa. Realizace a zapracování výše uvedených úprav zvyšuje



časovou náročnost realizace a dodání této části Díla, což je třeba dále rovnoměrně zohlednit v harmonogramu dodání této i dalších částí Díla.

- b) Realizace Díla se pak dále negativně dotýká další skutečnosti:
- i. Samostatné zadávací řízení na realizaci systému Czech POINT 2.0 doposud nebylo dokončeno a není tedy možné realizovat propojení systémů e-Sbírka a e-Legislativa a Czech POINT 2.0. Realizovat propojení se stávající verzí systému Czech POINT, který bude systémem Czech POINT 2.0 plně nahrazen, je potom zcela neefektivní a neekonomické a nelze jej považovat za efektivní a ekonomické vynakládání veřejných prostředků.
 - ii. Realizace Díla v oblasti integrací s jinými systémy je dále negativně ovlivňována stavem příprav realizace integračních prací v oblasti integrace Tiskárny Ministerstva vnitra a systému Registru práv a povinností na straně správců těchto systémů, který neumožňuje jejich dokončení v původně plánovaných termínech stanovených pro realizaci milníku Integrace 2.
- c) Ustanovení čl. 7.9.2.5 Smlouvy stanoví, že akceptační řízení Funkční součásti Díla (tj. částí díla tvořící společně konkrétní akceptační milník) lze zahájit pouze na základě předání všech požadovaných částí Plnění pro takovou Funkční součást Díla.
- d) Výše popsané skutečnosti tak ve svém souhrnu způsobují, že část Díla tvořící akceptační milníky Implementace e-Legislativa RC3b a Integrace 2 nemohou být jako celek dokončeny v termínech předpokládaných Smlouvou ve znění Dodatku č. 7 a tudíž ani předloženy k akceptaci, která nemůže být ze strany Objednatele ani zahájena, pokud nejsou dodány všechny dílčí komponenty dané části Díla. Tato skutečnost současně neumožňuje, vzhledem k nezbytným časovým dopadům na kapacity Dodavatele, stejně jako s ohledem na provázanost s ostatními, doposud nepředanými akceptačními milníky (částmi Díla), dokončení navazujících akceptačních milníků, které na realizaci těchto akceptačních milníků navazují, v termínech předpokládaných Smlouvou a proto je nezbytné navazující akceptační milníky adekvátně posunout v čase, a to pouze o dobu nezbytně nutnou pro vypořádání se s výše popsanými Okolnostmi.
- E. Strany shodně hodnotí Okolnosti jako objektivní okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli Stran, případně vyplývají z potřeby přípravy realizace změn zasahujících do Díla.





- F. Strany dále konstatují, že vícepráce identifikovaná jako „ZP13 – „Verze návrhu – zveřejňování v PSP a Senátu“ v příloze č. 1 dodatku č. 7 Smlouvy je ve své realizaci a akceptaci vázána dokončení nezbytných analytických a návrhových prací na straně partnerských institucí, zejména pokud jde o oblast definice oprávnění a otázek spojených se zapracováním pozměňovacích návrhů. Ty nebylo možné plně dokončit v termínu milníku Implementace e-Legislativa RC3b. Vícepráci „ZP13 – Verze návrhu – zveřejňování v PSP a Senátu“ v příloze č. 1 dodatku č. 7 Smlouvy je proto třeba přesunout z akceptačního milníku Implementace e-Legislativa RC3b do akceptačního milníku Implementace e-Legislativa RC3c a upravit výši plateb dotčených souvisejících fakturačních milníků.
- G. Strany jsou nuceny konstatovat, že Okolnosti a jejich dopady na realizaci Díla je třeba zohlednit formou uzavření dodatku ke Smlouvě, a to následujícím způsobem:
- a) v důsledku shora uvedených okolností je nezbytné zajistit posun realizace milníků Projektu eSeL v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku;
 - b) harmonogram realizace dále musí v mezích daných aktuální znalostí okolností jejich realizace reflektovat i časové dispozice realizace napojení systémů Czech POINT 2.0, Registru práv a povinností a Tiskárny Ministerstva vnitra;
 - c) v návaznosti na uvedené se Strany dohodly na nezbytném prodloužení a úpravě vybraných milníků realizace Díla i Díla jako celku.
- H. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit v níže stanoveném rozsahu a termínech a beze změny ceny Díla.
- I. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, jak je uvedeno výše, v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, kdy provedené změny současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.
- J. Strany se zavazují do 15. 4. 2022 v návaznosti na časový posun dotčených milníků Projektu eSeL naplánovat další postup realizačních prací Projektu eSeL, včetně harmonogramu (analytických prací, fixací zadání a testování).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je:



- 2.1.1. provedení změnových požadavků specifikovaných příloze č. 1,
 - 2.1.2. úpravu akceptačních a fakturačních milníků v návaznosti na výše popsané skutečnosti, a
 - 2.1.3. provedení dílčích úprav a upřesnění Smlouvy vyplývajících z dosavadní realizace Díla.
- 2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 2.2.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje realizovat vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a v rámci cena Díla bez jejího navýšení.
 - 2.2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 a změny provedené dodatkem č. 3 ke smlouvě se postup při předložení Funkční části Díla k Akceptaci upřesňuje tak, že se v čl. 7.9.1.3 Smlouvy slova „10 (deset)“ nahrazují slovy „15 (patnáct)“.
 - 2.2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 a změny provedené dodatkem č. 3 ke smlouvě se postup při předložení Funkční části Díla k Akceptaci upřesňuje tak, že se v čl. 7.9.2.4 Smlouvy slova „10 (deset)“ nahrazují slovy „15 (patnáct)“.
 - 2.2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 a 2.1.3 se termín pro odstranění výhrad k části Díla e-Legislativa RC2 uvedených v dodatku č. 7 v příloze č. 2 v bodu „2. Přiřazení výhrad RC2 (4. část) k jednotlivým milníkům Implementace e-Legislativa RC3a až RC3c“ v sekci „Výhrady RC2 (4b)“ stanoví na 29. 3. 2022 s tím, že zpracování těchto výhrad bude předloženo Objednateli nezávisle na předložení milníku Implementace e-Legislativa RC3b k akceptaci.
 - 2.2.5. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 a 2.1.3 se vícepráce „ZP13 – Verze návrhu – zveřejňování v PSP a Senátu“ v příloze č. 1 dodatku č. 7 přesunuje z milníku Implementace e-Legislativa RC3b do milníku Implementace e-Legislativa RC3c. O cenu vícepráce, která činí 

snižuje cena fakturačního milníku 4I a navyšuje se se cena fakturačního milníku 4J.


3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)

- 3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní:



Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	20 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy ponížené o částku 780.900,00 Kč bez DPH (944.889,00 Kč včetně DPH)
fakturační milník č. 4A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4H	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4I	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4J	dle přílohy č. 3 Smlouvy	



fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
------------------------	--------------------------	---

4. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

4.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

4.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírký zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírký zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů



	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírky mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020	1. 3. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a dále doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 31. 8. 2021	27. 9. 2022 (Akceptace)
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů




	Akceptace dle akceptačních scénářů	
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3a	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	18. 2. 2022
Implementace e-Legislativa RC3b	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	31. 5. 2022
Implementace e-Legislativa RC3c	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	12. 8. 2022
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	12. 8. 2022
Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv	9. 12. 2022
Integrace 1	Vývoj (technická integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, a to na úrovni testovacích volání izolovaných integračních operací), návrh detailních testovacích scénářů, Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	29. 3. 2022
Integrace 2	Vývoj (zbývající část integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, integrace mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů (včetně	2. 9. 2022



	otestování nástrojů systému v rámci integrovaných nástrojů, systémů a procesů) Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	2. 9. 2022
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	24. 10. 2022
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	30. 11. 2022
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	2. 9. 2022
	Provozní, instalační dokumentace	2. 9. 2022
	Uživatelská a školící dokumentace	24. 10. 2022
	Projektová dokumentace	24. 10. 2022
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	16. 12. 2022

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelém a Dodavatelem.

4.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3 A	20 procent ponížených o částku 780.900,- Kč bez DPH (944.889,- Kč vč. DPH ve výši 21%)	Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4A		Implementace e-S RC2 <u>Implementace e-L RC1</u> Digitalizace 2 Digitalizace 3A Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů



		provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.	
Fakturační milník č. 4B		<u>Implementace e-L RC2</u>	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4C		Digitalizace 3B Digitalizace 4 – část A	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4D		Digitalizace 3C Digitalizace 4B Digitalizace 4C	1. 6. 2021
Fakturační milník č.4F		Digitalizace 4D	30. 9. 2021 (Akceptace)
Fakturační milník č.4H		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3a	18. 2. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č.4I		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3b a Integrace 1	31. 5. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č.4J		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c	12. 8. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č. 4E		Implementace e-L RC3a až RC3c Implementace e-L RC4 Integrace 1 a 2 Nasazení	2. 9. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č.4G		Digitalizace 4E	27. 9. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č. 5		Implementace e-Legislativa RC5 Školení Pilot Dokumentace	16. 12. 2022



Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 5.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 5.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 5.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 5.5 Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
- 5.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnové požadavky modifikující Dílo

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru
strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy

Asseco Central Europe, a.s.
David Šindelář, prokurista

