

## DODATEK č. 2

k

### Příkazní smlouvě č. D994150176

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

#### Smluvní strany

##### **Povodí Labe, státní podnik**

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka  
ve věcech technických: Ing. Miloš Havel, vedoucí majetkového odboru  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č.ú. 103914702/0300  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  
vložka 9473

dále jen „**příkazce**“

a

##### **Sdružení „GEOŠRAFO a VRV Třebovka“**

se sídlem: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel  
zastoupený: Jiří Foltán, jednatel  
ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel  
ve věcech technických: Ing. Jan Netuka  
IČ: 64793036  
DIČ: CZ64793036  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 177139243/0300  
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 9769

dále jen „**příkazník**“

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č. D994150176 ze dne 1.8.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6.2016 (dále jen „**příkazní smlouva**“) tímto dodatkem č. 2 takto:

Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se z důvodu nutnosti odstranění omezení vlastnických práv u vykupovaných pozemků v rámci plnění III. etapy prací při majetkoprávní přípravě stavby PPO mění takto:

2. *Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do:*

- **30. 6. 2016 pro I. etapu prací dle čl. II. odst. 2,**
- **10. 11. 2016 pro II. etapu prací dle čl. II. odst. 2,**
- **30. 6. 2017 pro III. etapu prací dle čl. II. odst. 2.**

Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:

2. Fakturace bude probíhat ve třech etapách:

- **I. etapa – odborná činnost a), b) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu 794.000,- Kč bez DPH (slovy : sedm set devadesát čtyři tisíce korun českých bez DPH),**
- **II. etapa – odborné činnosti c), d), e), f), g) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu 500.000,- Kč bez DPH (slovy : pět set tisíc korun českých bez DPH),**
- **III. etapa**
  - *odborné činnosti h), i), j), k) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané, v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, do 31.12.2016,*
  - *odborné činnosti h), i), j), k) dle přílohy č.1 této smlouvy - konečná faktura – daňový doklad.*

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.

## III

Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## IV.

Dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....  
za příkazce  
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

.....  
za příkazníka  
Jiří Foltán, jednatel