

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 22-01-15

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„Oprava povrchů mlatových cest – Park Michalov – lokalita přístupové cesty z ulice Sadová ke Květnici “

I. Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby města Přerova, s.r.o.**
sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město
IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Střelec, jednatel
Zástupce ve věcech technických: Marek Bartoník – vedoucí technického
oddělení
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C vložka
43227 Bankovní spojení:

(dále též jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**
sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ: 14504588
DIČ: CZ14504588
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka,
zmocněná plnou mocí
Zástupce ve věcech technických: Ing. Čestmír Cepák, projektový manager
Jiří Hrdlička – stavbyvedoucí
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích,
odd. C vložka 179 Bankovní spojení:

(dále též jen Zhotovitel)

dále též smluvní strany

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22-01-15.

II. Předmět Dodatku č. 1 k SoD

Smluvní strany se dohodly na základě článku VI. bodu 1 výše citované Smlouvy o dílo na změnách v provedení díla v rozsahu dle požadavku Objednatele a dle Zhotovitelem zpracovaného Rozpočtu z 23.3.2022.

Změna jednotkové ceny byla provedena na základě vzájemné dohody smluvních stran s ohledem na naprosto nepředvídatelný nárůst cen PHM a materiálů.

Změna (navýšení) výměry (rozsahu prací) bylo provedeno na žádost Objednatele.

III. Cena díla dle Dodatku č. 1

Cena díla dle Dodatku č. 1 byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele dle dohodnutého rozsahu prací v rozpočtu, který je přílohou č. 1 SoD a činí:

Cena díla dle původní SoD bez DPH : 1 546 385,21Kč

DPH 21% původní SoD : 324 740,89Kč

Cena díla dle původní SoD celkem : 1 871 126,10Kč

Cena Dodatku č.1 celkem bez DPH : 276 107,37Kč

DPH 21% za Dodatek č.1 : 57 982,55Kč

Nová cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH : 1 822 492,58 Kč

DPH 21 % : 382 723,44 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH : 2 205 216,02 Kč

Pro toto plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SoD 22-01-15 (u Objednatele) nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 k SoD je: Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr z 23.3.2022.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud se v souvislosti s tímto Dodatkem č.1 nemění, zůstávají v platnosti.

V Přerově dne: 29. 3. 2022

V Beranově Lhotě dne: 29. 3. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Bohumír Střelec
jednatel společnosti

.....
Ing. Kateřina Křemenová
ředitelka společnosti

