

D O D A T E K č. 2

k Smlouvě o poskytování služeb č. 12PU-002419 ze dne 7.7.2021

Název akce: **I/19, 34, 37 Výstavba meteostanic Dobrá, Onšovice, Křižanov – DÚR, ZDS, IČ, AD**

Z důvodu prodlení v rámci zajišťování potřebných podkladů pro vydání územního řízení nebo územního souhlasu dochází k posunutí termínu odevzdání čístopisu PD včetně územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

zastoupeným

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

zastoupeným

IČ: 27738809

DIČ: CZ27738809

(dále jen poskytovatel)

Tento dodatek č.2 k Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek č. 2 se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 7.7.2021 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Původní lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu: 31.10.2021

Lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu dle Dodatku č.1: 31.03.2022

Lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu dle Dodatku č.2: 30.06.2022

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. V případě akceptace Dodatku smlouvy Objednatele Poskytovatel Dodatek smlouvy písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele. V případě nepotvrzení akceptace Dodatku smlouvy Objednatele Poskytovatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání Dodatku smlouvy Objednatelem platí, že Poskytovatel Dodatek smlouvy neakceptoval a Dodatek smlouvy je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ