

DODATEK ČÍSLO 3

smlouvy o dílo číslo ORM/2105/1/2020

na zhotovení akce „Revitalizace parku u Roškotova divadla“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Ing. arch. Šolc Vladimír

IČ: 67436927, DIČ: CZ6707240562

se sídlem Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 127924489/0300

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2105/1/2020 uzavřené dne 31.3. 2021 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 22.1.2021 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 31.3.2021:

V článku III. Předmět bod 3.2 nově zní:

3.2 Součástí projektové dokumentace budou a v návrhu ceny jsou započteny tyto části:

- 3.2.1. Inženýrská činnost k projektu (projednání podmínek se všemi dotčenými orgány a správci sítí)
- 3.2.2. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí (DUR)
- 3.2.3. Vypracování sloučené dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby včetně vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr (DSP + DPS) – včetně zpracování podmínek plynoucích ze stavebního řízení

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 body 4.1.3 a 4.1.4 budou sloučeny v jeden a nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Ukončení prací do: 31.8.2022

V článku V. Cena body 5.1 zůstává shodná s dodatkem č. 2 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 5.08.2020 a e-mailové dohody ze dne 19.2.2021 a činí dle rekapitulace:

1.708.520,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: jedenmilionsedmsetosmtisícpětsetdvacetkorunčeských)

5.2 Rekapitulace ceny nově zní:

| | |
|---|----------------|
| Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) | 292.000,- Kč |
| Dokumentace pro sloučený projekt – stavební povolení a prováděcí projekt (DSP + DPS) | 1.060.000,- Kč |
| Geodetické zaměření předmětného území | 20.000,- Kč |
| Dendrologie, inventarizace dřevin | 25.000,-Kč |
| Sondy do stávajících konstrukcí (průzkumné práce) | 15.000,- Kč |
| <u>Autorský dozor projektanta (AD) bude smluvně zajištěn v případě stavební realizace</u> | |
| Cena díla bez DPH | 1.412.000,- Kč |
| DPH 21 % | 296.520,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1.708.520,- Kč |

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2105/1/2020 uzavřené dne 31.3.2022 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 22.1.2021 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 31.3.2021 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 21.3.2022 pod číslem usnesení 2632/119/RM/2022.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 24.3.2022

V Hradci Králové, dne: 29.3.2022

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
Ing. arch. Vladimír Šolc
autorizovaný architekt