

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. října 2015

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800 zastoupeno MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou dále jen „**Objednatel**“
- 1.2. **RENASTAV s.r.o.**, se sídlem Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5, identifikační číslo 267 35 580, daňové IČ CZ 267 35 580, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90477 zastoupena Jánem Potankou, jednatelem společnosti dále jen „**Zhotovitel**“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 25.10.2015 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby s názvem „Obnova židovského hřbitova v Mělníku v ulici Dobrovského“ EHP-CZ06-OV-1-018-2014 podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska – stavební část ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 1.4.2016
- 2.2. S ohledem na změny technologie vyzdívání nově budované zdi a změnu technologie provedení kovových prvků oplocení, které si vyžádali zástupci Národního památkového ústavu – územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze a zástupci Židovské obce (vlastník dotčené památky) vzrostly náklady na realizaci o 214 979,00 Kč bez DPH, viz příložený položkový rozpočet. Výše uvedení účastníci se tak shodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku


- 3.1. Článek 5. odstavec 5.1. věta první smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Cena za provedení díla je stanovena ve výši 3 857 181 Kč
(slovy: třímiliónyosmsetpadesátsedmtisícstoosmdesátjedna korun českých)
a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „**Cena díla**“).


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25. října 2015 zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 4.4. Účastníci výslovně a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v „Registru smluv“ umístěném na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz, postupem podle platného a účinného Metodického pokynu města Mělník č. 1/2015 a za podmínek a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Účastníci berou na vědomí, že „Registr smluv“ je veřejně přístupný.
- 4.5. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.6. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.
- 4.7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 414/2016 dne 16.5.2016.

V Mělníku dne 30.5......2016


MVDr. Ctirad Mikeš
starosta
Město Mělník

...

Ján Potanka
jednatel
RENASTAV s.r.o.

RENASTAV s.r.o. ①
stavební firma
Strakonická 37, 159 00 Praha 5 - Lahovice
IČ: 26735580, DIČ: CZ26735580
mobil.: 605 200 573

CELKOVÁ REKAPITULACE ROZDÍLOVÉHO ROZPOČTU č.1

Stavba: Revitalizace židovského hřbitova

JKSO: 822 59

Objednatel: Město Mělník. Nám. Míru 1, 276 01 Mělník

Zhotovitel:

Datum:

REKAPITULACE

číslo objektu	popis objektu	cena objektu bez DPH	DPH	cena objektu vč. DPH
SO 01	zemní práce	0	0	0
SO 02	původní zeď	25 836	5 426	31 262
SO 03	nová zeď	189 142	39 720	228 862
SO 04	restaurátorské práce		0	0
SO 05	výrobní PD	0	0	0
Cena stavby celkem		214 979	45 146	260 124

V Praze dne 5.5. 2016

RENASTAV s. r. o.

Ján Potanka, jednatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace židovského hřbitova
Objekt: SO 02 původní zeď
Část:
JKSO: 822 59
Objednatel: Město Mělník. Nám. Míru 1, 276 01 Mělník
Zhotovitel:
Datum:
Datum: #ODKAZ!

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-138 197
2	Zakládání	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	-138 197
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0
99	Přesun hmot	0
PSV	Práce a dodávky PSV	163 527
767	Konstrukce zámečnické	184 652
783	Dokončovací práce - nátěry	-21 125

Celkem ZRN **25 329,90**

ostatní náklady (DN, NUS....) 2,00% 506,60

Celkem bez DPH **25 836,50**

DPH 21% 5 426

Celkem vč. DPH **31 262**

ROZPOČET

Stavba: Konver. Stavba: Revitalizace židovského hřbitova
Objekt: SO 04 / Objekt: SO 02 původní zeď
Část: Část: 822 59
JKSO: 801 49 JKSO: Město Mělník. Nám. Míru 1, 276 01 Mělník
Objednatel: OÚ Měi Objednatel:
Zhotovitel: ##### Zhotovitel:
Datum: Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D				Práce a dodávky HSV				0,00
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				-138 196,80
K	011	R-311-1		dozdění poškozených zdí na VM- pískovec, opuka, výpiň beton C12/15- max použití původního materiálu, položka obsahuje celý technologický postup dle TZ vč. zvlhčování kamene a spárování	m3	43,830	3 990,00	-174 881,70
				dozdění poškozených zdí na VM- pískovec, opuka, výpiň beton C12/15- max použití původního materiálu, položka obsahuje celý technologický postup dle TZ vč. zvlhčování kamene a spárování	m3	11,830	3 990,00	47 201,70
				dozdění poškozených zdí RYOLIT KAMENICKY UPRAVENY,	m3	32,000	6 690,00	214 080,00
				dodávka lomového kamene	m3	32,000	2 775,00	88 800,00
				diamantový kotouč	ks	3,000	8 200,00	24 600,00
K	011	R-311-2		D+M kamenné koruny dle PD	m	146,7	4 460,00	-654 282,00
				D+M kamenné koruny PREJZA jednostranný spád	m	146,7	2 156,00	316 285,20
D				Práce a dodávky PSV				163 526,70
D		767		Konstrukce zámečnické				184 651,50
K	767	767-1		Z.1 Dodávka a montáž zámečnických prvků dle výpisu	kpl	1,000	156 000,00	-156 000,00
				Dodávka a montáž zámečnických kovářsky opracovaných dle nové PD	kpl	1,000	336 500,00	336 500,00
				přesun hmot	%	2,300	336 500,00	7 739,50
D		998767201		přesun hmot	%	2,300	-156 000,00	-3 588,00
		783		Dokontovací práce - nátěry				-21 124,80
K	783	R-783-1		zpevňující a hydrofobizační nátěr kamenné hlavy	m2	176,040	120,00	-21 124,80

Celkem ZRN

25 329,90

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace židovského hřbitova
Objekt: SO 03 nová zeď
Část:
JKSO: 822 59
Objednatel: Město Mělník Nam. Miru 1 276 01 Mělník
Zhotovitel:
Datum:
Datum: #ODKAZ!

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3,00
HSV	Práce a dodávky HSV	158 060
0	Zakládání	0
0	Svislé a kompletní konstrukce	103 116
0	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0
99	Přesun hmot	38 400
9	Ostatní konstrukce a bourání	54 943
PSV	Práce a dodávky PSV	-11 026
783	Dokončovací práce - nátěry	-11 026
	<u>Celkem ZRN</u>	<u>185 433</u>
	ostatní náklady (DN, NUS....)	2,00% 3 709
	Celkem bez DPH	189 142
	DPH 21%	39 720
	Celkem vč. DPH	228 862

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace židovského hřbitova
 Objekt: SO 03 nová zeď

Část:

JKSO: 822.59

Objedná: Město Mělník, Nám. Míru 1, 276 01 Mělník

Zhotovitel:

D	HSV	Práce a dodávky HSV							
#####	D	3	Svislé a kompletní konstrukce						158 059,54
#####			kamenická úprava lomového kamene š=600	m3	79,294	2 700,00			103 116,04
#####		R3-2	kamenná hlava na zeď š600	m	73,420	4 460,00			214 093,80
#####			D+M koruny PRE/JZA, jednostranný spád š=600	m	73,420	2 156,00			-327 453,20
#####		R3-3	zeď kamenná š=300, konstrukce dle PD	m3	2,268	9 060,00			158 293,52
#####	K	014	R3-4 kamenná hlava na zeď š300	m	4,200	3 600,00			-20 548,08
			dodávka lomového kamene	m3	22,000	2 775,00			-15 120,00
			diamantový kotouč	ks	4,000	8 200,00			61 050,00
	D	99	Přesun hmot						32 800,00
			Naložení odpadů, uložení na skládku, likvidace	t	32,000	1 200,00			38 400,00
									38 400,00
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						54 943,50
			Bourání zdí z kamene lomového	m3	8,470	2 356,00			19 955,32
			Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	24,560	205,00			5 034,80
			Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	98,240	22,80			2 239,87
			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	24,560	399,00			9 799,44
			Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	24,560	320,00			7 859,20
			Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	221,040	25,60			5 658,62
			Poplatek za skládku sutí - beton	t	24,560	179,00			4 396,24
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						-11 026,08
	D	783	Dokončovací práce - nátěry						-11 026,08
#####		R-783-1	zpevňující a hydrofobizační nátěr kamenné hlavy	m2	91,884	120,00			-11 026,08
			Celkem						185 433,46