

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 2547/2020

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání ve věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněni jednat ve věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: **SINNET.EU s.r.o.**
sídlo: Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6
zastoupená: Romanem Rohlou, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted], ředitel, tel: [redacted]
oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted], koordinátor BOZP, tel: [redacted]
IČO: 28741447
DIČ: CZ28741447
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 182802
e-mail: [redacted]
(dále jen „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi realizace stavby „**DVT Hradištský potok, Hříchovice, ř.km 7,605 – 7,835, úprava koryta**“ ze dne 21. 1. 2021.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisí se smlouvou o dílo č. 2321/2020 na realizaci stavby „**DVT Hradištský potok, Hříchovice, ř.km 7,605 – 7,835, úprava koryta**“, u které byl prodloužen termín předání a převzetí dokončeného díla dodatkem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po dokončení stavebních prací s tím, že termín dokončení stavebních prací na díle byl prodloužen nejpozději do 130 kalendářních dní od výzvy objednatele k pokračování prací.

Z těchto důvodů je nutné prodloužit i výkon koordinátora BOZP, který řeší právě tato příkazní smlouva.

II.

Vzhledem k výše uvedenému dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

Článek II. „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby až do dne dokončení stavebních prací na díle, po dobu 30 měsíců, v předpokládaném termínu **od února 2021 do srpna 2022**. Činnost bude vykonávána v místě stavby a v sídle příkazníka nebo na jiném místě určeném příkazcem po dohodě s příkazníkem.

zahájení činnosti: po předání staveniště zhotoviteli, tj. od 9. 3. 2021.
dokončení činnosti: do 31. 8. 2022.

Článek III. „CENA“, odstavec 1. nově zní:

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena za vypracování aktualizace plánu BOZP	
Cena za 1 návštěvu stavby	
Předpokládaný počet návštěv – 36 – cena za 36 návštěv	
Celková předpokládaná cena po dobu výstavby	158.872,00 Kč bez DPH
(slovy: jedno sto padesát osm tisíc osm set sedmdesát dva korun českých).	

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Roman Rohla
jednatel
SINNET.EU s.r.o.