

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č.j. KRPC-110512/ČJ-2021-0200VO-VZJ

dle zákona § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

číslo účtu: 64133881/0710

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

společnost: DEMOSTAV, spol s r.o.

sídlo: Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupený: Ing. Martinem Sedlickým, jednatelem společnosti

IČO: 466 78 573

DIČ: CZ46678573

Bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 12105993/0300

telefon: 382 622 444

e-mail: info@demostav.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1509

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel podepsali dne 11. října 2021 smlouvu o dílo na „Opravu sociálního zázemí – sportovní areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Jiráskovo nábřeží 25, České Budějovice.“

2. Termín dokončení a předání díla byl prostřednictvím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2021 prodloužen ze smluvního termínu 28. února 2022 na termín 31. března 2022, toto vše v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a s ním spojenými protiepidemickými opatřeními.

III.

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavebních prací a odkrytí příslušných konstrukcí byl zjištěn rozpor objektivního stavu těchto konstrukcí oproti projektové dokumentaci. Provedení nezbytných změn v průběhu realizace díla je nezbytné pro zajištění funkčnosti předmětu díla. Tyto skutečnosti mají vliv na celkovou cenu a termín dokončení díla.

2. Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedených objektivních skutečností a v souladu s ustanovením čl. XI na změně obsahu smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

3. Stávající označení odstavce 1 ve čl. IV smlouvy o dílo se mění na označení 1.1 a dále je tento odstavec rozšířen o odstavce 1.2, 1.3 a 1.4 následujícího znění:

1.1 Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	3 638 023,26 Kč
-------------------	-----------------

DPH 21%	763 984,88 Kč
---------	---------------

Cena díla vč. DPH	4 402 008,14 Kč
-------------------	-----------------

Slovy: čtyři miliony čtyři sta dva tisíc osm korun českých čtrnáct haléřů vč. DPH

1.2 Smluvní strany se dohodly na výši víceprací a méněprací ve výši:

Vícepráce bez DPH	418 561,75 Kč
-------------------	---------------

Vícepráce vč. DPH	506 459,72 Kč
-------------------	---------------

Méněpráce bez DPH	269 696,45 Kč
-------------------	---------------

Méněpráce vč. DPH	326 332,70 Kč
-------------------	---------------

1.3 Navýšení ceny díla činí:

Navýšení ceny díla bez DPH	148 865,30 Kč
----------------------------	---------------

Navýšení ceny díla vč. DPH	180 127,02 Kč
----------------------------	---------------

1.4 Cena díla včetně navýšení ceny díla:

Cena díla bez DPH	3 786 888,56 Kč
-------------------	-----------------

DPH 21%	795 246,60 Kč
---------	---------------

Cena díla vč. DPH	4 582 135,16 Kč
-------------------	-----------------

Slovy: čtyři miliony pět set osmdesát dva tisíc sto třicet pět korun českých šestnáct haléřů vč. DPH

4. Stávající znění odstavce 2 ve čl. III smlouvy ve smyslu změny učiněné dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje se zněním zcela novým:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 7. dubna 2022.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, přičemž platí, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnové listy vč. soupisu prací

počet stran: 38


V Českých Budějovicích


V Českých Budějovicích

dne: 28.3.2022

dne: 28.3.2022


.....
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku




Ing. Martin Sedlický
jednatel společnosti DEMOSTAV, spol. s r.o.



Sportovní areál KŘP Jčk, Jiráskovo nábřeží 25, Č. Budějovice - oprava sociálního zázemí +
IMOBIL - P 2.0

ZMĚNOVÝ LIST Č.01 - REKAPITULACE

	bez DPH	včetně DPH
Vícepráce	418 561,75 Kč	506 459,72 Kč
Méněpráce	269 696,45 Kč	326 332,70 Kč
K fakturaci	148 865,30 Kč	180 127,02 Kč

23.3. 2022



**Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P
2.0._ZL. č.01_VCP**

Stavba: Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

KSO: Jihočeský
Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:
Datum: 23. 03 2022

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Demostav, spol. s r.o.

IČ: 46678573
DIČ: CZ46678573

Projektant:
CBN projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
CBN projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 418 561,75

Cena bez DPH 418 561,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	418 561,75	87 897,97
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	506 459,72
------------	---	-----	------------


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ_ZL. č.01_VCP

Kód:

Stavba: Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23. 03 2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0. ČÁST,,A" _ZL. č.01_VCP	385 035,76	465 893,27
Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0. ČÁST,,B" _ZL. č.01_VCP	33 525,99	40 566,45

Celkové náklady za stavbu	418 561,75	506 459,72
----------------------------------	-------------------	-------------------

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0. ČÁST „A“ _ZL. č.01_VCP

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

Sportovní areál KRP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0. část
„A“

KSO: Jihočeský
Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:
Datum: 23. 03 2022

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Demostav, spol. s r.o.

IČ: 46678573
DIČ: CZ46678573

Projektant:
CBN projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
CBN projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 385 035,76

Cena bez DPH 385 035,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 035,76	21,00%	80 857,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 465 893,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ_ČÁST „A“

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

Sportovní areál KRP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0. část „A“

Místo:

Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum:

23. 03 2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	385 035,76
HSV - Práce a dodávky HSV	28 469,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 164,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 653,06
997 - Přesun sutě	2 652,00
PSV - Práce a dodávky PSV	286 106,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod, kanalizace	92 845,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	137 177,27
751 - Vzduchotechnika	40 095,00
763 - Konstrukce suché výstavby	11 347,67
776 - Podlahy poviakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 641,26
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	70 460,00

Celkové náklady za stavbu

385 035,76

SOUPIS VÍCEPRACÍ ČÁST „A“

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0. část „A“

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23. 03 2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

385 035,76

D HSV Práce a dodávky HSV 28 469,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 164,50

1	K	631311115SoD 20	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,274	4 250,00	18 164,50
---	---	--------------------	--	----	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 653,06

2	K	965081212	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	75,030	102,00	7 653,06
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 2 652,00

3	K	997013151SoD 14	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,040	355,00	724,20
---	---	--------------------	--	---	-------	--------	--------

4	K	997013501SoD 40	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,040	325,00	663,00
---	---	--------------------	---	---	-------	--------	--------

5	K	997013509SoD 41	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,000	12,00	612,00
---	---	--------------------	--	---	--------	-------	--------

6	K	997013631SoD 18	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,040	320,00	652,80
---	---	--------------------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 286 106,20

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod, kanalizace 92 845,00

7	K	722110114	Kanalizace, vodovod - viz samostatný soubor	kpl	1,000	92 845,00	92 845,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 137 177,27

8	K	742110001	elektroinstalace viz samostatný soubor	kpl	1,000	137 177,27	137 177,27
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

D 751 Vzduchotechnika 40 095,00

9	K	751613130SoD 9(VZT)	Potrubí čtyřhranné sk l pozinkované	m2	45,000	810,00	36 450,00
---	---	------------------------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------

10	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	364,500	10,00	3 645,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 347,67

12	K	763135102SoD 58	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	11,950	455,00	5 437,25
----	---	--------------------	---	----	--------	--------	----------

13	M	59030575SoD5 9	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	21,059	255,00	5 370,05
----	---	-------------------	---	----	--------	--------	----------

14	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do12 m	%	108,073	5,00	540,37
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 641,26
24	K	784211101SoD 112	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,500	55,00	1 787,50
25	K	784211203	olejový ochranný nátěr RAL 1015 (materiál)	m2	29,120	98,00	2 853,76

	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				70 460,00
26	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - navrtání a vsazení výztuže stávající základové konstrukce a následné provázání s výztuží nové základové desky	hod	32,000	427,00	13 664,00
27	K	HZS1303	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista- vysekání drážky ve stěnách pro napojení nové hydroizolace se stávající Hydroizolací základu včetně vyčištění a přípravy podkladu	hod	80,000	427,00	34 160,00
28	K	HZS1304	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista- posunutí vstupních dveří výškově o 3 cm, včetně vybourání osazení zednického začištění a následné výmalby kolem výplně	hod	24,000	427,00	10 248,00
29	K	HZS1305	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista- provedení zednického zapravení a začištění drážek po provedení dodatečné elektroinstalace v šatnách A1 22, A1 23	hod	20,000	427,00	8 540,00
31	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista - provedení olejového ochranného nátěru RAL 1015 v prostoru soklu v místnostech v A1.22 a A1.23 do výšky 1,5 m	hod	8,000	481,00	3 848,00

**Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0. ČÁST „A“_ZL.
č.01_VCP_(elektroinstalace)**

Stavba: Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí +
IMOBIL- P 2.0

Objekt: **Elektroinstalace - silnoproud doobjednané
práce**

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant:
Uchazeč: Demostav, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	137 177,27
	120 360,07
	16 817,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál KŘP JČK – oprava sociálního zázemí +
IMOBIL- P 2.0

Objekt: **Elektroinstalace - silnoproud doobjednané
práce**

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množ ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
	D1	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD				137 177,27

Osvětlení šaten A1.20,A1.21,A1.22,A1.23 a změna v jedné A1.21							45 225,69
CYKY-J 3x1,5mm2	K	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	190,000	20,01	3 801,90
CYKY-J 3x1,5mm2	M	Pol48	CYKY-J 3x1,5mm2	m	190,000	16,86	3 203,21
ukončení kabelu 3x1,5mm2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	16,000	25,65	410,32
krabice KU 68	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	4,000	39,91	159,62
krabice KU 68	M	Pol51	krabice KP67/2	ks	4,000	14,16	56,63
krabice IP 44	K	741 11	krabice OBO	ks	4,000	39,91	159,62
krabice IP44	M	Pol51	Krabice OBO	ks	4,000	33,12	132,48
montáž svítidla s LED zdrojem	K	741 37-2061	montáž svítidla s LED zdrojem	ks	8,000	356,50	2 852,00
svítidlo B2 42W	K	Pol28	svítidlo B	ks	8,000	2 007,90	16 063,20
hliníkový rámeček		Pol28a	hliníkový rámeček	ks	8,000	717,60	5 740,80
osazení hmoždinky HM8	K	460 93-2111	osazení hmoždinky HM8	ks	32,000	11,39	364,32
svorkovnice	K	741 11	svorkovnice	ks	26,000	8,51	221,26
hmoždinka HM8	M	Pol62	hmoždinka HM8	ks	32,000	1,66	52,99
vrut 3,5x35	M	Pol63	vrut 3,5x35	ks	32,000	0,97	30,91
spínač pod omítku, řazení 1	K	741 31-0201	spínač pod omítku, řazení 1	ks	4,000	88,44	353,74
spínač pod omítku, řazení 1	M	Pol55	spínač pod omítku, řazení 1	ks	4,000	93,69	374,76
rámeček jednonásobný	M	Pol59	rámeček jednonásobný	ks	4,000	22,64	90,57
kolébka jednoduchá	M	Pol58	kolébka jednoduchá	ks	4,000	35,97	143,89
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	25 889,44	776,68
sekání a průrazy 8%	K	0300010	Sekání a průrazy 8%	kpl	1,000	2 707,65	2 707,65
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	8 322,78	83,23
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	258,89	258,90
Demontáže stávajícího osvětlení a vedení	K	D	Demontáže	kpl	1,000	1 288,00	1 288,00
Odečet za osvětlení šaten z původního PD							-8 410,50
CYKY-J 3x1,5mm2	K	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	20,000	-20,01	-400,20
CYKY-J 3x1,5mm2	M	Pol48	CYKY-J 3x1,5mm2	m	20,000	-16,86	-337,18
ukončení kabelu 3x1,5mm2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	3,000	-25,65	-76,94
montáž svítidla s LED zdrojem	K	741 37-2061	montáž svítidla s LED zdrojem	ks	3,000	-356,50	-1 069,50
svítidlo B	K	Pol28	svítidlo B	ks	3,000	-2 007,90	-6 023,70
krabice KP68	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	1,000	-39,91	-39,91
krabice KU 68	M	Pol51	krabice KP67/2	ks	1,000	-14,16	-14,16
spínač pod omítku, řazení 1	M	Pol55	spínač pod omítku, řazení 1	ks	1,000	-93,69	-93,69
rámeček jednonásobný	M	Pol59	rámeček jednonásobný	ks	1,000	-22,64	-22,64
kolébka jednoduchá	M	Pol58	kolébka jednoduchá	ks	1,000	-35,97	-35,97
Celkem za osvětlení šaten VCP							31 212,80
Osvětlení chodeb A.1.13 a A1.06							16 467,83
CYKY-J 3x1,5mm2	K	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	40,000	20,01	800,40
CYKY-J 3x1,5mm2	M	Pol48	CYKY-J 3x1,5mm2	m	40,000	16,86	674,36
ukončení kabelu 3x1,5mm2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	12,000	25,65	307,74
krabice IP 44	K	741 11	krabice OBO	ks	3,000	39,91	119,72
krabice IP44	M	Pol51	Krabice OBO	ks	3,000	33,12	99,36
montáž svítidla s LED zdrojem	K	741 37-2061	montáž svítidla s LED zdrojem	ks	4,000	356,50	1 426,00
svítidlo B IP43	K	Pol28	svítidlo B	ks	4,000	2 007,90	8 031,60
spínač automatický s detektorem pohybu	K	741 31-1003	spínač automatický s detektorem pohybu	ks	2,000	285,20	570,40
spínač automatický s detektorem pohybu	M	Pol56	spínač automatický s detektorem pohybu	ks	2,000	1 410,14	2 820,28
svorkovnice	K	741 11	svorkovnice	ks	18,000	8,51	153,18
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	11 625,60	348,77
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	3 377,44	33,77
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	116,26	116,25
Demontáže stávajícího osvětlení a vedení	K	D	Demontáže	kpl	1,000	966,00	966,00

Zásuvky šaten A1.20,A1.21,A1.22,A1.23 a změna v jedné A1.21							9 584,24
CYKY-J 3x2,5mm2	K	741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	80,000	20,01	1 600,80
CYKY-J 3x2,5mm2	M	Pol47	CYKY-J 3x2,5mm2	m	80,000	27,68	2 214,44
ukončení kabelu 3x2,5mm2	K	741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	ks	16,000	28,52	456,32
krabice KU 68	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	8,000	39,91	319,24
krabice KU 68	M	Pol51	krabice KP67/2	ks	8,000	14,16	113,25
krabice IP 44	K	741 11	krabice OBO	ks	4,000	39,91	159,62
krabice IP44	M	Pol51	krabice OBO	ks	4,000	33,12	132,48
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	K	741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	ks	8,000	96,95	775,56
zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z	M	Pol54	zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z	ks	8,000	115,87	926,99
rámeček jednonásobný	M	Pol59	rámeček jednonásobný	ks	8,000	22,64	181,15
svorkovnice	K	741 11	svorkovnice	ks	15,000	8,51	127,65
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	3 568,31	107,05
sekání a průrazy 8%	K	0300010	Sekání a průrazy 8%	kpl	1,000	2 078,46	2 078,46
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	3 439,19	34,39
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	356,83	356,83
Odečet za zásuvku v šatnách z původního PD							-2 215,07
CYKY-J 3x2,5mm2	K	741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	8,000	-20,01	-160,08
CYKY-J 3x2,5mm2	M	Pol47	CYKY-J 3x2,5mm2	m	8,000	-27,68	-221,44
krabice KU 68	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	1,000	-39,91	-39,91
krabice KP67/2	M	Pol51	krabice KP67/2	ks	1,000	-14,16	-14,16
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	K	741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	ks	8,000	-96,95	-775,56
zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z	M	Pol54	zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z	ks	8,000	-115,87	-926,99
ukončení kabelu 3x1,5mm2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	3,000	-25,65	-76,94
Celkem za zásuvky šaten VCP							7 369,17
Zásuvka kompresor							3 498,89
CYKY-J 3x2,5mm2	K	741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	24,000	20,01	480,24
CYKY-J 3x2,5mm2	M	Pol47	CYKY-J 3x2,5mm2	m	24,000	27,68	664,33
ukončení kabelu 3x2,5mm2	K	741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	ks	6,000	28,52	171,12
krabice KU 68	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	2,000	39,91	79,81
krabice KU 68	M	Pol51	krabice KP67/2	ks	2,000	14,16	28,31
krabice IP 44	K	741 11	krabice OBO	ks	4,000	39,91	159,62
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	K	741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	ks	1,000	96,95	96,95
zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z	M	Pol54	zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z	ks	1,000	115,87	115,87
rámeček jednonásobný	M	Pol59	rámeček jednonásobný	ks	1,000	22,64	22,64
spínač pod omítku, řazení 1	K	741 31-0201	spínač pod omítku, řazení 1	ks	1,000	88,44	88,44
spínač pod omítku, řazení 1	M	Pol55	spínač pod omítku, řazení 1	ks	1,000	93,69	93,69
rámeček jednonásobný	M	Pol59	rámeček jednonásobný	ks	1,000	22,64	22,64
kolébka jednoduchá	M	Pol58	kolébka jednoduchá	ks	1,000	35,97	35,97
svorkovnice	K	741 11	svorkovnice	ks	3,000	8,51	25,53
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	983,47	29,50
sekání a průrazy 8%	K	0300010	Sekání a průrazy 8%	kpl	1,000	608,82	608,82
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	1 101,70	33,05
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	98,35	98,35
Demontáže stávající zásuvky a přívodu	K	D	Demontáže	kpl	1,000	644,00	644,00
Přívody žaluzii oken 1.np. a 2 np.							10 573,78
CYKY-J 3x1,5mm2	K	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	69,000	20,01	1 380,69
CYKY-J 3x1,5mm2	M	Pol48	CYKY-J 3x1,5mm2	m	69,000	16,86	1 163,27

CYKY-J 5x1,5mm2	K	741 12-2031.1	CYKY-J 5x1,5mm2	m	28,000	20,01	560,28
ukončení kabelu 1,5mm2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	18,000	25,65	461,61
krabice KU 68	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	5,000	39,91	199,53
<i>krabice KU 68</i>	M	<i>Pol51</i>	<i>krabice KP67/2</i>	ks	<i>5,000</i>	<i>14,16</i>	<i>70,78</i>
krabice KO97	K	741 11-2104	krabice KO97	ks	2,000	54,17	108,33
<i>krabice KO97</i>	M	<i>Pol53</i>	<i>krabice KO97</i>	ks	<i>2,000</i>	<i>109,57</i>	<i>219,14</i>
Vičko	K	741 11	vičko	ks	6,000	22,77	136,62
<i>Vičko</i>	M	<i>Pol51</i>	<i>vičko</i>	ks	<i>6,000</i>	<i>13,80</i>	<i>82,80</i>
Svazková příchytka	K	741 11	Svazková příchytka	ks	20,000	39,91	798,10
<i>Svazková příchytka</i>	M	<i>Pol51</i>	<i>Svazková příchytka</i>	ks	<i>20,000</i>	<i>33,12</i>	<i>662,40</i>
spínač žaluziový pod omítku	K	741 31-0212	spínač pod omítku, řazení 2/0 – tlačítko zapínací	ks	2,000	838,47	1 676,93
<i>spínač žaluziový pod omítku zapínací</i>	M	<i>Pol57</i>	<i>spínač žaluziový pod omítku tlačítko zapínací</i>	ks	<i>2,000</i>	<i>176,64</i>	<i>353,28</i>
<i>rámeček jednonásobný</i>	M	<i>Pol59</i>	<i>rámeček jednonásobný</i>	ks	<i>2,000</i>	<i>22,64</i>	<i>45,29</i>
elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem	K	741 11-0511	elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem	m	6,000	68,43	410,55
<i>elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem</i>	M	<i>Pol43</i>	<i>elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem</i>	m	<i>6,000</i>	<i>34,94</i>	<i>209,62</i>
osazení hmoždinky HM8	K	460 93-2111	osazení hmoždinky HM8	ks	48,000	11,39	546,48
svorkovnice	K	741 11	svorkovnice	ks	26,000	8,51	221,26
<i>hmoždinka HM8</i>	M	<i>Pol62</i>	<i>hmoždinka HM8</i>	ks	<i>48,000</i>	<i>1,66</i>	<i>79,49</i>
<i>vrut 3,5x35</i>	M	<i>Pol63</i>	<i>vrut 3,5x35</i>	ks	<i>48,000</i>	<i>0,97</i>	<i>46,37</i>
<i>podružný materiál 3%</i>	M	<i>Pol64</i>	<i>podružný materiál 3%</i>	kpl	<i>1,000</i>	<i>2 270,04</i>	<i>68,10</i>
sekání a průrazy 8%	K	0300010	Sekání a průrazy 8%	kpl	1,000	983,31	983,31
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	6 685,58	66,86
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	22,70	22,70

Osvětlení chodeb A.1.24 a A1.01							3 301,85
CYKY-J 3x1,5mm2	K	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	30,000	20,01	600,30
CYKY-J 3x1,5mm2	M	Pol48	CYKY-J 3x1,5mm2	m	30,000	16,86	505,77
ukončení kabelu 3x1,5mm2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	6,000	25,65	153,87
krabice IP 44	K	741 11	krabice OBO	ks	1,000	39,91	39,91
krabice IP44	M	Pol51	Krabice OBO	ks	1,000	33,12	33,12
montáž svítidla	K	741 37-2061	montáž svítidla s LED zdrojem	ks	1,000	356,50	356,50
elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem	K	741 11-0511	elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem	m	2,000	68,43	136,85
elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem	M	Pol43	elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem	m	2,000	34,94	69,87
spínač pod omítku, řazení 1	K	741 31-0201	spínač pod omítku, řazení 1	ks	1,000	88,44	88,44
spínač pod omítku, řazení 1	M	Pol55	spínač pod omítku, řazení 1	ks	1,000	93,69	93,69
rámeček jednonásobný	M	Pol59	rámeček jednonásobný	ks	1,000	22,64	22,64
kolébka jednoduchá	M	Pol58	kolébka jednoduchá	ks	1,000	35,97	35,97
svorkovnice	K	741 11	svorkovnice	ks	18,000	8,51	153,18
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	761,07	22,83
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	1 529,04	15,29
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	7,61	7,61
Demontáže stávajícího vedení a krabic	K	D	Demontáže	kpl	1,000	966,00	966,00
Přívod z HR do R4							7 986,83
CYKY-J 5x6mm2	K	741 12-2032	CYKY-J 5x6mm2	m	38,000	25,65	974,51
CYKY-J 5x6mm2	M	Pol44	CYKY-J 5x6mm2	m	38,000	108,45	4 120,91
elektroinstalační plastová lišta 70x40 s víčkem	K	741 11-0511	elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem	m	12,000	82,69	992,22
elektroinstalační plastová lišta 70x40 s víčkem	M	Pol43	elektroinstalační plastová lišta 40x20 s víčkem	m	12,000	73,14	877,68
hmoždinka HM8	M	Pol62	hmoždinka HM8	ks	48,000	1,66	79,49
vrut 3,5x35	M	Pol63	vrut 3,5x35	ks	48,000	0,97	46,37
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	5 124,45	29,24
sekání a průrazy 8%	K	0300010	Sekání a průrazy 8%	kpl	1,000	558,66	558,66
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	5 153,68	51,54
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	256,22	256,22
Přívod z R4 do krabice VRTU							6 161,25
CYKY-J 5x6mm2	K	741 12-2032	CYKY-J 5x6mm2	m	26,000	25,65	666,77
CYKY-J 5x6mm2	M	Pol44	CYKY-J 5x6mm2	m	26,000	108,45	2 819,57
Svazková příchylka	K	741 11	Svazková příchylka	ks	10,000	39,91	399,05
Svazková příchylka	M	Pol51	Svazková příchylka	ks	10,000	33,12	331,20
hmoždinka HM8	M	Pol62	hmoždinka HM8	ks	16,000	1,66	26,50
vrut 3,5x35	M	Pol63	vrut 3,5x35	ks	16,000	0,97	15,46
krabice IP 44 A BOX	K	741 11	krabice A BOX	ks	1,000	313,72	313,72
krabice IP44 A BOX	M	Pol51	Krabice A BOX	ks	1,000	440,22	440,22
Polep výstaha	M	Pol59	Polep výstaha	ks	1,000	45,54	45,54
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	3 678,48	20,00
sekání a průrazy 8%	K	0300010	Sekání a průrazy 8%	kpl	1,000	862,32	862,32
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	3 698,49	36,98
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	183,92	183,92
Přívod z R4 do krabice nafukovací haly							5 276,40
CYKY-J 5x6mm2	K	741 12-2032	CYKY-J 4x10mm2	m	8,000	54,17	433,32
CYKY-J 5x6mm2	M	Pol44	CYKY-J 4x10mm2	m	8,000	193,20	1 545,60
Svazková příchylka	K	741 11	Svazková příchylka	ks	10,000	39,91	399,05
Svazková příchylka	M	Pol51	Svazková příchylka	ks	10,000	33,12	331,20
hmoždinka HM8	M	Pol62	hmoždinka HM8	ks	16,000	1,66	26,50
vrut 3,5x35	M	Pol63	vrut 3,5x35	ks	16,000	0,97	15,46
krabice IP 44 A Hensel	K	741 11	krabice Hensel	ks	1,000	367,89	367,89

<i>krabice IP44 A Hensel</i>	<i>M</i>	<i>Pol51</i>	<i>Krabice Hensel</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>1 446,24</i>	<i>1 446,24</i>
<i>Polep výstaha</i>	<i>M</i>	<i>Pol59</i>	<i>Polep výstaha</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>45,54</i>	<i>45,54</i>
<i>podružný materiál 3%</i>	<i>M</i>	<i>Pol64</i>	<i>podružný materiál 3%</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>3 410,53</i>	<i>13,00</i>
<i>sekání a průrazy 8%</i>	<i>K</i>	<i>0300010</i>	<i>Sekání a průrazy 8%</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>447,86</i>	<i>447,86</i>
<i>PPV 1%</i>	<i>K</i>	<i>Pol65</i>	<i>PPV 1%</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>3 423,53</i>	<i>34,24</i>
<i>Přesuny hmot</i>	<i>K</i>	<i>Pol66</i>	<i>Přesuny hmot</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>170,53</i>	<i>170,52</i>
Vstup do rozvaděče RH a krabice nad R3 do zdi pro stávající rozvody							713,40
<i>Trubka PVC ohebná</i>	<i>K</i>	<i>741 12-20</i>	<i>Trubka PVC ohebná</i>	<i>m</i>	<i>4,000</i>	<i>25,65</i>	<i>102,58</i>
<i>Kopoflex d50</i>	<i>M</i>	<i>Pol78</i>	<i>Kopoflex d50</i>	<i>m</i>	<i>4,000</i>	<i>57,96</i>	<i>231,84</i>
<i>krabice KU 68</i>	<i>K</i>	<i>741 11-2061</i>	<i>krabice KP67/2</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>39,91</i>	<i>39,91</i>
<i>krabice KU 68</i>	<i>M</i>	<i>Pol51</i>	<i>krabice KP67/2</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>14,16</i>	<i>14,16</i>
<i>podružný materiál 3%</i>	<i>M</i>	<i>Pol64</i>	<i>podružný materiál 3%</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>246,00</i>	<i>3,08</i>
<i>sekání a průrazy 8%</i>	<i>K</i>	<i>0300010</i>	<i>Sekání a průrazy 8%</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>307,05</i>	<i>307,05</i>
<i>PPV 1%</i>	<i>K</i>	<i>Pol65</i>	<i>PPV 1%</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>249,07</i>	<i>2,49</i>
<i>Přesuny hmot</i>	<i>K</i>	<i>Pol66</i>	<i>Přesuny hmot</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>12,30</i>	<i>12,31</i>

Zásuvky A1.10, A1.18 a A1.12, krabice a kabeláž brána A1.18							6 273,21
CYKY-J 3x2,5mm2	K	741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	38,000	20,01	760,38
CYKY-J 3x2,5mm2	M	Pol47	CYKY-J 3x2,5mm2	m	38,000	27,68	1 051,86
ukončení kabelu 3x2,5mm2	K	741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	ks	6,000	28,52	171,12
Trubka PVC ohebná	K	741 12-20	Trubka PVC ohebná	m	6,000	25,65	153,87
Kopoflex d25	M	Pol78	Kopoflex d25	m	6,000	23,46	140,76
krabice KU 68	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	4,000	39,91	159,62
krabice KU 68	M	Pol51	krabice KP67/2	ks	4,000	14,16	56,63
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	K	741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	ks	4,000	96,95	387,78
zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z	M	Pol54	zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z	ks	4,000	115,87	463,50
rámeček jednonásobný	M	Pol59	rámeček jednonásobný	ks	4,000	22,64	90,57
svorkovnice	K	741 11	svorkovnice	ks	6,000	8,51	51,06
krabice IP 44 vč. zapojení jističů a vodičů	K	741 11	krabice IP44	ks	1,000	969,68	969,68
krabice IP44	M	Pol51	Krabice IP44	ks	1,000	440,22	440,22
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	2 243,54	67,31
sekání a průrazy 8%	K	0300010	Sekání a průrazy 8%	kpl	1,000	1 031,43	1 031,44
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	2 653,51	53,07
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	224,35	224,35
Osoušeče rukou WC krabice a kabeláž							3 615,84
CYKY-J 3x2,5mm2	K	741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	43,000	20,01	860,43
CYKY-J 3x2,5mm2	M	Pol47	CYKY-J 3x2,5mm2	m	43,000	27,68	1 190,26
ukončení kabelu 3x2,5mm2	K	741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	ks	6,000	28,52	171,12
krabice KU 68	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	2,000	39,91	79,81
krabice KU 68	M	Pol51	krabice KP67/2	ks	2,000	14,16	28,31
svorkovnice	K	741 11	svorkovnice	ks	6,000	8,51	51,06
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	1 218,57	36,56
sekání a průrazy 8%	K	0300010	Sekání a průrazy 8%	kpl	1,000	1 032,53	1 032,54
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	2 194,96	43,90
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	121,86	121,85
Uzemnění u WC a chodbě napojení pod podlahou a pospojení vstupního potrubí							853,74
Drát FeZn 8	K	741	Drát FeZn 8	m	2,000	61,30	122,59
Drát FeZn 8	M	Pol97	Drát FeZn 8	m	2,000	93,84	187,68
ukončení a zapojení drátu	K	741 13-2	ukončení drátu FeZn	ks	2,000	69,92	139,84
krabice KO125	K	741 11-2104	krabice KO125	ks	1,000	54,17	54,17
krabice KO125	M	Pol53	krabice KO125	ks	1,000	109,57	109,57
svorkovnice Bernard vč.pásku	K	741 11	svorkovnice	ks	1,000	54,17	54,17
svorkovnice Bernard vč.pásku	M	Pol99	svorkovnice	ks	1,000	44,16	44,16
podružný materiál 3%	M	Pol64	podružný materiál 3%	kpl	1,000	341,41	10,24
sekání	K	0300010	Sekání	kpl	1,000	88,01	88,01
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	458,77	9,18
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	34,14	34,14
Přemístění a rozšíření rozvaděče RS1 na požadovaný nový počet vývodu							12 644,61
PLASTOVÁ ROZVODNICE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ, IP30, In=40A, pro minimálně 56 TE modulů, např. 3 řady x 18TE = 56 TE	M	Pol30	PLASTOVÁ ROZVODNICE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ, IP30, In=40A, pro minimálně 56 TE modulů, např. 3 řady x 18TE = 56 TE	ks	1,000	1849,20	1 849,20
proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA	M	Pol35	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA	ks	2,000	1580,81	3 161,63
proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA	M	Pol36	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA	ks	3,000	1382,02	4 146,07
propojovací lišta 3L-1000mm / 10C	M	Pol38	propojovací lišta 3L-1000mm / 10C	ks	0,500	458,34	229,17

propojovací a podružný materiál	M	Pol39	propojovací a podružný materiál	sada	1,000	165,60	165,60
montáž rozvaděče	K	Pol40	montáž rozvaděče	ks	1,000	2 638,10	2 638,10
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	9 551,67	191,03
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	263,81	263,81
Rozšíření rozvaděče R3 na požadovaný nový počet vývodu							4 410,45
jistič C10/1 10kA	M	Pol32	jistič C10/1 10kA	ks	2,000	156,88	313,77
propojovací a podružný materiál	M	Pol39	propojovací a podružný materiál	sada	1,000	165,60	165,60
montáž přístrojů a úprava rozvaděče	K	Pol40	úpravy rozvaděče	ks	1,000	3 565,00	3 565,00
PPV 1%	K	Pol65	PPV 1%	kpl	1,000	479,37	9,59
Přesuny hmot	K	Pol66	Přesuny hmot	kpl	1,000	356,50	356,50
Technická činnost a ostatní náklady zakázky							16 817,20
zkouška a prohlídka el rozvodů – výchozí revize včetně vypracování protokolu – elektrického rozvodu do 0,5 milionu Kč	K	741 81-0002	zkouška a prohlídka el rozvodů – výchozí revize včetně vypracování protokolu – elektrického rozvodu do 0,5 milionu Kč	ks	1,000	5 870,45	5 870,45
rozšíření DSPS	K	Pol2	rozšíření DSPS	ks	1,000	6 155,65	6 155,65
Doprava 3,6%	K	Pol81	Doprava 3,6%	kpl	1,000	4 791,11	4 791,11

Demostav, spol. s r.o.

Datum: 18.03.2022

VCP-ZTI

Demostav, spol. s r.o.
 Masarykova 35
 373 41
 Hluboká nad Vltavou
 IČO-46678573

Pozink	1"	8m	2934
PPR trubka	25	11m	3669
	20	3m	806
	40	7m	3838
	63	22m	16500
	32	12m	5169
Kulový kohout	½"	2x	475
	1"	6x	2585
	2"	1x	903
Izolace vata	63	11m	3669
Izolace mirelon	63	11m	211
Izolace vata	25	11m	2613
Izolace mirelon		28m	504
Montáž izolace		61m	1085
Tlaková zkouška		Kpl.	4329
Demontáž starého potrubí		Kpl.	1296
Objímky		Kpl.	636
Nové připojení odpadu u hospody		Kpl.	4200
Přesun materiálu			4323
Dodávka plus montáž žlabu ve sprchách		4 ks	28050
Dodávka nerezových sifonů		13 ks	5050,5
	Celkem bez DPH		92 845 Kč

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0.
ČÁST „B“ _ZL. č.01_VCP

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0.
část „B“

KSO:

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

46678573

DIČ:

CZ46678573

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

33 525,99

Cena bez DPH

33 525,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 525,99	21,00%	7 040,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 566,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ_ČÁST,,B"

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0.
část ,,B"

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 33 525,99

HSV - Práce a dodávky HSV	18 223,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 950,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 280,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 721,72
997 - Přesun sutě	3 069,31
998 - Přesun hmot	202,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 302,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 525,99

SOUPIS VÍCEPRACÍ_ČÁST,,B"

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0.
část ,,B"

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 33 525,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 223,99
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	346272236SoD9	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,600	750,00	4 950,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 280,76
2	K	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	6,600	426,00	2 811,60
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	19,800	74,20	1 469,16
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 721,72
4	K	965081212	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	47,700	102,00	4 865,40
5	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,384	2 230,00	856,32
D 997			Přesun sutě				3 069,31
6	K	997013151SoD14	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,361	355,00	838,16
7	K	997013501SoD15	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,361	325,00	767,33
8	K	997013509SoD16	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,025	12,00	708,30
9	K	997013631SoD17	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,361	320,00	755,52
D 998			Přesun hmot				202,20
10	K	998011001SoD42	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,674	300,00	202,20
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				15 302,00
11	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - navrtání a vsazení výztuže stávající základové konstrukce a následné provázání s výztuží nové základové desky	hod	8,000	427,00	3 416,00
12	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - zhotovení nové šachty z PVC v části „B“ v místnosti B1.21 včetně betonového lože a pískového zásypu a poklopu	hod	8,000	385,00	3 080,00
13	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - vybourání stávající kanalizační šachty, zhotovení nové šachty z PVC v části „B“ v místnosti B1.21 včetně betonového lože a pískového obsypu a poklopu	hod	14,000	385,00	5 390,00
14	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - vyspravení, vyrovnání ostění po vybouraném otvoru pro nové okno, příprava pro parapet,	hod	8,000	427,00	3 416,00

**Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL-P 2.0. ČÁST_ZL.
č.01_MNP**

Kód: 2021-009_4

Stavba: Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

KSO:

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

23.03.2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

Demostav, spol. s r.o.

46678573

CZ46678573

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Zpracovatel:

CBN projekt s.r.o.

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo

Cena bez DPH	269 696,45
---------------------	-------------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základr 21,00%	269 696,45	56 636,25
snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	326 332,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ - ČÁST „A”_ZL. č.01

Kód: 2021-009_4

Stavba: Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		269 696,45	326 332,70
01	Bourací práce	42 202,30	51 064,78
02	Stavební úpravy	197 219,25	238 635,29
04	Zdravotechnické instalace	16 916,80	20 469,33
05	Elektroinstalace - silnoprůd	6 023,70	7 288,68
06	Vytápění	7 334,40	8 874,62

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ - ČÁST „A“_ZL. č.01

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

01 - Bourací práce

KSO:

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

46678573

DIČ:

CZ46678573

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 202,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 202,30	21,00%	8 862,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			51 064,78
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk – oprava sociálního zázemí + IMOBIL - P 2.0

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 202,30
HSV - Práce a dodávky HSV	41 402,30
1 - Zemní práce	3 562,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 157,00
997 - Přesun sutě	25 682,80
PSV - Práce a dodávky PSV	800,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	800,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 402,30
D	1		Zemní práce				3 562,50
1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,850	1 250,00	3 562,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 157,00
2	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	54,900	125,00	6 862,50
6	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,430	1 250,00	1 787,50
12	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	20,040	175,00	3 507,00
D	997		Přesun sutě				25 682,80
14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	20,000	355,00	7 100,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,000	325,00	6 500,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	500,000	12,00	6 000,00
17	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,000	455,00	2 275,00
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,070	320,00	2 582,40
20	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,570	220,00	1 225,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				800,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				800,00
30	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,600	500,00	800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ_ZL. č.01_21.03.2022

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

02 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Jiráskovo nábreží 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

46678573

DIČ:

CZ46678573

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		197 219,25	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 219,25	21,00%	41 416,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	238 635,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL.- P 2.0

Objekt:

02 - Stavební úpravy

Místo: Jiráskovo nábreží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 219,25

HSV - Práce a dodávky HSV	83 136,27
1 - Zemní práce	285,40
2 - Zakládání	8 371,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 991,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 458,54
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	30,33
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 142,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	18 362,56
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 080,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 940,42
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	83 940,42
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk-- oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

02 - Stavební úpravy

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				83 136,27
D		1	Zemní práce				285,40
1	K	R181912112.1	Úprava rostlého terénu po odtěžení pod podlahy se zhuťněním ručně	m2	14,270	20,00	285,40
D		2	Zakládání				8 371,00
2	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,140	2 650,00	5 671,00
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	45 000,00	2 700,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				44 991,00
4	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1000 mm	kus	6,000	256,00	1 536,00
5	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	8,000	285,00	2 280,00
9	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	54,900	750,00	41 175,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 458,54
16	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,000	305,00	15 250,00
18	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	50,000	80,00	4 000,00
20	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,710	4 250,00	7 267,50
22	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	1,710	900,00	1 539,00
23	K	635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2	m3	2,140	655,00	1 401,70
D		997	Přesun sutě				30,33
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,090	325,00	29,25
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,090	12,00	1,08

D PSV Práce a dodávky PSV 30 142,56

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 362,56

56	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	118,560	65,00	7 706,40
57	M	28329028	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou</i>	m2	133,202	80,00	10 656,16

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 700,00

101	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	35,000	220,00	7 700,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 771 Podlahy z dlaždic 4 080,00

79	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	10,200	125,00	1 275,00
80	M	59054164	<i>profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm</i>	m	11,220	250,00	2 805,00

D VRN5 Finanční náklady 83 940,42

119	K	052103000	Rezerva investora	%	5,000	1 678 808,31	83 940,42
-----	---	-----------	-------------------	---	-------	--------------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ - ČÁST „A“_ZL. č.01

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

04 - Zdravotechnické instalace

KSO:

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

46678573

DIČ:

CZ46678573

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 916,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 916,80	21,00%	3 552,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 469,33

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk – oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

04 - Zdravotechnické instalace

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 916,80
D1 - Vnitřní kanalizace	7 696,80
D2 - Zemní práce	0,00
D3 - Vnitřní vodovod	0,00
D4 - Zařizovací předměty	9 220,00
D5 - Demontáže	0,00
D6 - Ostatní položky	0,00

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk-- oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

04 - Zdravotechnické instalace

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektar CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracov: CBN projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 916,80
D D1 Vnitřní kanalizace							7 696,80
26	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	1 144,80	2 289,60
27	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	2,000	429,60	859,20
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	10,000	354,00	3 540,00
28	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	422,40	844,80
29	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	2,000	81,60	163,20
D D4 Zařizovací předměty							9 220,00
96	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	650,00	1 300,00
98	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	2,000	450,00	900,00
94	K	725211616	kryt na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	13,000	540,00	7 020,00

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ - ČÁST „A“_ZL. č.01

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

46678573

DIČ:

CZ46678573

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 023,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 023,70	21,00%	1 264,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 288,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk— oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 023,70
D1 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	0,00
D1.1 - ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY	0,00
D1.2 - MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY	0,00
D1.3 - Ostatní	0,00
D2 - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud	6 023,70
D2.1 - Dodávka (specifikace) rozvaděče RS1	0,00
D2.2 - Dodávka (specifikace) rozvaděče RS2	0,00
D2.3 - DOPRAVA	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk- oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel: CBN projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 023,70

D	D2	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud					6 023,70
63	K	Pol28	svítidlo B	ks	3,000	2 007,90	6 023,70

KRYCÍ LIST SOUPISU MĚNĚPRACÍ - ČÁST „B“_ZL. č.01

Stavba:

Sportovní areál KŘP JČK– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

06 - Vytápění

KSO:

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

46678573

DIČ:

CZ46678573

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 334,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 334,40	21,00%	1 540,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 874,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk– oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

06 - Vytápění

Místo: Jiráskovo nábřeží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel CBN projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 334,40
733 - Rozvod potrubí	1 768,80
734 - Armatury	1 365,60
735 - Otopná tělesa	4 200,00

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Sportovní areál KŘP Jčk— oprava sociálního zázemí + IMOBIL- P 2.0

Objekt:

06 - Vytápění

Místo: Jiráskovo nábreží 999/25, Č. Budějovice

Datum: 23.03.2022

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Demostav, spol. s r.o.

Zpracoval: CBN projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 334,40
D 733 Rozvod potrubí							1 768,80
1	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	2,000	333,60	667,20
2	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	2,000	424,80	849,60
3	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	6,000	42,00	252,00
D 734 Armatury							1 365,60
6	K	734266222R00	Šroubení regulační s vypouštěním DN 15, (kv=0,09-1,31)	kus	2,000	430,80	861,60
7	K	734209115R00	Montáž armatur závitových do G 1	kus	4,000	126,00	504,00
D 735 Otopná tělesa							4 200,00
13	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých	kus	2,000	2 100,00	4 200,00