

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. Smluvní strany

### 1. Město Kraslice

se sídlem: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice  
zastoupena: Otakarem Mikou, starostou města  
IČO 00259438  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### 2. Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
zastoupená: Jaroslavem Oršuliakem a Josefem Štayrem  
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE]  
Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
IČO 44223242  
DIČ CZ44223242  
Plátce DPH: ANO  
Bank. spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“).

## II. Obsah dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.08.2021 smlouvu o dílo č. SML3/0164/2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Výstavba parkovacích ploch a propojovací komunikace ul. V Rovině, Kraslice“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo v průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo), bylo zjištěno, že se v místě realizace nachází neúnosná zemní pláň, která neodpovídá požadavku dle ČSN 73 6133, jenž nebyla v rámci přípravy stavby předpokládána a nebyla tak součástí projektové dokumentace ani položkového rozpočtu jako součásti Smlouvy o dílo s tím, že pro řádné dokončení díla podle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo) je nezbytné provést dodatečné práce a dodávky v rozsahu Díla popsané v čl. II odst. 3 (dále jen Změna), když tato splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a to z následujících důvodů:
  - a) potřeba Změny vznikla v důsledku neúnosné zemní pláně v místě provádění Díla, jež byla skryta v terénu a nebyla zjištěna v rámci stavebního průzkumu, a proto nebyla součástí Díla dle Smlouvy

- o dílo, pročež potřebu těchto změn nemohl objednatel jako zadavatel ani při vynaložení náležité péče předvídat,
- b) tyto Změny nemění celkovou povahu zakázky spočívající ve zhotovení Díla, neboť jde o práce a dodávky druhově shodné či podobné pracím a dodávkám tvořícím Dílo a to v rozsahu, jenž je obvyklý a
- c) hodnota Změny činí 970 661,- Kč bez DPH což činí 12,18 % ceny Díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce a dodávky, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.
4. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 970.661,- Kč bez DPH, tj. **celková cena díla se sjednává ve výši 8.939.018,22 Kč bez DPH** /dále jen „Cena za provedení díla“/. Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.
5. V ostatním se smlouva nemění, zejména nadále platí dohodnuté termíny plnění dle čl. IV smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2163/2022-RM/77 ze dne 23. 3. 2022.

#### Příloha č. 1 Soupis víceprací

V Kraslicích dne



.....  
Otakar Mika  
starosta města

V Pernštejně dne



.....  
Josef Štayr  
jednatel společnosti

Zakázka:

**Sanace pláně Kraslice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>970 661</b>	<b>516,1</b>	<b>203 839</b>	<b>1 174 500</b>
001: Zemní práce	586 956	33,1	123 261	710 217
005: Komunikace	220 045	483,0	46 209	266 255
099: Přesun hmot HSV	130 659		27 438	158 098
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000		3 150	18 150
V04: Inženýrská činnost	18 000		3 780	21 780
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>970 661</b>			
DPH			203 839	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 174 500</b>			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>970 661</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>586 956</b>
1.	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	870,0	111,85	97 305
3.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	210,0	255,56	53 667
5.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 300,0	19,45	122 518
11.	119001202	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 300 mm	m2	1 600,0	95,90	153 440
13.	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	33,12	2 980,00	98 698
17.	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	660,0	36,02	23 771
19.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	210,0	64,13	13 466
21.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	210,0	40,75	8 558
24.	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	420,0	36,98	15 533
<b>005: Komunikace</b>						<b>220 045</b>
7.	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	700,0	314,35	220 045
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						<b>130 659</b>
9.	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	441,0	220,00	97 020
15.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	516,12	65,18	33 639
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>						<b>15 000</b>
23.	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,0	15 000,00	15 000
<b>V04: Inženýrská činnost</b>						<b>18 000</b>
22.	043194000	laboratorní zkoušky zeminy	kpl	1,0	18 000,00	18 000