

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI/VZMR/2020/77

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem
statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: – – technikem odd. investic a tech.
správy Odboru majetku a investic MmP

tel. 466 859 496, e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

a

Zhotovitel: ILBprostav s.r.o.

Se sídlem: Na Kopci 316, Mikulovice 530 02

Zastoupený: – , jednatelem

tel:

IČO: 288 101 80 DIČ: CZ 2881018

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

(„*objednatel*“ a „*zhotovitel*“ dále společně též jako „*smluvní strany*“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2. 11. 2020 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2020-77 (dále jen „*SOD*“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavebního záměru výstavby CS Pardubice – Chrudim III. etapa, tj. „CS Dražkovice – Mikulovice“ (dále jen „*PD*“ nebo „*dílo*“) včetně zajištění inženýrské činnosti („*IČ*“). V průběhu zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni 1. - dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), vznikly ze strany objednatel požadavky na přepracování projektové dokumentace (PD) z důvodu vynucené změny trasy cyklostezky. Tato změna je způsobena nekompatibilními požadavky Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Úřadu městského obvodu Pardubice V., odboru životního prostředí, ke stávajícímu návrhu trasy.
2. Z důvodu nutnosti výše uvedených změn během zpracování PD se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu SOD, a to na rozšíření díla o vícepráce a na související změně termínu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 (Změnový list č. 01/2022, dále jen „*ZL č.1*“), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 k SOD, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací ve výši 55.000,- Kč bez DPH, tj. 66.550,- Kč včetně DPH.

3. Na základě výše uvedených skutečností se tak rozsah předmětu plnění SOD upravuje a smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD, kterým dochází ke změně ceny díla v rámci DÚR+DSP (vč. IČ) a ke změně termínu provedení díla, čímž se mění SOD následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, jež zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

- **termín zahájení prací:** po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- **DÚR + DSP** do 18 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- **IČ** do 12 týdnů od vyhotovení čistopisu dokumentace (DÚR+DSP), včetně podání žádosti o společné povolení
- **DPS** do 6 týdnů od data nabytí právní moci společného povolení,

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

- **termín zahájení prací:** po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- **DÚR+DSP vč. IČ** do 15 týdnů od data podpisu tohoto dodatku č. 1, vč. podání žádosti o společné povolení
- **DPS** do 6 týdnů od data nabytí právní moci společného povolení

1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, odst. 1, zní nově takto:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení vč. IČ (bez DPH)	
dle dodatku.č. 1 k SOD	287.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH)	167.000,- Kč
Celková cena díla (bez DPH) dle dodatku č. 1 k SOD	454.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>95.340,- Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1 k SOD	549.340,- Kč

(slovy: pětsetčtyřicetdevěttisícitřistačtyřicetkorun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 SOD a dále v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k SOD.

K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI/VZMR/2020/77 ze dne 2. 11. 2020 jsou nedotčená výše uvedenou změnou ceny díla a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 k SOD okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD, odešle tento dodatek č. 1 k SOD k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku č. 1 k SOD objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 k SOD zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 k SOD řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 01/2022

Za objednatele:

V Pardubicích dne 28-03-2022

Za zhotovitele:

V Mikulovicích dne 24.2.2022

Ing. Martin Charvát
primátor města

jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE



MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	CS Dražkovice - Mikulovice - PD (tj. CS Pardubice – Chrudim III. etapa – PD)	
Změnový list		č. 01/2022
<u>Popis Změny:</u>		
Přepřipravování dokumentace pro stavební povolení: – zpracování nového sjezdu pro pana Topiče – přepracování dotčených částí výkresové dokumentace – návrh a osazení náhradní výsadby – řešení VO – pravděpodobné přeosazení lamp		
Změna ceny: – původní cena za stupeň DÚR+DSP (vč. IČ) – 232.000 bez DPH – nová cena za DÚR+DSP (vč. IČ) – 287.000 bez DPH		
Změna termínu: – původní termín plnění stupně DÚR+DSP – do 18 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo – nový termín plnění stupně DÚR+DSP vč. IČ – do 15 týdnů ode dne účinnosti dodatku č. 1		
<u>Popis příčiny Změny:</u>		
V průběhu zpracování PD na akci CS Dražkovice - Mikulovice byla projektantem navržena trasa cyklostezky v podobě, která respektuje současnou situaci v lokalitě, tedy tak, bude zachována poloha výsadby nových stromů v místech stávajících dožívajících. Samotná CS pak měla vést mezi stromy a polem a to tak, aby zábor cizích pozemků byl pro daný záměr co nejmenší. S vlastníky pozemků byl zároveň dojednán souhlas s úplatným převodem předmětných částí pozemků do vlastnictví statutárního města. Toto řešení bylo objednatelům odsouhlaseno a projektantem rozpracováno.		
V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že výsadba stromů mezi CS a stávající komunikací vyvolává z důvodu bezpečnosti nutnost instalace svodidel podél komunikace II. třídy. To by zvýšilo IN o cca 2 mil Kč a spolu se stromy výrazně ztížilo údržbu. Tato varianta je zároveň neprůchozí z pohledu SÚS PK. Varianta bez výsadby také nepřipadá v úvahu, ÚMO V. OŽP požaduje náhradní výsadbu stromů v této lokalitě, v co největším počtu přímo podél CS.		
Z uvedených důvodů bylo objednatelům rozhodnuto o úpravě trasy CS, kdy dojde k záměně polohy CS a výsadby, nově tedy CS povede mezi komunikací II. třídy a stromy. Zástupce požádal zhotovitele o předložení cenové nabídky na přepracování dokumentace pro stavební povolení. Zpracovatel PD předložil cenovou nabídku na přepracování DÚR+DSP ve výši 55.000 bez DPH. Současná cena dle SOD za dokumentaci pro vydání společného povolení je 232.000 Kč bez DPH. Cena po úpravě tedy bude 287.000 Kč bez DPH.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u>		
Ocenění úpravy PD bylo provedeno zhotovitelem PD, cenová nabídka je přílohou tohoto Změnového listu č. 1/2022.		
Technik OITS OMI MmP:		
Dne: 15.02.2022		Podpis: _____

Stanovisko zhotovitele: ILBprostav, s.r.o.

S provedením výše uvedených úprav souhlasíme.
Nabídková cena, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny (celková cena díla):

bez DPH: 454.000,00 Kč

včetně DPH 21%: 549.340,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -
včetně DPH: -

Cena víceprací:

bez DPH: 55.000,- Kč
včetně DPH: 66.550,- Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – CS Dražkovice - Mikulovice - PD

Popis ekonoma OE OMI MmP: _____ **Datum: 15.02.2022**

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SOD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací
dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SOD.

Podpis: _____

Datum: 15.02.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum: 15.02.2022

Příloha: Nabídková cena změnového listu č. 01/2022