

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21-1576

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

Akce je realizována v rámci projektu „Pořízení stropního zvedacího zařízení pro odlehčovací službu“, identifikační číslo projektu v Evidenčním dotačním systému: 013D312007305

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: **00303461**
DIČ: **CZ00303461**
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou**
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk**
číslo účtu: **27-1905609309/0800**
tel: **[redacted]**
e-mail: **[redacted]**
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

ERILENS, s. r.o.

se sídlem: **Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 Bubeneč**
IČO: **45306371**
DIČ: **CZ45306371**
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Ing. Luborem Veselým, jednatelem**
ve věcech technických: **[redacted]**
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s.**
číslo účtu: **1413140217/0100**
tel: **[redacted]**
e-mail: **[redacted]**
Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2022 smlouvu o dílo č. 21-1576 na provedení díla: „Pořízení stropního zvedacího zařízení pro odlehčovací službu“ (dále jen: dílo).

Z důvodu mimořádné situace v místě plnění díla – v denním stacionáři 2. NP budovy ul. Generála Svobody 68 v Šumperku u klientů bylo zjištěno onemocnění COVID 19 a zhotovitel měl z tohoto důvodu omezený přístup do místa plnění díla - se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla.

Článek 6. Doba plnění se mění následujícím způsobem:

Doba plnění

Komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 30.04.2022

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4132/22 ze dne 29.3.2022.

V Šumperku dne: 29.3.2022

V Praze dne: 29.3.2022

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2.místostarosta

.....
ERILENS, s. r. o.
Ing. Lubor Veselý
jednatel