

Přístavba přístřešku haly SO05 Zoo Ostrava

ZL č. 2.

KOMU: ZOO Ostrava OD: VAMOZ

ZL č.2

Popis provedených změn :

Dodavatel se s objednatelem dohodli po posouzení soudržnosti a změnou technologie provádění na následujícím.

1. Nebude prováděno dle PD osazení a odstranění pažícího boxu
2. Dodavatel narovnal množství odpadů dle skutečnosti

jméno zadavatele:

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava -
příspěvková organizace

Potvrzená změna rozsahu díla: ceny bez DPH

Cena dle SOD+Dod.č.1

Nová cena:SOD + ZL.č.2

Rozdíl v ceně: ZL.č.1

+Navýšení (-snížení) oproti SOD

3 527 625,54

3 456 525,05

71 100,49

-71 100,49

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0dní

schválil

(Dodavatel):

Jméno a příjmení

podpis:

datum:

schválil

(Objednatel):

Jméno a příjmení

podpis:

datum:

schválil (TDI):

Jméno a příjmení

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.2

Stavba: Přístavba přístřešku haly SO05 Zoo Ostrava

Objekt:

Část:

JKSO:

Zhotovitel: VAMOZ-servis s.r.o.

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava a botanický park p.o.

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU		
z toho	Vícepráce	- Kč
z toho	Méněpráce	-71 100,49 Kč
	Rozdil	71 100,49 Kč

--	--	--

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:

Měněpráce

Stavba: Přístavba přístřešku haly SO05 Zoo Ostrava
Objekt: Kanalizace
Část:
JKSO:
Období :
Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park - příspěvková organizace
Zhotovitel: VAMOZ - servis s.r.o.
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodavky HSV -71 100,49

1 Zemní práce -71 100,49

6	R	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-132,200	292,17	-38 624,87
7	R	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-132,200	240,96	-31 854,91
12	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	-3,680	168,67	-620,71

Celkem -71 100,49