

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 119/2/2021**  
**na zpracování „Změny č. 1 územního plánu statutárního města Mostu“**

**I.**

**1.1.**

**Objednatel:** Statutární město Most  
**Zastoupený:** Mgr. Janem Paparegou, primátorem města  
**Sídlo:** 434 69 Most, Radniční č. p. 1  
**IČO:** 00266094  
**DIČ:** CZ002666094  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a. s., pob. Most  
**Č. ú. výdajového:** 27-1041368359/0800  
**Č. ú. příjmového:** 19-1041368359/0800  
(dále též objednatel)

**1.2.**

**Zhotovitel:** Atelier T-plan, s. r. o.  
**Zastoupený:** RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem společnosti  
**Sídlo:** 140 00 Praha 4 – Nusle, Sezimova 380/13  
**IČO:** 26483734  
**DIČ:** CZ26483734  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s. Praha 1  
**Č. ú.:** 208066260/0300  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 85150  
(dále též zhotovitel)

**II.**

2.1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo (dále též smlouva).

2.2. Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

**Článek III. bod 2.2. smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:**

2.1. Zhotovitel je povinen dílo realizované ve 4 etapách předat následovně:

2.2.1 1. etapu

znění návrhu Změny č. 1 Územního plánu Most včetně VV URÚ pro veřejné projednání předat objednateli nejpozději do 12 týdnů od podpisu této smlouvy.

2.2.2 2. etapu

znění návrhu Změny č. 1 Územního plánu Most včetně VV URÚ pro opakované veřejné projednání předat objednateli nejpozději do 8 týdnů od podpisu této smlouvy.

2.2.3 3. etapu

úpravy Změny č. 1 Územního plánu Most včetně úpravy VV URÚ předat objednateli nejpozději do 8 týdnů od předání písemných pokynů k případným nepodstatným úpravám po veřejném projednání.

2.2.4 4. etapu

úplné znění Územního plánu Most po vydání Změny č. 1 objednateli nejpozději do 6 týdnů po schválení Změny č. 1 ÚP Most v Zastupitelstvu města Mostu.

**Článek IV. smlouvy bod 4. 4. se se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:**

Cena jednotlivých částí – etapizací díla určených k samostatnému převzetí bez DPH, celková cena bez DPH, DPH ke dni uzavření smlouvy a celková cena včetně DPH:

4.4.1 Cena za 1. etapu prací 237 250 Kč bez DPH

4.4.2 Cena za 2. etapu prací 111 600 Kč bez DPH

4.4.2 Cena za 3. etapu prací 94 500 Kč bez DPH

4.4.3 Cena za 4. etapu prací 55 000 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí 498 350 Kč, z toho DPH 21 % 104 653,50 Kč, **celková cena zakázky celkem včetně DPH 603 003,50 Kč.**

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel a nabývá účinnosti dnem podpisu.

3.2. Tento dodatek je schválen jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Mostu ze dne 17. 3. 2022, číslo usnesení č. RmM/3566/58/2022“.

V Mostě, dne 23 -03- 2022

V Praze, dne 25.3.2022

Objednatel:

Mgr. Jan Paparega  
primátor města

Zhotovitel:

RNDr. Libor Krajíček  
jednatel společnosti