

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001134 ze dne 11. 03. 2021.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb.
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb se nahrazuje aktualizovaným zněním dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem Příloha č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace.
3. Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - Specifikace Služeb – aktualizace.

II.

Odůvodnění

1. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je dohoda Smluvních stran, že v rámci předmětné Smlouvy nebudou používat program MPV. Na základě Směrnice GR č. 6/2021 Zásady používání IS MPV v rámci ŘSD ČR, Článek I., odstavec 1.[2] Úsek výstavby jednotlivé organizační jednotky je povinen zajišťovat správu a vedení majetkoprávního vypořádání v rámci přípravy investičních jmenovitých akcí v systému MPV.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně

Datum: 2022.03.24
15:16:59 +01'00'

Příloha č. 1 Specifikace Služeb – aktualizace

I/30 Chlumec, křižovatka I/30 x III/25357, DSP vč. IČ ke SP

Zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, zajištění aktualizací potřebných průzkumů (geodetické doměření dle předpisu B2/C1, průzkum inženýrských sítí, geotechnický průzkum vč. pedologického průzkumu, dendrologický průzkum, hydrologický průzkum, průzkum stávající vozovky vč. diagnostiky vozovky min. 4 vrty vč. PAU).

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí, majetkoprávní vypořádání (zpracování GP pro trvalé zábory a pro VB vč. vkladu do KN, zpracování Znaleckých posudků, zpracování smluv pro trvalé zábory, projednání s vlastníky a vklad do KN, zpracování smluv pro dočasné zábory projednání a uzavření s vlastníky, zpracování smluv o zřízení VB, jejich projednání a vklad do KN, zpracování, projednání a uzavření smluv o přeložkách, IČ k vynětí ze ZPF a PUPFL, a další, podání žádosti o SP).

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele.

Pozn.: je nutná koordinace se stavbou „Průmyslový park Chlumec“, která je projektována spol. RotaGroup.

Územní rozhodnutí vydáno 4.6.2020, nabylo právní moci 8.7.2020.

Termín plnění:

Koncept DSP vč. zajištění potřebných průzkumů a ZE	do 5 měsíců od výzvy Objednatelem
Čistopis DSP vč. ZE	do 2 měsíců od projednání připomínek
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 4 měsíců od předání čistopisu DSP
Dokončení majetkoprávní přípravy	do 6 měsíců od předání čistopisu DSP
Předání SP s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci SP

Počet vyhotovení:

Koncepty dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD;

Čistopisy dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD;

K ověřené projektové dokumentaci bude poskytnuta i její tištěná kopie.

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 30.03.2022 23:35:09 +02:00