

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 31/2021-TO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ 00244732
Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čechova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: MANE ENGINEERING s.r.o.
Se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7903
Zastoupená: Ing. Otto Eibl, jednatel společnosti
IČO: 25177494
DIČ: CZ25177494
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla „Nízkoprahové denní centrum a noclehárna, Pekárenská ulice, České Budějovice, jednostupňový projekt s parametry pro výběr zhotovitele“. Předmětem plnění je zpracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu k žádosti o sloučené územní a stavební řízení ve stupni s parametry pro výběr zhotovitele pro stavbu s označením projektové dokumentace „Nízkoprahové denní centrum a noclehárna, Pekárenská ulice, České Budějovice“. Součástí zpracování projektové dokumentace je zabezpečení vstupních podkladů i zajištění inženýrské činnosti pro vydání kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy.

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 31/2021-TO ze dne 29. 4. 2021 (dále jen Smlouva) je úprava ceny díla. Tato úprava je podmíněna vypracováním nové Žádosti o vydání společného povolení včetně souvisejících prací. Vypracování nové Žádosti o vydání společného povolení bylo vyvoláno dodatečnými změnami ve vztahu k Veřejnoprávní smlouvě, ke které se nepodařilo získat všechny nutné podpisy souhlasu třetích osob s touto Veřejnoprávní smlouvou.
2. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. XV., odst. 2. Smlouvy na uzavření následujícího Dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- a) Čl. VIII., odst. 3. Smlouvy – CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH 263.000,00 Kč

Cena Dodatku č. 3:

Cena dodatečných víceprací: 32.600,00 Kč

Nová Cena díla po uzavření Dodatku č. 3:

Cena díla bez DPH 295.600,00 Kč

- b) Čl. VIII., odst. 7., písm. b), Smlouvy – CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE se mění a nově zní takto:

Cena na daň ovém dokladu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH před uzavřením Dodatku č.3:

Cena na základě Protokolu o předání a převzetí části díla dle čl.VI., odst. 1., písm. d) smlouvy – výše daňového dokladu činí 10 % z celkové ceny díla (vč. Dodatku č. 1) tj. 26.300,00 Kč

Zvýšení ceny v rámci Dodatku č. 3:

Celková cena za vícepráce 32.600,00 Kč

Nové znění čl. VIII., odst. 7., písm. b), Smlouvy po uzavření Dodatku č. 3:

Cena na základě Protokolu o předání a převzetí části díla dle čl.VI., odst. 1., písm. d) smlouvy – výše daňového dokladu činí 10 % z celkové ceny díla před uzavřením Dodatku č. 1, z celkové ceny za vícepráce vyplývající z Dodatku č. 1 a z výše celkové ceny za vícepráce vyplývající z Dodatku č. 3, tj. 58.900,00 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne 28. 3. 2022

.....
Objednatel

Mgr. Petr Šindelář

jednatel společnosti

.....
Zhotovitel

Ing. Otto Eibl

jednatel společnosti