

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo**

č. smlouvy objednatele: 313/16

rozhodnutím RMČ ze dne 13.3.2017 usnesením č. USN RM 116/2017

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a dalších z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

## **Městská část Praha – Čakovice**

se sídlem Nám. 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice

zastoupen ve věcech smluvních starostou MČ Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D. a

zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

zastoupen ve věcech technických Janem Floriánem

IČ: 00231291, DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitelem:

## **CL Servis s.r.o.**

se sídlem Poděbradská 36, 190 00 Praha 9

zastoupen ve věcech smluvních jednatelem Petrem Vyhnánkem

zastoupen ve věcech technických Ing. Janem Hejzlarem

IČ: 48587991, DIČ: CZ48587991

dále jen „zhotovitel“

## **I. Preambule**

1. Městská část Praha-Čakovice a společnost CL Servis s.r.o. shodně prohlašují, že 22.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 313/16, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, kterým je provedení stavby s názvem: „Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú. Čakovice, Praha, Čakovice, ul. Bělohlýnská“ na pozemku parcel. č. 608, obec Praha, k.ú. Čakovice

## **II. Předmět dodatků**

1. Smluvní strany tímto v souladu s článkem 6 odst. 6.4. výše uvedené Smlouvy o dílo uzavírají tento Dodatek č. 1, přičemž předmětem těchto dodatků je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu smlouvy, změně ceny díla a změně termínu plnění smlouvy. Dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují některá ustanovení Smlouvy o dílo a to tak, že budou mít následující znění:

2. Článek 5, Termín plnění, odstavec 5.2. se mění tak, že bude mít následující znění:

Dokončení díla: 25.4.2017

Lhůta výstavby ve dnech: 153

3. Článek 6, Cena díla, odstavce 6.1, se s ohledem na vícepráce, které jsou uvedeny v příloze uvedené v čl. III. odst. 5.1 tohoto dodatku č. 1, mění tak, že bude mít následující znění:

6.1. Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmětu této smlouvy, a to maximálně 3.641.323,- Kč bez DPH, slovy: /třimilionyšestsetčtyřicetjednatisíctřistadvacetřikorun/.

### III.

#### Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl ujednáán svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, jeho obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

5.1. Změnový list č.1

5.2. USN RM 116/2017

V Praze dne 10 -04- 2017

Zhotovitel:


Petr Vyhnanek - jednatel




V Praze dne 10 -04- 2017

Objednatel:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - starosta MČ



Ing. Jiří Vintiška – zástupce starosty



#### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,

že byly splněny podmínky pro platnost

tohoto právního úkonu.

Pověření členové

Praha - Čakovice

zast.  
Michaela Küber

Michal Linhart

V Praze dne 10 -04- 2017



# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Zhotovitel: CL Servis s.r.o., se sídlem Poděbradská 36, 190 00 Praha 9

Investor: Městská část Praha – Čakovice Datum: 20.2.2017

Název akce: „Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú. Čakovice, Praha, Čakovice, ul. Bělohlýnská“

Odkazy:

- zápisy z KD
- zápisy ve stav. deníku
- Žádost o posun termínu z 6.2.2017
- rozpočet víceprací- příloha ke změnovému listu
- rozpočet méněprací - příloha ke změnovému listu

## Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

1. V rámci prováděcí dokumentace bylo rozhodnuto, že strop bude proveden systémem TRESK (železobetonový montovaný strop) – ve vícepracích oceněna nová technologie, v méněpracích odečteny původní položky – výsledně bez dopadu na cenu
2. Po provedení plánovaných bouracích prací a odkrytí konstrukcí byl zjištěn stávající stav základů a některých nosných konstrukcí – tento nevyhovující stav si vyžádal dodatečně nepředvídatelné práce (doplnění základů, odbourání většího množství zdiva), to platí i v případě demontáží stávajících izolací.
3. V zadání chybí některé položky, které jsou pro provedení díla nutné (překlady, rozsah zdiva, uložení demontovaných živičných izolací) - doplněno
4. V položkovém rozpočtu zadání chybí celý soubor dešťové kanalizace a počet kusů u položek ústředního vytápění-kotelny (položky v zadání jsou – nula kusů) – doplněno
5. Vlivem stálých teplot pod bodem mrazu byly práce technickým dozorem zastaveny v období od 3.1. do 6.2. – prodloužení termínu dokončení vlivem vyšší moci o 33 dnů

Počet připojených listů specifikací: 9 (položkový rozpočet s komentářem)



### Stanovisko technického dozoru stavby:

VÝMĚRA A JEDNOTLIVÉ CENY ODPOVÍDAJÍ SPRAVEDLNOSTI  
A CENÁM SMLUVNÍHO ROZPOČTU.  
Z DŮVODU NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK  
BYLY PRÁCE ZASTAVĚNY V OBDOBÍ 3.1.-6.2.17 .....  
(VIZ PRÁVA STAVEBNÍ DENÍK)

### Stanovisko projektanta stavby:

PÍŠI DOHLEDY K ROZPOČTU  
PŘÍLOHY



ZMĚNOVÝ LIST č. 1		ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
Zhotovitel:	CL Servis s.r.o., se sídlem Poděbradská 36, 190 00 Praha 9		
Změnový list vystavil:	CL Servis s.r.o. Ing. Jan Hejzlar		
Datum:	20.2.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu ve výše popsaném rozsahu díla.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Viz předchozí strana a přílohy</p>			
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
127 387,- Kč	325 362,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
197 975,- Kč	25.4.2017		
Cena díla dle SOD či posledního ZL bez DPH :	Nová cena díla bez DPH :		
3.443.348,- Kč	3 641 323,- Kč		
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</i></p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<p>VE VĚCECH TECHNICKÝCH</p> 			
Datum:	Datum: 20.2.17		

## vícepráce - REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy a nástavba objektu MP

**Místo:** Čakovice **Datum:** 15.12.2016

**Objednatel:** **Projektant:**  
**Zhotovitel:** Hejzlar **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>325 361,73</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>228 505,37</b>
1 - Zemní práce	8 289,00
2 - Zakládání	26 709,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 688,20
4 - Vodorovné konstrukce	152 774,50
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 867,66
997 - Přesun sutě	14 177,01
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>96 856,36</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	4 567,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	51 760,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotle	40 529,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00

765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>325 361,73</b>

## ROZPOČET

### Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu MP

Místo: Čakovice Datum: 15.12.2016  
 Objednatel: Projektant: Hejzlar  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>325 361,73</b>

### HSV - Práce a dodávky HSV

<b>1 - Zemní práce</b>							
K	139711101		Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	9,210	900,00	8 289,00
					0,4*1,2*(5+2,9+2,2+1,7-1,89-0,8+2+2,7)	9,210	
							<b>228 505,37</b>
							<b>8 289,00</b>

### 2 - Zakládání

26 709,00

základ zdi do ul Běloučinské a roh Hrdinova - po odkvůli zjištěno, že stávající zeď nemá vyhovující základ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K		274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 0,4*1,2*(5+2,9+2,2+1,7+1,89+0,8+2,7,7)	m3	9,210	2 900,00	26 709,00
<b>3 - Světlé a kompletní konstrukce</b>							
K		3117238116	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC (2,2*1,7+1,89+0,8+2-0,9)*2,9-(2,2*1)- (1,47*2,2)-(2*1)	m2	20,090	980,00	19 688,20
<b>4 - Vodovorné konstrukce</b>							
		311112330	stěna z tvárníc ztraceného bednění BEST tl. 30cm (5-2,9)*0,25+(2,2+1,7+1,89+0,8+2,7)*0,5+(4, 67+1,65)*0,75	m2	12,360	1 170,00	14 461,20
		317168131	Překlád POROTHERM 7 vysoký 23,8, dl 125 cm	kus	6,000	415,00	2 490,00
		317168132	Překlád POROTHERM 7 vysoký 23,8, dl 150 cm	kus	4,000	486,00	1 944,00
		317168134	Překlád POROTHERM 7 vysoký 23,8, dl 200 cm	kus	4,000	769,00	3 076,00
		317168135	Překlád POROTHERM 7 vysoký 23,8, dl 225 cm	kus	8,000	880,00	7 040,00
		317168136	Překlád POROTHERM 7 vysoký 23,8, dl 250 cm	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
K		411 11-7245.R1Z	Strop TRESK, tl.22cm, s KARI sítí	m2	86,420	1 381,20	119 363,30
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							
							0,00
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
							0,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
K		962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 3*2,8	m2	8,400	90,00	756,00
K		962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 0,3*(1,2+0,9+0,9)*3,1+(1,4+1,4)*1,2)	m3	3,800	650,00	2 470,00
		767137803	demontáž předřazených stěn a podhledů do sutí podhled: 15-15,3-2,1+2,1+2,9	m2	87,330	41,70	3 641,66

nový základ zdi do ul. Pělmolínské a roh Hrdinova - po odkrytí zjištěno, že slávací zdi nemá vzhovující základ

zdivo u bouraných zdí, které se bouraly ze statických důvodů nad rámec projektu

doplňní základů pod vodovornou izolaci, doplnění výškového rozdílu v úrovni podlah přízemí

v zadání chybí překlady - v nově zděných částech a v II NP musí být...

nová konstrukce stropu -železobetonový monolitaný z PRTA dlců - systém TRESK - kompletní vč. Podpěrné konstrukce, montáže i zmonolitnění, včetně skrytých průvlaků

stávající příčky, které nebyly v dokumentaci ani v rozpočtu

zdivo bourané nad rámec rozpočtu

stávající připeplení zevnitř budovy

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě						
		odvoz nebezpečného odpadu	t	1,250	866,00	1 082,50
		plocha dle pol č. 57 - 125,77m <sup>2</sup> á 0,01t/m <sup>2</sup>				
		uložení nebezpečného odpadu	t	1,250	3 650,00	4 562,50
	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,850	227,00	1 781,95
	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,850	9,88	77,56
	K 997013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,850	850,00	6 672,50
						lepenky ze střechy
						lepenky ze střechy
						množství sutí z víceprací
						demontáž stávajícího přiteplení zevnitř budovy
						viz samostatný sešil v zadávací dokumentaci - nebyl součástí smluvního rozpočtu
998 - Přesun hmot						
						0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>						
						<b>96 856,36</b>
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
		712 - Povlakové krytiny				0,00
		713 - Izolace tepelné				4 567,36
	713100813	odstranění tepelné izolace tl nad 5cm	m <sup>2</sup>	87,330	52,30	4 567,36
		podhled: 15+15,3+2,1+2,1+2,9		37,400		
		stěny: 2,9*(3,7+1,9+9,2+4,6)-1,4*1,6-1,4*1,6-9*2,05		49,930		
		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				51 760,00
	721173315V1.7	Dešťová kanalizace	soub	1,000	51 760,00	51 760,00
		722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
		725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
		731 - Ústřední vytápění - kotelny				40 529,00



dopočítány chybějící kusy u položek č. 1-3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
731110101VL			Ústřední vytápění - soubor dodávek TECHNICKÁ MÍSTNOST	sub	1,000	40 529,00	40 529,00
743			Elektromontáže - hrubá montáž				0,00
762			Konstrukce tesařské				0,00
763			Konstrukce suché výstavby				0,00
764			Konstrukce klempířské				0,00
765			Krytina skládaná				0,00
766			Konstrukce truhlářské				0,00
767			Konstrukce zámečnické				0,00
771			Podlahy z dlaždic				0,00
781			Dokončovací práce - obklady				0,00
784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - MĚNĚPRÁCE

**Stavba:** Stavební úpravy a nástavba objektu MP

**Místo:** Čakovice **Datum:** 15.12.2016

**Objednatel:** **Zhotovitel:** Hejzlar

**Kód - Popis** **Cena celkem [CZK]**

## 1) Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 515,94
4 - Vodovodné konstrukce	108 871,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00

765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

Zařízení staveniště  
Územní vlivy  
Provozní vlivy

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 127 386,94**

## ROZPOČET

**Stavba:** Stavební úpravy a nástavba objektu MP

Místo: Čakovice Datum: 15.12.2016

Objednatel: Projektant: Hejzlar  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 127 386,94**

**HSV - Práce a dodávky HSV 127 386,94**

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 515,94

PRŮVLAK - NAHRAZEN SKRYTÝM PRŮVLAKEN - NOVÉ ŘEŠENÍ STROPU

SNÍŽENÍ VÝMĚRY Z DŮVODU ODBOURÁNÍ STĚN A VÝSTAVBY NOVÝCH

ZMĚNA ŘEŠENÍ - STROP ŘEŠEN SYSTÉMEM TRESEK

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K 317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,378	6 730,00	2 543,94
12	M 130107560	31,5*62/1000 ocel profilová (PE, v jakosti 11 375, h=240 mm)	t	0,378	21 000,00	7 938,00
Hmotnost: 31,50 kg/m						
188	K 319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdivu chelného tl do 600 mm podřezáním řečzovou pilou	m2	3,900	2 060,00	8 034,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						
16	K 411121125	Montáž prefabrikovaných žb stropů ze stropních panelů s 1200 mm dl do 7000 mm	kus	16,000	593,00	9 488,00
17	M 593468690	panel stropní předpjatý ELEMATIC PPS.../200-7x + 4x 100x119x20 cm	m	86,420	1 150,00	99 383,00
7,2*4+4,72*3+5,3+5,6+5,5+5,25+5,02+4,8+4,6+4,35+3,04						
<b>5 - Komunikace pozemní</b>						
0,00						
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
0,00						
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
0,00						
997 - Přesun sutě						
0,00						
998 - Přesun hmot						
0,00						
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>						
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
0,00						
712 - Povlakové krytiny						
0,00						
713 - Izolace tepelné						
0,00						
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
0,00						



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	0,00
		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00	0,00
		731	Ústřední vytápění - kotelny			0,00	0,00
		743	Elektromontáže - hrubá montáž			0,00	0,00
		762	Konstrukce tesařské			0,00	0,00
		763	Konstrukce suché výstavby			0,00	0,00
		764	Konstrukce klempířské			0,00	0,00
		765	Krytina skládaná			0,00	0,00
		766	Konstrukce truhlářské			0,00	0,00
		767	Konstrukce zámečnické			0,00	0,00
		771	Podlahy z dlaždic			0,00	0,00
		781	Dokončovací práce - obklady			0,00	0,00
		784	Dokončovací práce - malby a tapety			0,00	0,00

Městská část Praha – Čakovice  
Náměstí 25 března 121  
Praha 9 – Čakovice

ÚMČ Praha - Čakovice  
Doručeno 06.02.2017 09:34  
Listy 1 Přílohy  
li:sv Druhy příloh  
CJ 00614/2017 M P  
  
mc26es6553f5d0

V Praze, dne 6.2.2017

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení

Akce: **Služebna městské policie – nástavba, stavební úpravy**  
**Smlouva o dílo č. 313/16 ze dne 16.11.2016**

Vážení,

obracíme se na vás s žádostí o prodloužení termínu dokončení výše uvedené akce o 33 dnů.

Práce byly technickým dozorem s vědomím vašeho zástupce ve věcech technických zastaveny z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek (celodenní teploty výrazně pod bodem mrazu) dne 3.1.2017.

Práce jsme po dohodě s vašimi výše uvedenými zástupci opětovně zahájili dnešního dne, tj. 6.2.2017.

Vzhledem k tomu, že se jedná o „vyšší moc“ věříme, že důvody pro prodloužení termínu shledáte jako opodstatněné.

Děkujeme.

vedoucí projektu  
Ing. Jan Hejzlar

jednatel:  
Petr Vyhnánek

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

**68. Rada městské části**  
ze dne 13.03.2017

## **VÝPIS** **USN RM 116/2017**

**Služebna MP, nástavba, st.úpravy, k č.p.520, k.ú. Čakovice, ul. Bělomlýnská - méněpráce, vícepráce, prodloužení termínu dokončení.**

Schválení rozsahu méněprací, dále víceprací, které nebyly v zadávací dokumentaci - vzniklé úpravou projektu a schválení prodloužení termínu dokončení, změnách zpracovaných ve Změnovém listu č.1.

Rada městské části

### **1. se seznámila**

s rozsahem neprovedených prací ve výši 127.387,-Kč bez DPH, s rozsahem víceprací ve výši 325.362,-Kč bez DPH /nová technologie stropu, statické zajištění budovy a s tím související práce, chybějící položky rozpočtu/, v souhrnném navýšení ve výši 197.975,-Kč bez DPH zpracovaném ve ZL č.1, provedených společností CL Servis s.r.o., IČ: 48587991 za st. práce a dodávky, které nebyly v zadávací dokumentaci nebo vzniklé úpravou projektu při realizaci díla: "Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú. Čakovice, Praha, Čakovice, ul. Bělomlýnská." Dále se seznámila s prodloužením termínu dokončení o 33 dní z důvodu přerušení st.prací v období od 3.1. do 6.2.2017 vlivem stálých teplot výrazně pod bodem mrazu.

### **2. schvaluje**

rozsah neprovedených prací ve výši 127.387,-Kč bez DPH, rozsah víceprací ve výši 325.362,-Kč bez DPH /nová technologie stropu, statické zajištění budovy a s tím související práce, chybějící položky rozpočtu/, v souhrnném navýšení ve výši 197.975,-Kč bez DPH zpracovaném ve ZL č.1, provedených společností CL Servis s.r.o., IČ: 48587991 za st. práce a dodávky, které nebyly v zadávací dokumentaci nebo vzniklé úpravou projektu při realizaci díla: "Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú. Čakovice, Praha, Čakovice, ul. Bělomlýnská." Dále souhlasí s prodloužením termínu dokončení o 33 dní z důvodu přerušení st.prací v období od 3.1. do 6.2.2017 vlivem stálých teplot výrazně pod bodem mrazu, a pověřuje starostu Ing. Alexandera Lochmana, Ph.D. a zástupce starosty Ing. Jiřího Vintišku podpisem dodatku ke smlouvě o dílo.