

č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0221/2016/OKS/1
č. smlouvy ze strany zhotovitele:2816

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.10.2016

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č.1“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: starostou Bc. Robertem Stržínkem
IČ: 00 304 387
DIČ: CZ 00 304 387
bankovní spojení:
č.účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
Telefon:
Mobil:
e-mail:
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**
se sídlem: Palackého 266, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 640 88 545
DIČ: CZ64088545
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
tel. číslo:
email:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě C 13838.

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo vypracování díla – projektové dokumentace „**Most na ulici Mostní přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí**“.

Zhotovitel požádal o změnu termínu ukončení a předání díla, a to z důvodu opožděného dodání historických podkladů projektové dokumentace, kterou bylo nutno si vyžádat v Moravském zemském archivu v Brně a dále z důvodu stále probíhajících jednání, týkajících se osazení nové sochy Jana Nepomuckého a přemístění sochy sv. Ignáce. Toto nově požadované osazení soch si vyžaduje konstrukční změny v řešení návrhu projektové dokumentace mostu a navazujícího zábradlí, které má návaznost na stávající břehové opevnění Povodí Moravy s.p.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V. Doba a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat dílo v následujícím termínu:

zahájení: ihned po podpisu smlouvy

ukončení a předání díla: nejpozději do 30.6.2017

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 4.4.2017, pod bodem R 65/41. Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (vč. zpracování) tohoto Dodatku č. 1 a všech údajů v něm uvedených a jeho případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne 7.4.2017

Ve Valašském Meziříčí dne 7.4.2017

.....

Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Ivan Tomek, jednatel
-zhotovitel-