

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov -
Čáslav“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1672/2016/Šim

ISPROFOND: 500 372 0049

a

„Společnost Čáslav“

Společník 1 nebo Správce

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci

a

Společník 2

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 4528

Zastoupená: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti

a Ing. Zdeňkem Synáčkem, jednatelem společnosti

a

Společník 3

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

a Josefem Husarem, členem představenstva

Kontaktní a doručovací adresa a sídlo „Společnosti Čáslav“: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1524.6120380JST

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1672/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.6120380JST, uzavřené dne 21.06. 2016, a to v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1,2,3. Změnový list stavby č. 1 řeší dodatečnou změnu závazku, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změnový list stavby č. 2 a změnový list stavby č. 3 řeší nezbytné dodatečné stavební práce ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. **Jedná se o stavební práce související s SO 02-60-01 Golčův Jeníkov – Čáslav, trakční vedení koleje č. 1, s SO 02-60-02 Golčův Jeníkov – Čáslav, trakční vedení koleje č. 2, s SO 02-10-01 Golčův Jeníkov – Čáslav, železniční svršek.**

Celkem vícepráce ze ZL č. 1-3 činí 10 098 906,28 Kč bez DPH. Celkem méněpráce ze ZL č. 1 činí 9 884 540,15 Kč bez DPH. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních souborů a provozních objektů, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravují článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy, článek 5., odst. 5.12, a příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

I.

Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: : E618-S-1672/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.6120380JST, uzavřené dne 21.06. 2016 takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	724 254 504,40 Kč
Cena méněprací bez DPH dle ZL č. 1	- 9 884 540,15 Kč
Cena víceprací bez DPH dle ZL č. 1, č. 2 a č. 3	10 098 906,28 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:	724 468 870,53 Kč

slovy: **sedmsetdvacetčtyřimilionůčtyřistašedesátosmtisícosemsetšedesát korun českých 53/100**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

- 2) Dále se smluvní strany dohodly v souvislosti s výše uvedenou skutečností na změně článku 5. odst. 5.12, a to přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – odstavec 5.12 se mění takto:

Ruší se stávající text přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým textem.

Upravená příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1672/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.6120380JST nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **jedenácti (11)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **šest (6)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je tato jeho příloha:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

V Praze dne 31.3.2017

V Pardubicích dne 30.3.2017

V Praze dne 21.3.2017

V Praze dne 21.3.2017

V Praze dne 23. 3. 2017

V Praze dne 23. 5. 2017

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba:							
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav			724 254 504,40	724 254 504,40		214 366,13	724 468 870,53
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Celkem
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 01-01-01	ŽST Golčův Jeníkov, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SŽDC					
PS 03-01-01	ŽST Čáslav, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SŽDC					
PS 02-01-01A	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, Část A - definitivní TZZ	SŽDC					
PS 02-01-01B	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, Část B - provizorní TZZ	SŽDC					
PS 02-01-01C	Golčův Jeníkov - Čáslav, traťové zab. zařízení, Část C - klimatizace	SŽDC					
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS 02-02-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, výměna TK	SŽDC					
PS 02-02-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, doplnění přenosového systému	SŽDC					
PS 02-07-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi, rozhlasové zařízení	SŽDC					
PS 02-07-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi, informační systém pro cestující	SŽDC					
E.1.1 Železniční svršek a spodek							
SO 02-10-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční svršek	SŽDC					
SO 02-11-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční spodek	SŽDC					
SO 99-10-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, výstroj a značení tratě	SŽDC					
E.1.2 Nástupiště, rampy							
SO 02-14-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, zastávka Horky u Čáslavi, vnější nástupiště	SŽDC					
E.1.3 Železniční přejezdy							
SO 02-13-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,327 (silnice III/33728), část SŽDC	SŽDC					
SO 02-13-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,327 (silnice III/33728), část KSÚK SK	OSTATNÍ					
SO 02-13-11	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,797 (silnice III/33726), část SŽDC	SŽDC					
SO 02-13-12	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 268,797 (silnice III/33726), část KSÚK SK	OSTATNÍ					
SO 02-13-21	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 270,150 (silnice III/33727), část SŽDC	SŽDC					
SO 02-13-22	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 270,150 (silnice III/33727), část KSÚK SK	OSTATNÍ					
SO 02-13-31	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 271,881 (silnice III/33825), část SŽDC	SŽDC					
SO 02-13-32	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 271,881 (silnice III/33825), část KSÚK SK	OSTATNÍ					
SO 02-13-41	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 273,272 (účelová komunikace), část SŽDC	SŽDC					
SO 02-13-51	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 275,224 (silnice III/33723), část SŽDC	SŽDC					
SO 02-13-52	Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční přejezd ev. km 275,224 (silnice III/33723), část KSÚK SK	OSTATNÍ					
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi							
SO 02-20-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, most v ev. km 270,654	SŽDC					
SO 02-21-01	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,219	SŽDC					
SO 02-21-02	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,792	SŽDC					
SO 02-21-03	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 268,802	SŽDC					
SO 02-21-04	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 269,015	SŽDC					
SO 02-21-05	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 270,142	SŽDC					
SO 02-21-06	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 271,432	SŽDC					
SO 02-21-07	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 272,413	SŽDC					
SO 02-21-08	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 274,655	SŽDC					
SO 02-21-09	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 275,611	SŽDC					
SO 02-21-10	Golčův Jeníkov - Čáslav, propustek v ev. km 276,256	SŽDC					
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty							

[illegible]

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Celkem
SO 99-80-01	Odstranění lesní a mimolesní zeleně	SŽDC					
Všeobecný objekt							
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC					
Dělení majetku:							
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		716 787 024,27	716 787 024,27		214 366,13	717 001 390,40
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		7 467 480,13	7 467 480,13		0,00	7 467 480,13
	Kontrolní součet [Kč]		724 254 504,40	724 254 504,40		214 366,13	724 468 870,53

Dotčené položky ZL č. 1:

p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce
SO 02-60-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, trakční vedení koleje č. 1							
9	74B511	STOŽÁRY TV BETONOVÉ TYPU PS, PSI 3, DÉLKY 9 M	KUS				
10	74B521	STOŽÁRY TV BETONOVÉ TYPU PS, PSI 6, DÉLKY 9 M	KUS				
84	74B311	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PROFILOVÉ NA SVORNÍKY, TYPU DS12, DÉLKY DO 10 M	KUS				
85	74B321	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PROFILOVÉ NA SVORNÍKY, TYPU DS14, DÉLKY DO 10 M	KUS				
celkem:						-4 870 511,03	4 819 100,00
SO 02-60-02 Golčův Jeníkov - Čáslav, trakční vedení koleje č. 2							
11	74B511	STOŽÁRY TV BETONOVÉ TYPU PS, PSI 3, DÉLKY 9 M	KUS				
12	74B521	STOŽÁRY TV BETONOVÉ TYPU PS, PSI 6, DÉLKY 9 M	KUS				
95	74B311	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PROFILOVÉ NA SVORNÍKY, TYPU DS12, DÉLKY DO 10 M	KUS				
96	74B321	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PROFILOVÉ NA SVORNÍKY, TYPU DS14, DÉLKY DO 10 M	KUS				
celkem:						-5 014 029,12	4 883 000,00
celkem za ZL 1:						-9 884 540,15	9 702 100,00

Dotčené položky ZL č. 2:

p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce
SO 02-10-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, železniční svršek							
34	0404223613000	Souprava upevňovací[B-91S]72912DS003	KUS				
35	00221085001000	Montáž informačního bodu MIB 6	KUS				
36	00229085001098	Demontáž úplná informačního bodu MIB 6	KUS				
celkem:						0,00	319 401,28
celkem za ZL 2:						0,00	319 401,28

Dotčené položky ZL č. 3:

p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce
SO 02-60-01 Golčův Jeníkov - Čáslav, trakční vedení koleje č. 1							
86	170101	POPLATKY ZA SKLÁDKY - KÚLY A SLOUPY BETONOVÉ	T				
87	170103	POPLATKY ZA SKLÁDKY - IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ	T				
celkem:						0,00	37 290,00
SO 02-60-02 Golčův Jeníkov - Čáslav, trakční vedení koleje č. 2							
97	170101	POPLATKY ZA SKLÁDKY - KÚLY A SLOUPY BETONOVÉ	T				
98	170103	POPLATKY ZA SKLÁDKY - IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ	T				
celkem:						0,00	40 115,00
celkem za ZL 3:						0,00	77 405,00
celkem za ZL 1, 2, 3:						-9 884 540,15	10 098 906,28