



č. 2021/0010/RISM/DILO-D2

DODATEK č. D2 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

„Rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží Domu Žofie“

I. Smluvní strany

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 00277819

DIČ: CZ72050250

Zastoupené: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

spisová značka: _____

bankovní spojení: 273090363/0300

dále jen „objednatel“

a

Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA

se sídlem: Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 11112166

DIČ: CZ5409260109

bankovní spojení: *****/****

Zapsaný

Zastoupená Pavel Bořek

dále jen „zhotovitel“



Obsah

I. Preambule dodatku č. 1.....	1
VIII. Cena díla	2
XXX. Závěrečná ustanovení	3
XXXI. Přílohy.....	3

Při vlastní realizaci byly na základě projednání "dotčených" provedeny následující úpravy, změny či doplnění:

1. Vstupní dveře ve 2. a 3. N.P.

Vzhledem ke skutečnosti, že se zhotoviteli podařilo při zachovat a následně upravit (kování, zámky, příslušná administrativa, atd.) stávající dveře, byla tyto znovu použity.

2. Opravy stávajících povrchů ve schodištích.

Ve výkazu výměr nebylo počítáno s úpravou povrchů a prvků ve schodištích.

3. Doplnění slaboproudých rozvodů pro 2. N.P.

Dle vyjádření a požadavku vedení Domu Žofie je z hlediska provozu nutné mít i 2. N.P. vybaveno slaboproudých rozvodů, se kterými při zpracování PD nebylo uvažováno.

Veškeré výše uvedené změny - úpravy - požadavky nad rámec stávající PD, či upřesnění v průběhu vlastní realizace investiční akce, byly před vlastním oceněním projednány na příslušných kontrolních dnech, konzultovány s autorským dozorem, zhotovitelem a odsouhlaseny technickým dozorem.

Uvedené úpravy dle tohoto dodatku (č. 2) smlouvy o dílo ve výši cca 3,5% (i 3,6% dle Dodatku č. 1) jsou v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je povolena do 15% původní ceny závazku.

Výše uvedené skutečnosti po provedení jednotlivých dopočtů a odpočtů vedou k uzavření Dodatku č. 2 , kterým se mění celková cena díla z částky 9.099.539,80 bez DPH, tedy snižuje o 1.394,50 Kč bez DPH, na celkovou cenu díla 9.098.145,30 Kč bez DPH, změnou odstavce VIII. bodu 1 takto:



VIII. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH - **9098145,30 Kč**

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

XXX. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy se nikterak nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tato dodatek D2 smlouvy je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

XXXI. Přílohy

1. Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 23.03.2022 pod č. usnesení **R/202/2022 – 108. RM ze dne 23.03.2022.**

Ve Dvoře Králové nad Labem
Dne

Ve Dvoře Králové nad Labem
Dne

.....
za zhotovitele
Pavel Bořek

.....
za objednatele
Ing. Jan Jarolím